

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	सितम्बर, 2019
प्रतिवेदन की तिथि	18 अक्टूबर, 2019

वित्तीय लक्ष्य रु० लाख में

योजना का नाम	कुल लक्ष्य	2016-17 का लक्ष्य	2017-18 का लक्ष्य	2018-19 का लक्ष्य	2019-20 का लक्ष्य	2020-21 का लक्ष्य	2021-22 का लक्ष्य
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना	भौतिक लक्ष्य	3000 4000	4000	योजनान्तर्गत उक्त वित्तीय वर्ष में कुल रक्षित राशि के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण	योजनान्तर्गत उक्त वित्तीय वर्ष में कुल रक्षित राशि के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण	योजनान्तर्गत उक्त वित्तीय वर्ष में कुल रक्षित राशि के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण	योजनान्तर्गत उक्त वित्तीय वर्ष में कुल रक्षित राशि के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण
	वित्तीय लक्ष्य	3500 5000	10000.00	10000.00+वसूली गई राशि	बजट प्रावधान एवं वसूली के अनुसार वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा।	बजट प्रावधान एवं वसूली के अनुसार वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा।	बजट प्रावधान एवं वसूली के अनुसार वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना-प्रगति प्रतिवेदन

क्र० सं०	योजना का नाम	2017-18 की प्रगति *		2018-19 की प्रगति*		2019-20 की प्रगति*	
1	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना	भौतिक लक्ष्य	4000	6000	6000	6000	6000
		वित्तीय लक्ष्य	10000	10000	10000	10000	10000
		भौतिक उपलब्धि	1696	2090	753	753	753
		वित्तीय उपलब्धि	2661	2882	1735	1735	1735

* जिला स्तरीय चयन समिति से चयनित/अनुसंधित आवेदकों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर वर्तमान में ऋण की स्वीकृति देने की प्रक्रिया चल रही है।

प्रतिवेदन पदाधिकारी का हस्ताक्षर.....
पदनाम.....

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना(कौशल विकास)

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	सितम्बर, 2019
प्रतिवेदन की तिथि	02 जुलाई, 2019

वित्तीय लक्ष्य ₹0 लाख में

योजना का नाम	कुल लक्ष्य	2016-17का लक्ष्य	2017-18का लक्ष्य	2018-19का लक्ष्य	2019-20का लक्ष्य	2020-21का लक्ष्य
मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना(कौशल विकास)	भौतिक लक्ष्य	50000*	6000*	8000*	10000*	12000*
	वित्तीय लक्ष्य	3200	200	700	800	700

मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना(कौशल विकास)-प्रगति प्रतिवेदन

क्र०सं०	योजना का नाम	2017-18 की भौतिक प्रगति		2018-19 की भौतिक प्रगति		2019-20 की भौतिक प्रगति	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लाभार्थियों का लक्ष्य	उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना(कौशल विकास)	8000	215	10000	1081	12000	160

* बिहार कौशल विकास मिशन, पटना द्वारा विभाग का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रतिवेदन पदाधिकारी का हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

Singh

2/8/19

मानव विकास उप-मिशन-मासिक प्रगति प्रतिवेदन

राज्य कोचिंग योजना

विभाग	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
-------	-------------------------

माह	सितम्बर, 2019
प्रतिवेदन की तिथि	18 अक्टूबर, 2019

वित्तीय लक्ष्य रु० लाख में

योजना का नाम	कुल लक्ष्य		2016-17 का लक्ष्य	2017-18 का लक्ष्य	2018-19 का लक्ष्य	2019-20 का लक्ष्य	2020-21 का लक्ष्य	2021-22 का लक्ष्य
राज्य कोचिंग योजना	भौतिक लक्ष्य	2500	500	10500	2000	2000	2000	2000
	वित्तीय लक्ष्य	750	150	2100.00	500.00	500.00	500.00	500.00

राज्य कोचिंग योजना-प्रगति प्रतिवेदन								
क्र० सं०	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि(2018-19)		भौतिक उपलब्धि(2019-20)		वित्तीय उपलब्धि(2018-19)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	कुल नामांकित छात्रों की संख्या (लक्ष्य)	स्वीकृत	कुल उपबंधित राशि	अब तक व्यय की गई राशि	प्रतिशत उपलब्धि (उपबंधित राशि के विरुद्ध)
1	राज्य कोचिंग योजना	2000	1426	2000	1100	500.00	0	0%

प्रतिवेदन पदाधिकारी का हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

Singh

1081

(280)

Grains distributed from January-19 to June-19

संख्या.	जिला	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	कुल छात्रों की संख्या	कुल वितरित खादयान
1	कटिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	4	4	8	120
2	कैमूर	59	71	71	71	0.00	0.00	272	4080
3	पटना	89	89	89	89	89	0.00	445	6675
4	मोतिहारी	86	159	154	166	166	0.00	731	10965
5	भागलपुर(Boys)	82	110	110	112	115	115	644	9660
6	भागलपुर(Girls)	37	38	40	46	44	55	260	3900
7	भोजपुर	80	80	80	0.00	0.00	0.00	240	3600
8	मधेपुरा	48	54	54	64	64	56	340	5100
9	मधुबनी	69	69	81	84	87	78	468	7020
10	रोहतास	72	50	38	51	40	50	301	4515
11	सुपौल	48	48	48	48	48	48	288	4320
12	सहरसा	60	60	60	0.00	0.00	0.00	180	2700
13	सारण	27	17	17	20	20	20	121	1815
14	जहानाबाद	53	53	53	53	53	0.00	265	3975
Total		810	898	895	804	730	426	4563	68445 KG

नोट: जुलाई 19-दिसम्बर 19 तक की खाद्यान्न की अधियाचना खादय एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा केंद्र सरकार से की गई है। खाद्यान्न आवंटित होते ही वितरण हेतु अग्रतर कार्यवाई की जायेगी।

Praveen

payment Report for Minister Grant Scheme for Minority welfare Hostel(2018-19 and 2019-20)

संख्या.	जिला	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फ़रवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	Total
1	औरंगाबाद	27	27	27	27	21	31	31	31	28	28	28	0	306
2	कटिहार	45	45	6	6	6	6	6	4	4	4	4	0	136
3	कैमूर	59	59	59	59	59	59	57	70	70	70	70	70	761
4	खगड़िया	12	12	29	27	24	24	18	17	0	0	0	0	163
5	गया बालक हॉस्टल	68	68	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	266
6	गया बालिका हॉस्टल	51	51	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	190
7	गोपालगंज	13	13	13	13	13	13	13	0	13	13	13	0	130
8	जहानाबाद	42	42	34	42	53	53	53	53	53	53	0	0	478
9	दरभंगा	57	57	85	85	85	85	57	40	39	24	5	0	619
10	नवादा	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
11	नालदा	65	61	89	92	92	86	64	62	79	93	92	0	875
12	नदवी बालक हॉस्टल	70	70	70	70	70	70	70	69	69	69	0	0	697
13	मदर टेरेसा बालिका हॉस्टल	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	0	0	560
14	मदरसा इस्लामिआ शमशुल हॉडा	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	0	0	540
15	पूर्वी चंपारण हॉस्टल-I	46	46	82	82	83	86	86	57	68	68	0	0	704
16	पूर्वी चंपारण हॉस्टल-II							69	92	92	92			345
17	बेगूसराय	51	51	69	69	70	70	70	36	36	36	36	0	594
18	भागलपुर बालक हॉस्टल	46	51	21	18	75	54	48	71	39	38	29	66	556
19	भागलपुर बालिका हॉस्टल	7	13	11	11	15	17	18	13	10	15	17	12	159
20	भोजपुर	72	80	80	80	80	80	41	38	59	7	0	0	617
21	मunger	6	6	5	0	12	16	11	0	0	0	2	0	58
22	मधेपुरा	43	48	47	46	55	47	54	55	63	49	56	0	563
23	मधुबनी	38	63	62	62	76	62	62	70	76	72	26	0	669
24	रोहतास	44	44	34	61	62	0	0	0	0	0	0	0	245
25	वैशाली	39	39	32	19	29	42	37	24	21	0	0	0	282
26	शेखपुरा	29	29	29	27	26	18	28	28	28	27	27	27	323
27	सुपौल	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	0	528
28	सहरसा	66	66	75	75	86	66	63	33	39	57	54	0	680
29	सारण	40	43	40	43	46	46	46	46	21	20	20	0	411
30	सीवान	10	0	0	0	10	6	0	0	0	0	0	23	49
	Total :	1234	1242	1266	1281	1306	1195	1160	1067	1065	993	527	198	12534

Pranav
18-10-19

1219

विभाग को प्राप्त नये प्रस्ताव

(सुन्नी वक्फ बोर्ड)



1	बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत महस्जिद मीरग्यास चक वक्फ स्टेट सं०-674, जिला दरभंगा की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण	राशि 9,97,86,000.00 करोड़ (नौ करोड़ संतानवे लाख छियासी हजार रूपये) प्रशासनीक स्वीकृति की मांग की गयी है।	विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। कार्रवाई की जा रही है।
2	बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत खानकाह तकिया, जरौली वक्फ स्टेट सं०-975, जिला नवादा की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय वक्फ भवन का निर्माण	राशि 9,97,86,000.00 करोड़ (नौ करोड़ संतानवे लाख छियासी हजार रूपये) प्रशासनीक स्वीकृति की मांग की गयी है।	विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। कार्रवाई की जा रही है।
3	बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत अंजुमन इस्लामिया वक्फ स्टेट सं०-1257, जिला किशनगंज की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय वक्फ भवन का निर्माण	राशि 9,97,86,000.00 करोड़ (नौ करोड़ संतानवे लाख छियासी हजार रूपये) प्रशासनीक स्वीकृति की मांग की गयी है।	विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। कार्रवाई की जा रही है।

Danish
18/10/19

(सुन्नी वक्फ बोर्ड)

यह योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रारंभ की गयी है। इस योजना में 55,0000000 करोड़ का बजट प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अर्न्तगत अब तक रुपये 160000000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है, एवं राशि विमुक्त की गई है।

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु विरमित राशि	योजना की स्थिति
1	बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत नुर मोहम्मद वक्फ स्टेट सं०-1628, प्रखण्ड मोतिहारी, जिला पूर्वी चम्पारण के G+3 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण	राशि 9,97,86,000.00 करोड़ (नौ करोड़ संतानवे लाख छियासी हजार रुपये) प्रशासनीक स्वीकृति दी गयी है।	400 लाख (चार सौ लाख रुपये)	योजना कार्य प्रगति पर है।
2	बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत हाजी खुदाबक्स वक्फ स्टेट सं०-1190 रामबाग कनौहली, मुजफ्फरपुर के G+3 बहुउद्देशीय वक्फ भवन का निर्माण	राशि 9,97,86,000.00 करोड़ (नौ करोड़ संतानवे लाख छियासी हजार रुपये) प्रशासनीक स्वीकृति दी गयी है।	400 लाख (चार सौ लाख रुपये)	योजना कार्य प्रगति पर है।
3	बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत बाबा मखदुम शाह वक्फ स्टेट सं०-2353, अंजान पीर, मजार गली, शेखपुरा, पटना के G+3 बहुउद्देशीय वक्फ भवन का निर्माण	राशि 8,75,78,600.00 करोड़ (आठ करोड़ पचहतर लाख अठहतर हजार छः सौ रुपये) प्रशासनीक स्वीकृति दी गयी है।	300 लाख (तीन सौ लाख रुपये)	योजना कार्य प्रगति पर है।
4	बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत हजरत सैय्यद गुलामपीर मुरादशाह वक्फ स्टेट सं०-663, पटना उच्च न्यायालय के निकट, पटना-1 के G+3 बहुउद्देशीय वक्फ भवन का निर्माण	राशि 14,67,86,000.00 करोड़ (चौदह करोड़ सड़सठ लाख छियासी हजार रुपये) प्रशासनीक स्वीकृति दी गयी है।	500 लाख (पाँच सौ लाख रुपये)	योजना कार्य प्रगति पर है।
5	बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना वक्फ स्टेट सं०-2146 अशोक राज पथ पुराने भवन को तोड़कर नये भवन G+6 बहुउद्देशीय वक्फ भवन का निर्माण	राशि 41.40 करोड़ (एकतालीस करोड़ चालीस लाख) की प्रशासनीक स्वीकृति दी गयी है।	वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वारा 920.00 लाख (नौ करोड़ बीस लाख रुपये)	योजना कार्य प्रगति पर है।

 
48/10/19

1276

MsDP/PMJVK Sector Wise at a Glance (Excluding 2018-19)					
Sector	Sanctioned	Completed	Under Progress	Not Started	Remark
Education Sector	5713	2323			
Health Sector	1009	238			
AWC	4965	1474			
Others	107947	74204			
Total	119634	78239	0	0	

22/5/21

Human Development Mission-MsDP/PMJVK at a glance												
Sl no	Term	Project Sanctioned	Completed	Under Progress	Not Started	Dropped	Proposed to be Dropped	Allocation	Approval	Central Share Released	Expenditure of Central Share	Utilization Certificate
1	11th Five Year Plan	109621	77256	4414	-	27951						
2	12th Five Year Plan (Including 2012-13)	9635	972	1033	1119	6511						
3	2017-18	378	11	67	300	0						
4	2018-19	860	0	0	860	0						
	Total	120494	78239	5514	2279	34462						

1215