

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-बाढ़(मो0)सिं0-14/92-अंश-

3439

पटना, दिनांक- 22.09.2021

-: आदेश :-

बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक बाढ़ कैलेंडर में विगत वर्षों में अनुभव के आधार पर कटाव निरोधक समिति एवं अन्य उच्च स्तरीय समिति के स्थल निरीक्षण के दौरान नदी का जल स्तर बढ़े रहने एवं स्थल की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं होने के कारण योजनाओं का सही रूप से सूत्रण नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप कार्यान्वयन के दौरान तकनीकी कठिनाई होती है। उक्त के आलोक में पूर्व से प्रचलित मानक संचालन प्रक्रिया (बाढ़ प्रबंधन हेतु) के कंडिका-3.0 के अन्तर्गत उप कंडिका 3.1 में निम्न रूपेण संशोधित की जाती है।

कंडिका	वर्तमान			संशोधित		
	क्र०	घटनाक्रम (events)	निर्धारित तिथि	क्र०	घटनाक्रम (events)	निर्धारित तिथि
3.0 के अन्तर्गत उप कंडिका 3.1	1	यांत्रिक एवं असैनिक अभियंताओं द्वारा तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का संयुक्त निरीक्षण	17-20 सितम्बर	1	यांत्रिक एवं असैनिक अभियंताओं द्वारा तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का संयुक्त निरीक्षण	7-10 अक्टूबर
	2	कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण	21-23 सितम्बर	2	कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण	11-15 अक्टूबर
	3	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उपसमिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण (क) गंडक (पी0पी0 तटबंध)	24-26 सितम्बर	3	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उपसमिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण (क) गंडक (पी0पी0 तटबंध)	17-19 अक्टूबर
		(ख) कोशी तटबंध	27-30 सितम्बर		(ख) कोशी तटबंध	21-24 अक्टूबर
	4	टी0ए0सी0 की समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	01 अक्टूबर	4	टी0ए0सी0 की समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	25 अक्टूबर
	5	टी0ए0सी0 की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	08-14 अक्टूबर	5	टी0ए0सी0 की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	1-6 नवम्बर
	6	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण (क) गंडक (पी0पी0 तटबंध)	15-17 अक्टूबर	6	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण (क) गंडक (पी0पी0 तटबंध)	8-10 नवम्बर
		(ख) कोशी तटबंध	18-21 अक्टूबर		(ख) कोशी तटबंध	13-16 नवम्बर
	7	एस0आर0सी0 के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	17 अक्टूबर	7	एस0आर0सी0 के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	11 नवम्बर
	8	1250 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का तकनीकी एप्रेजल हेतु अध्यक्ष, जी0एफ0सी0सी0 के साथ विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों की बैठक	18 अक्टूबर	8	1250 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं का तकनीकी एप्रेजल हेतु अध्यक्ष, जी0एफ0सी0सी0 के साथ विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों की बैठक	12 नवम्बर
	9	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में एस0आर0सी0 के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन।	24 अक्टूबर	9	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में एस0आर0सी0 के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन।	18 नवम्बर
	10	एस0आर0सी0 की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	25-29 अक्टूबर	10	एस0आर0सी0 की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	19-23 नवम्बर
	11	बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्वट की संभावित बैठक	10 नवम्बर	11	बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्वट की संभावित बैठक	30 नवम्बर
	12	कार्यक्रम		12	कार्यक्रम	
	(क)	योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति	12 नवम्बर	(क)	योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति	3 दिसम्बर
	(ख)	प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति तिथि	14 नवम्बर	(ख)	प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति तिथि	5 दिसम्बर
	(ग)	निविदा आमंत्रण की तिथि	16-20 नवम्बर	(ग)	निविदा आमंत्रण की तिथि	06-10 दिसम्बर
	(घ)	निविदा प्राप्ति की तिथि	10-13 दिसम्बर	(घ)	निविदा प्राप्ति की तिथि	25-28 दिसम्बर
	(ङ.)	निविदा निष्पादन की तिथि	28 दिसम्बर	(ङ.)	निविदा निष्पादन की तिथि	6 जनवरी
	(च)	कार्य आर्वटन की तिथि	31 दिसम्बर	(च)	कार्य आर्वटन की तिथि	8 जनवरी
	(छ)	कार्य आरम्भ की तिथि	1 जनवरी	(छ)	कार्य आरम्भ की तिथि	16 जनवरी
	(ज)	कार्य समाप्ति की तिथि	15 मई	(ज)	कार्य समाप्ति की तिथि	15 मई


3.0 के अन्तर्गत उप कठिका 3.1	13	कटाव निरोधक कार्य हेतु अनुवीक्षण दल का गठन एवं प्रस्तावित दौरे का कार्यक्रम	7 जनवरी	13	कटाव निरोधक कार्य हेतु अनुवीक्षण दल का गठन एवं प्रस्तावित दौरे का कार्यक्रम	7 फरवरी
	14	बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु विशेष अनुदेश	2 मई	14	बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु विशेष अनुदेश	15 मई
	15	कटाव निरोधक कार्यों की समाप्ति के पश्चात अंतिम प्रतिवेदन	31 मई	15	कटाव निरोधक कार्यों की समाप्ति के पश्चात अंतिम प्रतिवेदन	31 मई
	16	बाढ़ नियंत्रण कोषांग/कक्ष का गठन	3 जून	16	बाढ़ नियंत्रण कोषांग/कक्ष का गठन	7 जून
	17	बाढ़ संघर्षात्मक बल का गठन	5 जून	17	बाढ़ संघर्षात्मक बल का गठन	7 जून
	स्थल निरीक्षण तथा समीक्षा			स्थल निरीक्षण तथा समीक्षा		
	18	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के प्रथम एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण	15 मार्च से 15 अप्रैल	18	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के प्रथम एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण	15 मार्च से 15 अप्रैल
	19	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के द्वितीय एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण	01 मई से 15 मई	19	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के द्वितीय एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण	01 मई से 15 मई
	20	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मुख्य अभियंतावार बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा	01 जून से 15 जून	20	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मुख्य अभियंतावार बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा	1 जून से 15 जून
	शेष यथावत रहेगा ।					

शेष यथावत् रहेगा ।


(अरूण कुमार द्विवेदी)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक- बाढ़(मो0)सि0-14/92-अंश- 3439 पटना, दिनांक 22.09.2021
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ सभी अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/ सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनटरिंग/ सभी मुख्य अभियन्ता (बाढ़ परिक्षेत्र)/सिंचाई सृजन, डिहरी, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रूपाकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग/ सभी अध्यक्ष, बाढ़ संघर्षात्मक बल/अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनटरिंग अंचल, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


(अरूण कुमार द्विवेदी)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि0)