

दिनांक-17.02.2026 को विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ हुई विभागीय कार्यों के प्रगति की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

**1. विद्युत विपत्रों के भुगतान की स्थिति:-**

- ❖ समीक्षा के क्रम में अपर सचिव द्वारा बताया गया कि विगत दो माह से यह निदेशित किया जा रहा है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रेषित वैसे अधियाचनाओं के विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर राशि आवंटित किया जाय जहाँ बकाये विद्युत विपत्र की राशि अधिक है। परंतु गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के प्रमंडलों में आवंटित राशि में से कितनी राशि विद्युत विपत्रों के बकाये राशि के भुगतान हेतु आवंटित की गई है, की प्रमंडलवार अद्यतन विवरणी मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार से अप्राप्त है। फलतः गुणवत्ता प्रभावित प्रमंडलों के बकाया विद्युत भुगतान की सम्यक समीक्षा नहीं हो पा रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि मधेपुरा, सुपौल, अररिया, फारबिसगंज, किशनगंज, कटिहार, धमदाहा, सहरसा एवं भागलपुर पूर्व को क्रमशः 5.37, 8.35, 3.29, 5.70, 9.43, 9.75, 2.40, 2.90 एवं 2.58 करोड़ की राशि विमुक्त की गयी है, लेकिन अभी भी दिनांक-01.09.2025 के आधार पर संयुक्त सत्यापनोंपरांत विद्युत मद में क्रमशः 1.20, 0.26, 0.92, 1.06, 0.09, 0.92, 0.39, 2.34 एवं 2.49 करोड़ राशि भुगतान हेतु लंबित है। संबंधित प्रशाखा द्वारा अगर अधियाचना में यह विवरणी प्राप्त कर ली जाती है कि अधियाचित राशि में कितनी राशि बकाया विद्युत विपत्र की है, तो समीक्षा में स्थिति स्पष्ट होती। विशेष सचिव द्वारा स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया है कि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार अविलंब एवं नियमित रूप से अधियाचित प्रतिवेदन अपर सचिव को उपलब्ध करायेंगे।

**अनुपालन:- मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार।**

- ❖ समीक्षा के क्रम में अपर सचिव द्वारा ध्यानाकृष्ट कराया गया कि MIS पर कतिपय प्रमंडलों के विद्युत मीटर मैपिंग की प्रविष्टि योजनाओं की संख्याओं के अनुसार संतोषजनक नहीं है। निदेशित किया गया कि सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा बैठक में बताए गए समय पर अर्थात् अगले तीन दिनों के भीतर विद्युत मीटर मैपिंग की त्रुटिरहित प्रविष्टि MIS पर कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

**अनुपालन:- सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता।**

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी प्रमंडलों के कतिपय जलापूर्ति योजनाओं में विद्युत खपत शून्य यूनिट है। इससे प्रतीत होता है कि योजना क्रियाशील नहीं है। इस संबंध में सभी अधीक्षण अभियंताओं को निदेशित किया गया कि अपने कार्यक्षेत्र के कनीय एवं सहायक अभियंताओं के माध्यम से शून्य विद्युत खपत वाले योजनाओं की क्रियाशीलता की जाँच करायेंगे। यदि जाँच में योजनाओं की क्रियाशीलता शून्य अथवा कम पायी जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित संवेदकों/एजेंसियों के विरुद्ध दंड अधिरोपित कर प्रतिवेदन अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय) को उपलब्ध

कराना सुनिश्चित करेंगे एवं अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय) नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता/सभी कनीय अभियंता।

## 2. MIS Mapping/Entry (Store/Material/Contractor/Supervisor/Repair Team/Electric Meter/Electricity Bill/IOT etc.):-

❖ सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि अगले तीन दिनों के अंदर स्टोर/भंडार/संवदेक/मरम्मति दल की मैपिंग MIS पर अपलोड करेंगे। यदि जिन प्रमंडलों की मैपिंग का कार्य अपूर्ण एवं असंतोषजनक पाया जाता है तो संबंधित कार्यपालक अभियंताओं का वेतन अगले आदेश तक स्थगित किये जाने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि जिन प्रमंडलों में योजना पाँच करोड़ या उससे अधिक की है, वह अपना स्टोर प्रखंडवार स्थापित करेंगे एवं जिन प्रमंडलों की योजना पाँच करोड़ से कम है, वह अपनी योजनाओं के नजदीक स्टोर स्थापित करेंगे।

अनुपालन:- सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार शरीफ में PHED वार्डों में मरम्मति दलों का मैपिंग 357 लंबित पाया गया। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि संबंधित एजेंसी/संवेदक का O&M Period समाप्त होने के कारण उक्त मैपिंग का कार्य लंबित है। संबंधित अधीक्षण अभियंता को इस संबंध में जाँच करते हुए प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जमुई में PRD वार्डों में मरम्मति दलों की मैपिंग 27 लंबित पाया गया। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण मैपिंग का कार्य नहीं किया गया। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत तत्काल मैपिंग कर MIS पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर में PHED एवं PRD वार्डों में मरम्मति दलों की मैपिंग क्रमशः 472 एवं 396 लंबित पाया गया। इस पर खेद व्यक्त करते हुए संबंधित कार्यपालक अभियंता से प्रशाखा-05/11 से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव।

❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, छपरा में PHED/PRD वार्डों में मरम्मति दलों की मैपिंग 160 एवं 296 लंबित पाया गया। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि संबंधित संवेदक को Rescind कर दिया गया है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि

नियमानुसार उक्त संवेदक को Blacklist करने की कार्रवाई करते हुए पुनः निविदा की प्रक्रिया शीघ्र निष्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

### 3. CGRC (Pump Operator payment & other) PHED/PRD:-

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय प्रमंडलों द्वारा पम्प चालक मानदेय भुगतान के संबंध में 169 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उक्त के संबंध में सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि पम्प चालक मानदेय भुगतान जिन संवेदकों के माध्यम से किया जाना है यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो उन संवेदकों के प्रति एकरारनामा के नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ CGRC की समीक्षा के क्रम में दरभंगा प्रमंडल में सबसे ज्यादा 16-30 दिन एवं 30 दिनों से उपर 56 एवं 31 शिकायतें लंबित पाया गया। उक्त के संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पाईपलाइन बिछाने की आवश्यकता है। जिसके लिए संवेदकों द्वारा पाईप मंगाया जा रहा है जो दो दिनों में आ जाने के उपरांत काम को प्रारंभ किया जाएगा। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि प्रत्येक दिन संवेदक के कार्यों एवं उनके द्वारा टीम बढ़ाया जा रहा है या नहीं इसका अनुश्रवण करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम में 16-30 दिन एवं 30 दिनों से उपर 29 एवं 28 शिकायतें लंबित पाया गया। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कुछ जगहों पर कार्य करने में समय लग जा रहा है। उक्त के संबंध में कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे एवं 24 घंटे के अंदर शिकायतों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व में 16-30 दिन एवं 30 दिनों से उपर 17 एवं 23 शिकायतें लंबित पाया गया। जिसके संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 23 लंबित शिकायतों में 14 मामले में पम्प चालक मानदेय भुगतान लंबित रहने के कारण योजना बंद है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि पम्प चालकों के मानदेय भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

### 4. Left out tola PHED/PRD Land Availability:-

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय द्वारा 183 योजनाओं में भूमि अनुपलब्धता के संबंध में बताया गया कि सरकारी भूमि नहीं होने के कारण 32 जगहों पर स्थानीय स्तर से भूमि उपलब्ध किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि शेष स्थलों पर संबंधित अपर समाहर्ता पदाधिकारी/अंचलाधिकारी से संपर्क कर एवं स्थानीय स्तर से भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, अररिया द्वारा बताया गया कि PHED के Left Out Tola से 31 स्थलों पर भूमि उपलब्ध करा दिया गया है, परंतु एजेंसी का मामला माननीय न्यायालय में जाने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।
- ❖ सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि भूमि उपलब्धता/अनुपलब्धता के संबंध में कतिपय प्रमंडलों की समीक्षा की गई, जिसमें भूमि अनुपलब्ध होने की स्थिति में निदेश दिया गया कि विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संबंधित अपर समाहर्ता पदाधिकारी/अंचलाधिकारी से संपर्क कर यथाशीघ्र उक्त कार्य हेतु भूमि उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करेंगी।

अनुपालन:- विशेष कार्य पदाधिकारी/ सभी कार्यपालक अभियंता।

#### 5. PRD O&M Component Wise Expenditure Report:-

- ❖ समीक्षा के क्रम में अपर सचिव द्वारा ध्यानाकृष्ट कराया गया कि विहित प्रपत्र में Assets Wise Expenditure प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश था, परन्तु इस संबंध में प्रमंडल- लखीसराय, बांका, बाराहाट एवं मोतिपुर को छोड़कर शेष सभी प्रमंडलों को जहाँ PRD O&M के अंतर्गत कार्य कराया गया है। उसका प्रतिवेदन तीन दिनों के भीतर मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता।

#### 6. Tender Status PHED/PRD:-

- ❖ समीक्षा के क्रम में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, धमदाहा में एक ग्रुप जो तकनीकी बीड में लंबित के बारे में पृच्छा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि परिवाद हेतु संबंधित बीड लंबित है। इस संबंध में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ को निदेश दिया गया कि उक्त बीड का निष्पादन कर मुख्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। साथ ही लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्णियाँ एवं फारबिसगंज के लंबित तकनीकी/वित्तीय बीड की समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु को निदेशित किया गया।

अनुपालन:- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में आरा में लंबित तकनीकी बीड के संबंध में निदेश दिया गया कि संबंधित उक्त बीड का निष्पादन अविलंब करते हुए मुख्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बक्सर के द्वारा बताया गया कि एक तकनीकी बीड का मुल्यांकन हेतु डाक्युमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि एक ग्रुप पुनः निविदा की प्रक्रिया में है।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया के द्वारा बताया गया कि लंबित दो अद्द ग्रुपों के तकनीकी बीड का मुल्यांकन हेतु Document Verification किया जा रहा है। संबंधित

कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि मुल्यांकन कर निविदा की प्रक्रिया को दो दिनों में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

**अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।**

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी के द्वारा बताया गया कि एक अद्द लंबित तकनीकी बीड क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर स्तर से प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। इसे यथाशीघ्र निस्तारित करने हेतु निदेशित किया गया।

**अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।**

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर में लंबित एक अद्द बीड कार्यपालक अभियंता स्तर पर लंबित था। जिसके संबंध में बताया गया कि मैं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर द्वारा जाँच कर अधीक्षण अभियंता अंचल, मुंगेर को उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया गया कि शीघ्र जाँच कर अपने मंतव्य के साथ मुख्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

**अनुपालन:- संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।**

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय अंतर्गत एक अद्द तकनीकी बीड क्षेत्रीय मुख्य अभियंता स्तर से लंबित पाया गया। जिसके संबंध में बताया गया कि क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर द्वारा तकनीकी मुल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर अपलोड कर दी गयी है। संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर को निदेशित किया गया कि तीन दिन में अग्रेतर कार्रवाई कर मुख्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

**अनुपालन:- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता।**

## **7. ZOD की जाँच स्थिति:-**

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया अंतर्गत ऐसी योजना जिनका जाँच ZOD एवं राज्यव्यापी अभियान में नहीं किया गया है। उक्त योजनाओं (सूची संलग्न) की जाँच हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ एवं अधीक्षण अभियंता, पूर्णियाँ को निदेशित किया गया कि स्वीकृत्यादेश एवं बिजली बिल का मिलान करते हुए अपना अलग-अलग जाँच प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

**अनुपालन:- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ/संबंधित अधीक्षण अभियंता।**

- ❖ कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि MVS अंतर्गत 304 वार्ड आते हैं, जिसकी MIS में मैपिंग नहीं होने के कारण जाँच नहीं जा सकी। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि शीघ्र जाँच कर प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

**अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।**

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व में ऐसी योजनाएं (सूची संलग्न) पाई गई जिसकी जाँच एक बार भी नहीं की गई है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि तिरपैति एवं वीरपुर में जाँच के क्रम में पाया कि यह योजना गंगा में विलीन हो गया है। उक्त जाँच के संबंध में संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया गया कि इन सभी योजनाओं की जाँच करेंगे। साथ ही संबंधित अधीक्षण अभियंता अपने लॉग इन आईडी

से MIS पर जाँच प्रतिवेदन अपलोड करेंगे एवं एक हार्ड कॉपी विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

**अनुपालन:-** संबंधित अधीक्षण अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहारशरीफ ZOD के तहत 13 ऐसी योजना पाई गई जिसकी मैपिंग कर ली गई है किंतु समीक्षा में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि के वेन प्रखंड के नोहसा पंचायत के वार्ड संख्या-14 में कोई योजना नहीं है। संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को उक्त योजना का स्वीकृत्यादेश से मिलान करते हुए संयुक्त रूप से जाँच प्रतिवेदन देने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही शेष 12 योजनाओं का जाँच प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

**अनुपालन:-** क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा अंतर्गत ZOD के तहत PHED में 20 एवं PRD में 25 योजनाओं की जाँच नहीं की गई है। संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया गया कि उक्त योजनाओं का स्वीकृत्यादेश से मिलान करते हुए जाँच प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। निदेशित किया गया कि योजनाओं की जाँच में दोषी पाए गए पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव देंगे।

**अनुपालन:-** संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, ढांका में ऐसी योजनाएं (सूची संलग्न) जिनका जाँच प्रतिवेदन ZOD एवं राज्य व्यापी अभियान में नहीं किया गया है। संबंधित अधीक्षण अभियंता, मोतिहारी को निदेशित किया गया कि उक्त योजनाओं की क्रियाशीलता स्वीकृत्यादेश एवं विद्युत विपत्रों से मिलान करते हुए जाँच प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

**अनुपालन:-** संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, धमदाहा अंतर्गत ZOD के तहत 71 योजनाओं की जाँच नहीं की गई। पृच्छा के क्रम में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 58 योजनाएं खुशी कन्सट्रक्शन से संबंधित है जिसमें काम अधूरा रहने के कारण जाँच नहीं किया जा सका। इस संबंध में संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि उक्त योजनाओं में Duplication of Scheme एवं बिना कार्य कराए राशि की निकासी से संबंधित अपना स्पष्ट मंतव्य देते हुए जाँच प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

**अनुपालन:-** संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, फारबिसगंज में 14 योजनाओं की जाँच अब तक नहीं की गई है। इस संबंध में संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि उक्त योजनाओं की जाँच करते हुए प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

**अनुपालन:-** संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

## **8. CP Gram/E-Compliance:-**

- ❖ मुख्यमंत्री सचिवालय के E-Compliance Dashboard पर कतिपय प्रमंडल स्तर से क्रमशः- भागलपुर पूर्व, बिहार शरीफ, छपरा, दरभंगा, गया जी, हाजीपुर, हिलसा, जमुई,

जहानाबाद, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना पूर्व, पटना पश्चिम, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं तेघड़ा का लंबित परिवाद की संख्या 10 से ज्यादा है। विभागीय निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई कर परिवादी को अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित की जाय एवं उसकी एक प्रति मुख्यालय को तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि CP Gram Grievances का अद्यतन प्रतिवेदन कतिपय प्रमंडल स्तर से क्रमशः- बांका, शेखपुरा, मोतिपुर, बाराहाट एवं लखीसराय अंतर्गत 10 दिनों से ज्यादा दिन से लंबित है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि तीन दिनों के अंदर निराकरण कर मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

बैठक में प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन ससमय करने हेतु सभी उपस्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

23.03.26

(संजीव कुमार)  
विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 141865-101/24-258

दिनांक- 24/3/26

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता-सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 141865-101/24-258

दिनांक- 24/3/26

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आइटी मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 141/66-101/24-258

दिनांक- 24/3/26

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


  
(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 141/66-101/24-258

दिनांक- 24/3/26

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(मुख्यालय)

The inspection has not been done yet. PHED

Sno	Division	SchemeName	WardID	Block	Panchayat	WardNo
1	ARARIA	BALUA WARD NO - 4 (30DAC9F)	2911	PALASI	BALUA KALIYAGA NJ	4
2	ARARIA	DHANPURA (A) WARD NO - 3 (71EB041)	2055	JOKIHAT	PATHARA BARI	3
3	ARARIA	KURSAIL WARD NO - 14 (ACC496B)	1971	JOKIHAT	KURSEL	14
4	ARARIA	PATHRABARI (B) WARD NO - 3 (A5C94E4)	2055	JOKIHAT	PATHARA BARI	3
5	ARARIA	PATHRABARI WARD NO - 1 (BC1322E)	2053	JOKIHAT	PATHARA BARI	1
6	ARARIA	PATHRABARI WARD NO - 2 (4BDF0B1)	2054	JOKIHAT	PATHARA BARI	2
7	ARARIA	RANI ISTAMBAR WARD NO - 4 (DF6BBAF)	2056	JOKIHAT	PATHARA BARI	4
8	AURANGABAD	KHAIRA MIRJA WARD NO - 13B (8DCA230)	4003	AURANGA BAD	KHAIRA MIRJA	13
9	AURANGABAD	PIRWAN WARD - 2B (78FBFF5)	6405	MADANP UR	PIRWAN	2
10	AURANGABAD	PIRWAN WARD - 4B (5A0115E)	6407	MADANP UR	PIRWAN	4
11	AURANGABAD	SONARI WARD NO-1 (C314221)	6404	MADANP UR	PIRWAN	1
12	AURANGABAD	BANUA KHAIRA WARD - 3 (22E0187)	164807	DEO	BANUYA KHAIRA	3
13	AURANGABAD	BHABANIPUR WARD - 4 (689750F)	4887	DEO	BHAWANI PUR	4
14	AURANGABAD	BHALURI WARD NO - 6(D) (553D1D5)	6903	NABINAG AR	TANDWA	6
15	AURANGABAD	CHANDARGARH WARD - 1B (830ABEB)	6575	NABINAG AR	CHANDRA GARDH	1
16	AURANGABAD	CHANDARGARH WARD - 5B (64DBF81)	6579	NABINAG AR	CHANDRA GARDH	5
17	AURANGABAD	CHEIN NAWADA ward no - 13 (B333EFF)	6169	MADANP UR	CHEIN NAWADA	13
18	AURANGABAD	DADHAPI WARD - 2B (727BFB5)	6177	MADANP UR	DADHPI	2
19	AURANGABAD	DULARE WARD NO - 1P1A (35FE7AF)	4922	DEO	DULARE	1

349	BEGUSARAI	Matihani(mvs) (B91C406)	167688	MATIHAN I	MATHANI II	1
350	BEGUSARAI	Matihani(mvs) (B91C406)	167689	MATIHAN I	MATHANI II	2
351	BEGUSARAI	Matihani(mvs) (B91C406)	167690	MATIHAN I	MATHANI II	3
352	BEGUSARAI	Matihani(mvs) (B91C406)	167691	MATIHAN I	MATHANI II	4
353	BEGUSARAI	Matihani(mvs) (B91C406)	167692	MATIHAN I	MATHANI II	5
354	BEGUSARAI	Matihani(mvs) (B91C406)	167693	MATIHAN I	MATHANI II	6
355	BEGUSARAI	Matihani(mvs) (B91C406)	167694	MATIHAN I	MATHANI II	7
356	BEGUSARAI	Matihani(mvs) (B91C406)	167695	MATIHAN I	MATHANI II	8
357	BEGUSARAI	Matihani(mvs) (B91C406)	167696	MATIHAN I	MATHANI II	9
358	BEGUSARAI	Matihani(mvs) (B91C406)	167697	MATIHAN I	MATHANI II	10
359	BEGUSARAI	Matihani(mvs) (B91C406)	167702	MATIHAN I	MATHANI II	15
360	BEGUSARAI	Matihani(mvs) (B91C406)	167703	MATIHAN I	MATHANI II	16
361	BHAGALPUR(EA ST)	AHUTI BARI KHAL KHARPUR WARD NO - 4 (8686098)	15356	BIHPUR	HARIO	4
362	BHAGALPUR(EA ST)	BAIKATPUR-WARD NO-3 (248AE96)	16913	NARAYAN PUR	BAIKATPU R DUDHAIL A	3
363	BHAGALPUR(EA ST)	BAIKATPUR-WARD NO-5 (2E35A89)	16915	NARAYAN PUR	BAIKATPU R DUDHAIL A	5
364	BHAGALPUR(EA ST)	BIND TOLI-WARD NO-7 (3AE1676)	160511	GOPALPU R	BABU TOLA KAMLAKU ND	7
365	BHAGALPUR(EA ST)	BIND TOLI-WARD NO-8 (384BC6F)	160512	GOPALPU R	BABU TOLA KAMLAKU ND	8
366	BHAGALPUR(EA ST)	CHOUHADDI-WARD NO- 6 (9CE3A01)	16916	NARAYAN PUR	BAIKATPU R DUDHAIL A	6

367	BHAGALPUR(EAST)	DUDHAILA-WARD NO-2 (6C7838B)	16912	NARAYAN PUR	BAIKATPU R DUDHAIL A	2
368	BHAGALPUR(EAST)	GANGAPUR-WARD NO-8 (0D38142)	16918	NARAYAN PUR	BAIKATPU R DUDHAIL A	8
369	BHAGALPUR(EAST)	GYANIDAS TOLA WARD NO-10 (028D15E)	160578	RANGRA CHOWK	TINTANG A DIARA SOUTH	10
370	BHAGALPUR(EAST)	KASMABAD NORTH(A)- WARD NO-9 (8C9332F)	16919	NARAYAN PUR	BAIKATPU R DUDHAIL A	9
371	BHAGALPUR(EAST)	KASMABAD SOUTH (B) WARD NO-9 (D60E8FD)	16919	NARAYAN PUR	BAIKATPU R DUDHAIL A	9
372	BHAGALPUR(EAST)	KIRTANIA WARD NO - 1,2,3,4,7,10 (4DD3B45)	17425	PIRPAINTI	KIRTANIA	2
373	BHAGALPUR(EAST)	KIRTANIA WARD NO - 1,2,3,4,7,10 (4DD3B45)	17427	PIRPAINTI	KIRTANIA	4
374	BIHAR SHARIF	Amiya Bigha Ward No-1 (DA39455)	77800	BEN	NOHSA	14
375	BIHAR SHARIF	Beldariya Ward 13 (C52E5AD)	77324	ASTHAWA N	ASTHAWA N	13
376	BIHAR SHARIF	BENAR WARD NO - 8 (3745968)	77547	ASTHAWA N	NOANWA N	8
377	BIHAR SHARIF	CHAINPURA PART - 2 WARD NO - 2 (B841D47)	77959	BIHAR	MURAU A	2
378	BIHAR SHARIF	KONAND WARD-15 (E6F378C)	77459	ASTHAWA N	KONAND	15
379	BIHAR SHARIF	MOHAMMADPUR NAKATPURA (5976293)	77945	BIHAR	MHAMM ADPUR	7
380	BIHAR SHARIF	PAKADHISARAI-WARD NO-2 (7534175)	81778	SILAO	NIRPUR	2
381	BIHAR SHARIF	PURAINI Ward no-13 (57937FD)	79091	GIRIAK	PURAINI	13
382	BIHAR SHARIF	Rahmanpur Ward 13 (15B5AA0)	77324	ASTHAWA N	ASTHAWA N	13
383	DARBHANGA	GACHHI TOLA, WARD NO-9 (F7A79FE)	27540	BIRAUL	PARRI	9
384	DARBHANGA	KABIRCHAK Ward no - 10 (B710491)	27921	DARBHAN GA	KABIRCHA K	10

385	DARBHANGA	KABIRCHAK-3 (A5A7813)	27914	DARBHANGA	KABIRCHAK	3
386	DARBHANGA	KAMARKALLA WARD NO - 1 (OCB4C32)	27456	BIRAUL	KAMARKALLA	1
387	DARBHANGA	Kansi ward no - 3,4,6,8,9 (B9387AD)	27936	DARBHANGA	KANSI	6
388	DARBHANGA	Kansi ward no - 3,4,6,8,9 (B9387AD)	27938	DARBHANGA	KANSI	8
389	DARBHANGA	Kansi ward no - 3,4,6,8,9 (B9387AD)	27939	DARBHANGA	KANSI	9
390	DARBHANGA	Loam ward no - 9,10,12,13 (7338A9B)	27996	DARBHANGA	LOAM	9
391	DARBHANGA	Loam ward no - 9,10,12,13 (7338A9B)	27997	DARBHANGA	LOAM	10
392	DARBHANGA	Loam ward no - 9,10,12,13 (7338A9B)	27999	DARBHANGA	LOAM	12
393	DARBHANGA	Loam ward no - 9,10,12,13 (7338A9B)	28000	DARBHANGA	LOAM	13
394	DARBHANGA	Madhopur ward no - 8 (658E0DC)	165173	BENIPUR	MADHOPUR	8
395	DARBHANGA	Manigachi (Nehra) ward no - 1,2,5,6 (4F17F25)	161218	MANIGACHHI	NEHARA EAST	1
396	DARBHANGA	Manigachi (Nehra) ward no - 1,2,5,6 (4F17F25)	161219	MANIGACHHI	NEHARA EAST	2
397	DARBHANGA	Manigachi (Nehra) ward no - 1,2,5,6 (4F17F25)	161222	MANIGACHHI	NEHARA EAST	5
398	DARBHANGA	Manigachi (Nehra) ward no - 1,2,5,6 (4F17F25)	161223	MANIGACHHI	NEHARA EAST	6
399	DARBHANGA	PARRI, WARD NO-6 (1025E9E)	27537	BIRAUL	PARRI	6
400	DARBHANGA	Pochaddi ward no - 14 (ECD70F7)	163220	BENIPUR	POCHADDI	14
401	DARBHANGA	POHADI BELA RWSS (4EBB029)	28315	GHANSHYAMPUR	POHADI BELA	5
402	DARBHANGA	sajhaur ward no - 11 (40BCC07)	27200	BENIPUR	SAJHUAR	11
403	DHAKA	BANAKATABA WARD NO - 1,2,4,5,7 (9C6FFC9)	98459	DHAKA	FULWARIYA	1
404	DHAKA	BANAKATABA WARD NO - 1,2,4,5,7 (9C6FFC9)	98460	DHAKA	FULWARIYA	2

405	DHAKA	BANAKATABA WARD NO - 1,2,4,5,7 (9C6FFC9)	98461	DHAKA	FULWARI YA	3
406	DHAKA	BANAKATABA WARD NO - 1,2,4,5,7 (9C6FFC9)	98465	DHAKA	FULWARI YA	7
407	DHAKA	PHULARIYA WARD NO - 4,5 (8CF7F9E)	98462	DHAKA	FULWARI YA	4
408	DHAMDAHA	Bairia ward 8 (33854DE)	106541	RUPAULI	GORIARP ATTI SRIMATT A	8
409	DHAMDAHA	Bairia Ward no 14 (B119766)	106547	RUPAULI	GORIARP ATTI SRIMATT A	14
410	DHAMDAHA	Bairia Ward no 15 (9D7D6CC)	106548	RUPAULI	GORIARP ATTI SRIMATT A	15
411	DHAMDAHA	Bairia Ward no 16 (AA27B69)	106549	RUPAULI	GORIARP ATTI SRIMATT A	16
412	DHAMDAHA	Bairia Ward no 17 (051EF31)	106550	RUPAULI	GORIARP ATTI SRIMATT A	17
413	DHAMDAHA	Bairia Ward no 18 (068BB01)	106551	RUPAULI	GORIARP ATTI SRIMATT A	18
414	DHAMDAHA	Baliya Ward no 10 (2FE0714)	106562	RUPAULI	KANP	10
415	DHAMDAHA	Baliya Ward no 11 (D5F4468)	106563	RUPAULI	KANP	11
416	DHAMDAHA	Baliya Ward no 6 (78A33D1)	106558	RUPAULI	KANP	6
417	DHAMDAHA	Baliya Ward no 7 (A3EDD45)	106559	RUPAULI	KANP	7
418	DHAMDAHA	Baliya Ward no 8 (156F657)	106560	RUPAULI	KANP	8
419	DHAMDAHA	Baliya Ward no 9 (E8A8D3B)	106561	RUPAULI	KANP	9
420	DHAMDAHA	Bhagwa Tola SVS (6AE8BD3)	106572	RUPAULI	KOYLI SIMRA WEST	1

476	DHAMDAHA	Shrimtta ward 5 (890A551)	106538	RUPAULI	GORIARP ATTI SRIMATT A	5
477	DHAMDAHA	Shrmatta ward 1 (B90E7D1)	106534	RUPAULI	GORIARP ATTI SRIMATT A	1
478	DHAMDAHA	Tintenga Ward no 13 (873DA72)	106565	RUPAULI	KANP	13
479	DHAMDAHA	Tintenga Ward no 14 (4050722)	106566	RUPAULI	KANP	14
480	FORBESGANJ	ACHARA (A) WARD NO - 7 (1611FFA)	2382	NARPATG ANJ	ACHARA	7
481	FORBESGANJ	ACHARA (B) WARD NO - 7 (4DFD497)	2382	NARPATG ANJ	ACHARA	7
482	FORBESGANJ	ACHARA (B) WARD NO - 9 (A47AA2B)	2384	NARPATG ANJ	ACHARA	9
483	FORBESGANJ	ACHARA WARD NO - 8 (6FE7D20)	2383	NARPATG ANJ	ACHARA	8
484	FORBESGANJ	ARRAHA (A) WARD NO - 1 (EB64347)	1084	FORBESG ANJ	ARRAHA	1
485	FORBESGANJ	ARRAHA (A) WARD NO - 2 (D64555C)	1085	FORBESG ANJ	ARRAHA	2
486	FORBESGANJ	ARRAHA (B) WARD NO - 1 (DA1F33E)	1084	FORBESG ANJ	ARRAHA	1
487	FORBESGANJ	ARRAHA (B) WARD NO - 2 (793B785)	1085	FORBESG ANJ	ARRAHA	2
488	FORBESGANJ	ARRAHA (B) WARD NO - 4 (D0A7271)	1087	FORBESG ANJ	ARRAHA	4
489	FORBESGANJ	ARRAHA WARD NO - 3 (2FDCADB)	1086	FORBESG ANJ	ARRAHA	3
490	FORBESGANJ	ARRAHA WARD NO - 5 (C20598C)	1088	FORBESG ANJ	ARRAHA	5
491	FORBESGANJ	ASRAHA (A) WARD NO - 1 (F276E5D)	2205	KURSAKA TTA	KUARI	1
492	FORBESGANJ	BARHMAN TOLA(B)- WARD NO.3 (D330553)	1409	FORBESG ANJ	MATIARI	3
493	FORBESGANJ	BHANGAHI WARD NO - 7 (FD4D09D)	2496	NARPATG ANJ	BHANGAH I	7
494	FORBESGANJ	DARGAHIGANJ TOLA(B)- WARD NO.8 (6A0BFBE)	2516	NARPATG ANJ	DARGAHI GANJ	8
495	FORBESGANJ	DAS TOLA-WARD NO.4 (D9766D5)	1410	FORBESG ANJ	MATIARI	4
496	FORBESGANJ	JAGIRPARASAI WARD NO-04B (4C5BE49)	2170	KURSAKA TTA	JAGIR PARASI	4

497	FORBESGANJ	JAMA MASJID TOLA WARD NO-05 (3B667C0)	2190	KURSAKA TTA	KAMALDA HA	5
498	FORBESGANJ	JHAIRWA PACHYARI TOLA-WARD NO.15 (C6673B8)	1288	FORBESG ANJ	JHIRUA PACHHIA RI	15
499	FORBESGANJ	JHAIRWA PACHYARI TOLA-WARD NO.2 (65EE389)	1275	FORBESG ANJ	JHIRUA PACHHIA RI	2
500	FORBESGANJ	JHIRWA PURWARI WARD NO - 1 (CEA1EA3)	1293	FORBESG ANJ	JHIRUWA PURWARI	1
501	FORBESGANJ	JHIRWA PURWARI WARD NO - 2 (3FA4F4B)	1294	FORBESG ANJ	JHIRUWA PURWARI	2
502	FORBESGANJ	kewat tola ward no-07 (BC894EC)	2192	KURSAKA TTA	KAMALDA HA	7
503	FORBESGANJ	KURWA WARD NO-14 (F58C7D1)	1458	FORBESG ANJ	MUSAHA RI	14
504	FORBESGANJ	Madarsa Tola-Ward No- 09 (8FC74E0)	2194	KURSAKA TTA	KAMALDA HA	9
505	FORBESGANJ	Mahadalit Tola-Ward No -06 (321C9D8)	842	BHARGA MA	KUSMAUL	6
506	FORBESGANJ	MAJHWA WARD NO - 11 (97C0436)	1398	FORBESG ANJ	MAJHUA	11
507	FORBESGANJ	MAJHWA WARD NO - 12 (8E21AAC)	1399	FORBESG ANJ	MAJHUA	12
508	FORBESGANJ	MAJHWA WARD NO - 4 (1034BE5)	1391	FORBESG ANJ	MAJHUA	4
509	FORBESGANJ	MAJHWA WARD NO - 6 (66A7C09)	1393	FORBESG ANJ	MAJHUA	6
510	FORBESGANJ	Musalman Tola (B)- Ward No-8 (AB4D5CD)	1110	FORBESG ANJ	AURAH EAST	8
511	FORBESGANJ	POSDAHA (A) WARD NO - 10 (7133003)	2822	NARPATG ANJ	POSDAHA	10
512	FORBESGANJ	POSDAHA (A) WARD NO - 3 (97F24A2)	2815	NARPATG ANJ	POSDAHA	3
513	FORBESGANJ	POSDAHA (B) WARD NO - 3 (6526F11)	2815	NARPATG ANJ	POSDAHA	3
514	FORBESGANJ	RAMPUR AADI WARD-4 (973DA38)	935	BHARGA MA	RAMPUR AADI	4
515	FORBESGANJ	RAMPUR AADI WARD-5 (BE7D079)	936	BHARGA MA	RAMPUR AADI	5

516	FORBESGANJ	RAMPUR NORTH (B) WARD NO - 13 (48B1B6A)	1552	FORBESG ANJ	RAMPUR NORTH	13
517	FORBESGANJ	RAMPUR SOUTH (B) WARD NO - 2 (ADCD0EC)	165485	FORBESG ANJ	RAMPUR SOUTH	2
518	FORBESGANJ	REWAHI WARD NO - 7 (26A90FE)	2857	NARPATG ANJ	REWAHI	7
519	FORBESGANJ	Rishidev Musalman Tola- Ward No-3 (24889AC)	1105	FORBESG ANJ	AURAH EAST	3
520	FORBESGANJ	SARPAT TOLA-WARD-12 (E7A5BF0)	2539	NARPATG ANJ	FATTEHP UR	12
521	FORBESGANJ	SIMARBANNI TOLA (A) WARD NO - 7 (99D7396)	976	BHARGA MA	SIMARBA NI	7
522	FORBESGANJ	SIMARBANNI TOLA WARD NO - 6 (A184D39)	975	BHARGA MA	SIMARBA NI	6
523	FORBESGANJ	SUKKHI WARD NO-09 (5F22479)	1453	FORBESG ANJ	MUSAHA RI	9
524	FORBESGANJ	YADAV TOLA(B) WARD- 8 (ADFB4D3)	1243	FORBESG ANJ	HALHALIA	8
525	GAYA	KULTUPUR WARD NO - 3 (2A491BE)	34792	KHIZIRSA RAI	KUTLUPU R	3
526	GAYA	KULTUPUR WARD NO -4 (8E4AABA)	34793	KHIZIRSA RAI	KUTLUPU R	4
527	GAYA	BHUI BIGHA-13 (04FC22B)	34897	KHIZIRSA RAI	SISWAR	13
528	GAYA	KULTUPUR WARD NO - 11 (44F1A40)	34800	KHIZIRSA RAI	KUTLUPU R	11
529	JAMUI	AMARI WARD NO-11 (D4C602D)	43483	KHAIRA	AMARI	11
530	JAMUI	BAGHA KHAD-WARD NO-8 (659BA15)	43841	KHAIRA	MANGOB ANDAR	8
531	JAMUI	BELA, WARD NO-10 (4BC8818)	159519	ISLAMNA GAR ALIGANJ	Adha	10
532	JAMUI	Chanorapura-Ward-5 (18BBF7D)	43667	KHAIRA	GOPALPU R	5
533	JAMUI	CHUAN WARD 5 (789A554)	43591	KHAIRA	CHUAN	5
534	JAMUI	CHUAN-4 (95228FD)	43590	KHAIRA	CHUAN	4
535	JAMUI	DADHWA WARD NO -13 (5BDEB1D)	42174	CHAKAI	DADHWA	13
536	JAMUI	DADHWA WARD NO -5 (81B03D4)	42166	CHAKAI	DADHWA	5