

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक-मु0अ0 (अ0उ0) 4515-01-650/2026 688

पटना, दिनांक-23/6/2026

प्रेषक,

ई0 सुधीर कुमार,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सासाराम-1, कहलगाँव एवं गया।

विषय:-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना एवं अवयव के रूप में ग्रामीण सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत कार्य प्रमंडल, सासाराम-1, कहलगाँव एवं गया के अधीन 03 (तीन) पथों के एकरारनामा को Foreclose करने के संबंध में।

प्रसंग:-मुख्य अभियंता-2 का पत्रांक-627 अनु0 दिनांक-04.04.2026, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम का पत्रांक-129 अनु0 दिनांक-13.03.2026, मुख्य अभियंता-3 का पत्रांक-583 अनु0 दिनांक-31.06.2026, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर का पत्रांक-398 अनु0 दिनांक-30.05.2026, एवं मुख्य अभियंता-2 का पत्रांक-574 अनु0 दिनांक-29.05.2026, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया का पत्रांक-606 अनु0 दिनांक-26.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्रतिवेदित है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना एवं अवयव के रूप में ग्रामीण सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत कार्य प्रमंडल, सासाराम-1, कहलगाँव एवं गया के अधीन 03 (तीन) पथों को निम्नवत् Table-A के स्तम्भ-05 में अंकित स्वीकृत लम्बाई में से स्तम्भ-08 में अंकित लम्बाई तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसकी विवरणी Table-A में अंकित है:-


Table-A

Sl No.	Division	Scheme	Name of Road	Sanctioned Cost						Length of Road Constructed	Sanction Year/AA Letter No & Date	Exp. (In Lacs)	Reason for Foreclose	Connectivity Status of Target Habitation	Letter No/Date
				Length	Cost (In Lacs)	Maintenance (In Lacs)	Contingency Cost	Administrative Cost	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Sasaram-I	RRSMP (Gen)	Sasaram Chausa Road To Sarosar Nahar Tak	1.420	84.496	15.337	14.975	3.244	118.052	1.02	Li No.-382 Dt.-14.02.2025 Sl. No.-76	38.442	कंपन में 1020 किमी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष लम्बाई-0400 किमी एकरा को का निर्माण किमान को स्थानांतरण किया गया है।	Connected	मुख्य अभियंता-2 का पत्रांक-627 अनु0 दिनांक-04.04.2026 एवं अधीक्षण अभियंता का पत्रांक-129 अनु0 दिनांक-13.03.2026
2	Kahalgaon	RRSMP (Gen)	PMGSY Salempur Road To Naya Tola Ashram	0.570	20.454	2.579	3.455	0.75	27.237	0.290	Li No.-381 Dt.-14.02.2025 Sl. No.-180	10.921	का के स्वीकृत लम्बाई-0.570 किमी में कुल लम्बाई-0.280 किमी का निर्माण किया गया है। शेष लम्बाई का कार्य स्थानीय निवास-मुजफ्फरी क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत योजना एवं विकास किमान द्वारा पूर्ण कराया गया है।	Connected	मुख्य अभियंता-3 का पत्रांक-583 अनु0 दिनांक-31.06.2026 एवं अधीक्षण अभियंता का पत्रांक-398 अनु0 दिनांक-30.05.2026
3	Gaya Ji	MMGSUY	Fatehpur Thana to Dumarichatti H.L. Bridge	2.400	208.895	18.656	7.394	0.00	234.945	1.100	Li No.-6401 Dt.-18.12.2023 Sl. No.-84	116.096	का की लम्बाई-240 किमी है, जिसमें 1.10 किमी में एकरा स्वीकृत कार्य पूर्ण है। शेष 1.30 किमी में पूरे से किमी किमी निर्मित है, जो कठोराद स्थिति में है। ग्रामीणों द्वारा पूरे में निर्मित किमी किमी को बिना हटाने नया किमी कार्य नहीं करे दिया गया।	Connected	मुख्य अभियंता-2 का पत्रांक-574 अनु0 दिनांक-29.05.2026 एवं अधीक्षण अभियंता का पत्रांक-606 अनु0 दिनांक-26.03.2026
Total				4.390	313.845	36.572	25.824	3.993	380.234	2.410		165.459			

अतः निदेशित किया जाता है कि पथ निर्माण कार्य को स्तम्भ-08 में अंकित लम्बाई तक सीमित रखकर एकरारनामा को Foreclose करते हुए सामानुपातिक अंश में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के एकरारनामा को चालू रखा जाए तथा अनिर्मित पथांश के लिए चालू एकरारनामा को यथास्थिति बंद (Foreclose) करने एवं साथ ही साथ संबंधित योजनाओं की अवशेष राशि को किसी अन्य योजना हेतु व्यय नहीं किया जाये।

प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका सं०- मु०अ०(अ०उ०) 4515-01-650/2026 के पृ०-15/टि० पर प्राप्त है।


विश्वासभाजन



(ई० सुधीर कुमार)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक- मु०अ० (अ०उ०) 4515-01-650/2026 683 पटना, दिनांक-23/06/2026
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-2 (गया) एवं मुख्य अभियंता-3 (भागलपुर) ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम, भागलपुर एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख