

**बिहार सरकार**  
**भवन निर्माण विभाग**

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर,  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक.....

विषय:-

जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण एवं वृक्षारोपण से संबंधित प्रगति जल-जीवन-हरियाली पोर्टल पर अद्यतन करने के संबंध में।

प्रसंग:-

मिशन निदेशक, जल-जीवन-हरियाली मिशन, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-29.12.2025 को संपन्न समीक्षा बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-1032 (JJHM) पटना, दिनांक-06.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जल-जीवन-हरियाली मिशन अंतर्गत विभाग द्वारा भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण एवं वृक्षारोपण का अनुमानित भौतिक लक्ष्य वर्ष 2025-26 में 716 इकाई एवं वर्ष 2026-27 में 214 इकाई निर्धारित किया गया था। जबकि मिशन निदेशक, जल-जीवन-हरियाली के मुख्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन से यह द्रष्टव्य है कि वर्ष 2025-26 के लक्ष्य 674 इकाई के विरुद्ध केवल 27 इकाई का निर्माण कार्य प्रगति में है तथा 631 इकाई का निर्माण कार्य अभी तक शेष है।

अतः जल-जीवन-हरियाली पोर्टल पर RWH कार्य की प्रगति को शीघ्रातिशीघ्र अद्यतन कर प्रविष्टियों में किसी प्रकार की विसंगति को दूर किया जाय। लक्ष्य को पुनःनिर्धारित या योजना को पोर्टल से डिलिट कराने हेतु योजना की सूची निदेशक, अनुश्रवण कार्यालय में हार्ड कॉपी एवं ई-मेल के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया अपने स्तर से भी सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित करने की कृपा की जाय।

ह०/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

दिनांक- 03/2/26

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

2025-2030

## अवयव 7 :- भवनों में छत-वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण

## भवन निर्माण विभाग

S.No.	District Name	Achievement 2019-25	Target 2025-26	Work Started	Achievement		Progress	Remaining
					12.01.26	22.01.26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	BHAGALPUR	245	95	0	0	0	0	30
2	PASCHIM CHAMPARAN	189	88	0	0	0	0	88
3	PURBI CHAMPARAN	97	87	0	0	0	0	87
4	KATIHAHAR	143	71	0	0	0	0	71
5	NAWADA	123	66	6	0	6	6	60
6	ROHTAS	209	62	12	2	12	10	50
7	KAIMUR	133	35	0	0	0	0	35
8	KISHANGANJ	49	34	0	0	0	0	34
9	ARARIA	99	30	0	0	0	0	30
10	NALANDA	223	26	0	0	0	0	26
11	SITAMARHI	160	18	0	0	0	0	18
12	MADHEPURA	116	15	0	0	0	0	15
13	SHEOHAR	41	10	0	0	0	0	10
14	BUXAR	174	12	5	0	5	5	7
15	BEGUSARAI	95	5	0	0	0	0	5
16	ARWAL	62	0	0	0	0	0	0
17	AURANGABAD	54	0	0	0	0	0	0
18	BANKA	77	0	0	0	0	0	0
19	BHOJPUR	239	0	0	0	0	0	0
20	DARBHANGA	135	0	0	0	0	0	0
21	GAYA	123	0	0	0	0	0	0
22	GOPALGANJ	124	0	0	0	0	0	0
23	JAMUI	138	0	0	0	0	0	0
24	JEHANABAD	238	0	0	0	0	0	0
25	KHAGARIA	83	0	0	0	0	0	0
26	LAKHISARAI	95	0	0	0	0	0	0
27	MADHUBANI	91	0	0	0	0	0	0
28	MUNGER	55	0	0	0	0	0	0
29	MUZAFFARPUR	542	0	0	0	0	0	0
30	PATNA	1024	0	0	0	0	0	0
31	PURNIA	54	0	0	0	0	0	0
32	SAHARSA	45	0	0	0	0	0	0
33	SAMASTIPUR	153	0	0	0	0	0	0
34	SARAN	210	0	0	0	0	0	0
35	SHEIKHPURA	34	0	0	0	0	0	0
36	SIWAN	70	0	0	0	0	0	0
37	SUPAUL	102	20	20	14	20	6	0
38	VAISHALI	128	0	0	0	0	0	0
Total		5972	674	43	16	43	27	631

## अवयव 7 : भवनों में छत-वर्षा जल संचयन की संरचनाओं का निर्माण

## ग्राम विकास एवं आवास विभाग

## भवनों में छत-वर्षा जल संचयन

विवरण	प्रगति
लक्ष्य (2019-26)	128
कार्य प्रारंभ सरकारी भवनों की संख्या	27
कार्य पूर्ण कुल सरकारी भवनों की संख्या	20
कार्य प्रारंभ हेतु शेष सरकारी भवनों की संख्या	109