



संख्या- 11
05/01/2026

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नार्थ कोयल जलाशय, मंडई
वीयर एवं बख्तियारपुर-ताजपुर ग्रीनफील्ड पुल परियोजनाओं
की समीक्षा बैठक संपन्न

पटना दिनांक 05.01.2026:- आज बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में नार्थ कोयल जलाशय परियोजना, मंडई वीयर परियोजना तथा बख्तियारपुर- ताजपुर ग्रीनफील्ड पुल परियोजना की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में इन तीनों महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं की प्रगति, चुनौतियों एवं भावी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों से परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ये सभी परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल हैं और निकट भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी इनका निरीक्षण किया जाएगा, इसलिए कार्य की गुणवत्ता और गति दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

समीक्षा बैठक में विभागों द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजनाओं में हो रही प्रगति, अब तक किए गए कार्य, आगामी कार्ययोजना तथा कार्य के दौरान आ रही समस्याओं को मुख्य सचिव के समक्ष रखा गया। मुख्य सचिव ने समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आपसी समन्वय पर बल दिया।

नार्थ कोयल जलाशय परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि वे स्वयं आगामी सप्ताह में इस परियोजना का फील्ड विजिट कर समीक्षा करेंगे। उन्होंने संबंधित विभागों एवं जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि चूंकि यह परियोजना माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिक परियोजनाओं में शामिल है, इसलिए इसका नियमित निरीक्षण जिला और विभागीय स्तर पर भी लगातार किया जाता रहे, ताकि किसी भी स्तर पर ढिलाई न हो।

मंडई वीयर परियोजना के संबंध में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि हर हाल में सभी रैयतों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी से कार्य प्रभावित होता है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि भुगतान की प्रक्रिया लगातार चलती रहे, ताकि परियोजना का कार्य बिना किसी बाधा के समय पर पूरा हो सके।

ताजपुर-बख्तियारपुर ग्रीनफील्ड पुल परियोजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने पहले दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी ली। विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और कार्य उसी के अनुरूप प्रगति पर है। साथ ही यह भी बताया गया कि परियोजना में जिन स्थानों पर भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याएं थीं, उन्हें विभाग द्वारा सुलझा लिया गया है जिससे कार्य में अब कोई बड़ी बाधा नहीं है।

मुख्य सचिव ने अंत में सभी विभागों को निर्देश दिया कि आपसी समन्वय, नियमित निगरानी और समयबद्ध निर्णय के माध्यम से इन परियोजनाओं को शीघ्र और सफलतापूर्वक पूर्ण किया जाए, ताकि राज्य के विकास को नई गति मिल सके।

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री मयंक वरवड़े,

पथ निर्माण विभाग के सचिव श्री पंकज पाल, बिहार राज्य सड़क विकास निगम (BSRDC) के प्रबंध निदेशक श्री शीर्षत कपिल अशोक, वित्त विभाग की सचिव (व्यय) श्रीमती रचना पाटिल, WAPCOS के प्रतिनिधि, संबंधित संवेदक तथा विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

.....