

दिनांक-06.01.2026 को अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ हुई विभागीय कार्यों के प्रगति की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

1. CGRC निष्पादन:-

- ❖ प्रक्षेत्र अंतर्गत समीक्षा के क्रम में मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र में सबसे अधिक 1116 मामले लंबित पाया गया। जो चारों प्रक्षेत्रों में सबसे अधिक है। जहाँ पटना प्रक्षेत्र में कुल 496, भागलपुर प्रक्षेत्र में 199 एवं पूर्णियाँ प्रक्षेत्र अंतर्गत कुल 153 शिकायत लंबित पाया गया। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि मोतिहारी अंचल अंतर्गत अधीक्षण अभियंता को CGRC संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि CGRC अंतर्गत शिकायतों का इनके द्वारा दैनिक अनुश्रवण नहीं किया जाता है। अतः सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया गया कि लंबित शिकायतों का स्वतः अनुश्रवण कर संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के साथ नियमित रूप से समीक्षा करें एवं 16-30 एवं 30 दिनों से ज्यादा दिनों से लंबित शिकायतों को अगले तीन दिनों के अन्दर निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया गया कि CGRC अंतर्गत छुटे हुए टोलों में सभी लंबित शिकायतों का जांच प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराने के साथ CGRC पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, अभियुक्ति में यह भी स्पष्ट करेंगे कि दायर परिवाद/शिकायतों का निष्पादन कब तक करा लिया जाएगा?

अनुपालन:- सभी अधीक्षण अभियंता।

2. विद्युत विपत्रों के भुगतान की स्थिति:-

- ❖ विद्युत विपत्रों के बकाये राशि की भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बकाये राशि का भुगतान नियमित रूप से एवं पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में दिनांक-01.09.2025 के संयुक्त सत्यापन के आधार पर संवेदकों/एजेंसियों के माध्यम से भुगतेय उपभोक्ता संख्याओं (HGN एवं गैर HGN जलापूर्ति योजनाओं) के विरुद्ध कुल सत्यापित राशि ₹238.42 करोड़ के विरुद्ध अबतक प्रतिवेदित कुल भुगतान मात्र ₹73.34 करोड़ के उपरांत कुल बकाया ₹165.08 करोड़ भुगतान हेतु शेष है। संवेदकों/एजेंसियों के माध्यम से भुगतेय गैर HGN जलापूर्ति योजनाओं के उपभोक्ता संख्याओं के विद्युत विपत्रों के सत्यापित कुल बकाया राशि ₹128.23 करोड़ के विरुद्ध अबतक भुगतान (मात्र ₹23.33 करोड़) की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। अतः सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि विद्युत विपत्रों के भुगतान में प्रगति लाएं साथ ही, भुगतान की अद्यतन स्थिति MIS पर प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :- संबंधित अधीक्षण अभियंता /सभी कार्यपालक अभियंता /सहायक यांत्रिक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी।

- ❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय प्रमंडलों का विगत दस दिनों के भीतर MIS पर Electric Activity Module में प्रविष्टि की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। उपर्युक्त के

आलोक में प्रविष्टि हेतु शेष बचे वैसे प्रमंडल जिनकी दिनांक— 25.12.2025 से 05.01.2026 के बीच शून्य या दस से कम प्रविष्टि किया गया है, से संबंधित कार्यपालक अभियंता से प्रशाखा 05/11 से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया (अनुलग्नक-1)। साथ ही संबंधित सभी कार्यपालक अभियंताओं (यांत्रिक सहित) को निदेश दिया गया कि अगले तीन दिनों के भीतर MIS पर Electric Activity Module में शेष बचे उपभोक्ता संख्याओं का त्रुटि रहित प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, संबंधित अधीक्षण अभियंताओं (यांत्रिक सहित) एवं सहायक यांत्रिक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से प्रमंडलों द्वारा की गई प्रविष्टि कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे एवं निर्धारित समयावधि अंतर्गत कार्य पूर्ण करावेंगे।

अनुपालन:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव /संबंधित अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित)/सहायक यांत्रिक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी।

3. Status of tender disposal of PHED/PRD/O&M PRD

- ❖ समीक्षा के दौरान सभी प्रक्षेत्र/अंचल/प्रमंडल को निदेशित किया गया है कि जिस भी स्तर से निविदा लंबित है, उन सभी निविदा को यथाशीघ्र मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता /सभी कार्यपालक अभियंता/प्रभारी पदाधिकारी (प्रशाखा-15)।

4. रोस्टर की स्थिति:-

- ❖ सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया था कि अपने क्षेत्रांतर्गत निम्नवर्गीय लिपिक, परिचारी, खलासी एवं कीमैन-सह-चौकीदार के नियुक्ति हेतु रोस्टर तैयार कर मुख्यालय को उपलब्ध कराएं, परन्तु लोक स्वास्थ्य अंचल, छपरा द्वारा परिचारी से संबंधित रोस्टर मुख्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः निदेशित किया गया कि दो दिनों के अन्दर रोस्टर तैयार कर मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता।

5. Bacteriological Infrastructure in Lab.

- ❖ समीक्षा के दौरान सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि प्रमंडलांतर्गत जिला स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला में Microbiological testing के लिए स्थापित की जाने वाली Infrastructure को शीघ्र पूर्ण कराते हुए प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- सभी कार्यपालक अभियंता।



6. Contractor Mapping (PHED/PRD).

- ❖ समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि जिन प्रमंडलों में संवेदक/मरम्मत दल का मैपिंग कराना शेष है, वैसे प्रमंडल मैपिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि संवेदक/मरम्मत दल/सुपरवाइजर से संबंधित मोबाइल नंबर काफी अधिक संख्या में गलत अपलोड किया गया है। अतः सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया सही मोबाइल नंबर अपलोड करते हुए मैपिंग का कार्य पूर्ण कराएं एवं मुख्यालय स्तर से इसका Verification किया जाय।।

अनुपालन:- आईटी मैनेजर/सभी कार्यपालक अभियंता।

अन्यान्य:-

- समीक्षा के क्रम में अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, अंचल, बेगूसराय को निदेशित किया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया, लखीसराय एवं तेघड़ा के PHED Left out टोलों में कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर प्रगति प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित अधीक्षण अभियंता।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/अ०क — 1024/24-37

दिनांक- 15/01/26

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता-सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/अ०क — 1024/24-37

दिनांक- 15/01/26

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आईटी मैनेजर/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/08/26 — 1024/24-37

दिनांक- 15/01/26

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/08/26 — 1024/24-37

दिनांक- 15/01/26

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

Electricity Activity {MIS Entries Summary (PHED + PRD)}

Date 06.01.2026

Sl No.	Division	Total Target (PHED Scheme)	Total Entry	Difference (3-4)	Total % Entry	Entry between 25.12.25 to 06.01.26	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ARARIA	1947	1278	669	65	6	
2	SUPAUL	2978	2311	667	77	110	
3	KATIHAR	3921	3269	652	83	28	
4	SAHARSA	1996	1456	540	72	208	
5	JAMUI	1658	1127	531	67	197	
6	KAIMUR (BHABUA)	1011	547	464	54	0	
7	MADHEPURA	2398	2007	391	83	67	
8	DHAMDAHA	1915	1558	357	81	0	
9	TEGHRA	1243	904	339	72	294	
10	MUNGER	744	421	323	56	12	
11	ROHTAS (SASARAM)	1016	709	307	69	2	
12	AURANGABAD	786	509	277	64	1	
13	GAYA	827	568	259	68	31	
14	FORBESGANJ	1592	1386	206	87	62	
15	BEGUSARAI	1146	950	196	82	26	
16	PURNEA	1923	1751	172	91	10	
17	SAMASTIPUR	1405	1253	152	89	27	
18	KISHANGANJ	2325	2178	147	93	0	
19	NAWADA	728	618	110	84	14	
20	BANKA	1025	919	106	89	11	
21	BHAGALPUR(WEST)	448	346	102	77	50	
22	SHEIKHPURA	567	467	100	82	0	
23	BIHAR SHARIF	582	485	97	83	0	
24	BUXAR	582	493	89	84	0	
25	WEST CHAMPARAN(BETTIAH)	491	407	84	82	0	
26	SHERGHATI	596	512	84	85	23	
27	SITAMARHI	381	303	78	79	0	
28	KHAGARIA	1897	1828	69	96	191	
29	BARAHAT	573	514	59	89	70	
30	LAKHISARAI	424	369	55	87	0	
31	BHAGALPUR(EAST)	702	649	53	92	0	
32	MADHUBANI	272	227	45	83	3	
33	SARAN(CHAPRA)	431	405	26	93	17	
34	MOTIPUR	227	205	22	90	19	
35	BHOJPUR	909	887	22	97	59	
36	VAISHALI(HAJIPUR)	730	710	20	97	8	
37	MUZAFFARPUR	180	168	12	93	3	
38	SHEOHAR	74	66	8	89	0	
39	JHANJHAPUR	164	158	6	96	5	
40	SIWAN	170	164	6	96	0	
41	GOPALGANJ	99	96	3	96	0	
42	DARBHANGA	123	121	2	98	0	
43	ARWAL	19	19	0	100	0	
44	EAST CHAMPARAN	70	70	0	100	4	
45	DHAKA	35	87	-52	248	0	
46	PATNA WEST	127	189	-62	148	0	
47	HILSA	109	176	-67	161	0	
48	PATNA EAST	172	250	-78	145	0	
49	JEHANABAD	65	143	-78	220	0	
Total:		41856	34955	6901	83.51	1552	