

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
संरचना प्रमण्डल सं०-1, भवन निर्माण विभाग, पटना।

पत्रांक.....

पटना / दिनांक:...../...../2026

प्रेषक,

गौतम कुमार,
कार्यपालक अभियंता,
संरचना प्रमण्डल सं०-1,
भवन निर्माण विभाग, पटना।

सेवा में,

Shapoorji Pallonji & Company Pvt. Ltd.,
Mumbai.

विषय:

Construction of State Sports Academy-cum-International Standard Modern Cricket Stadium at Rajgir, Nalanda निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के संबंध में।

प्रसंग:

1. एकरारनामा संख्या-5BD-07/2018-19 दिनांक-21.11.2018,
2. इस कार्यालय के पत्रांक-333 अनु० दिनांक-08.02.2025, पत्रांक-285 दिनांक-04.02.2025, पत्रांक-22 अनु० दिनांक-02.01.2025, पत्रांक-2164 दिनांक-22.10.2024, पत्रांक-2597 अनु० दिनांक-28.12.2024, पत्रांक-1626 दिनांक-31.07.2024, पत्रांक-1429 दिनांक-09.07.2024, पत्रांक-1394 दिनांक-04.07.2024, पत्रांक-1045 दिनांक-21.05.2024, पत्रांक-714 दिनांक-05.04.2025, पत्रांक-678 दिनांक-30.03.2025, पत्रांक-929 दिनांक-24.04.2025 एवं पत्रांक-942 दिनांक-24.04.2025
3. सहायक अभियंता, संरचना प्रमण्डल सं०-1, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-63 दिनांक-31.01.2025, पत्रांक-31 दिनांक-04.04.2025, पत्रांक-75 दिनांक-21.04.2025, पत्रांक-76 दिनांक-28.04.2025 एवं पत्रांक-77 दिनांक-28.04.2025
4. सहायक विद्युत अभियंता, संरचना अवर प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-शून्य दिनांक-29.04.2025
5. विद्युत कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल संख्या-1, भवन निर्माण विभाग, पटना के ज्ञापांक-1425 दिनांक-04.04.2025
5. सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-10.12.2024 को आहूत बैठक की कार्यवाही -

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि विषयांकित निर्माण कार्य एकरारनामा अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि दिनांक-24.10.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक-23.10.2020 थी। उक्त के क्रम में कहना है कि कार्य की भौतिक प्रगति अत्यंत धीमी होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक-458 दिनांक-01.04.2021 प्रथम DEBAR किया गया था, जिसके आलोक में दिनांक-25.08.2021 को माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय के पारा-18 के तहत निर्माण कार्य दिनांक-30.06.2022 तक पूर्ण ना होने की स्थिति में इस कार्यालय के पत्रांक-720 दिनांक-01.07.2022 द्वारा पुनः द्वितीय बार DEBAR किया गया है। परन्तु उसके पश्चात भी आपके स्तर से किसी भी प्रकार का कार्य की गति में बदलाव नहीं किया जा रहा है, जो कि खेद का विषय है एवं कार्य क प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है।

पूर्व में भी प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से अनेको बार क्रियान्वित किये जा रहे कार्य को त्वरित गति से पूर्ण करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशित किया जाता रहा है। उक्त क्रम में यह भी सूचित करना है कि सचिव महोदय, भवन निर्माण विभाग, पटना एवं विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे स्थल निरीक्षण में कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण क्षोभ एवं असंतुष्टता व्यक्त किया जाता रहा है। विदित हो कि दिनांक-24.10.2018 से 86 माह (लगभग 7 वर्ष 2 माह) बीत जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक मात्र 55: कार्य पूर्ण किया गया है। ज्ञातव्य हो कि प्रत्येक सोमवार को विभागीय/अर्न्तविभागीय पदाधिकारियों के साथ आपके अधिकारी Project Manager एवं CEO के साथ बैठक किया जाता रहा है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी एवं विभागीय वरीय पदाधिकारियों द्वारा निदेशित करने के उपरांत भी आपके द्वारा कार्य की गति अत्यंत ही धीमी है, जो कि बहुत ही खेद का विषय है।

परन्तु कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में दिनांक-30.06.2024 तक सशर्त द्वितीय अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी कि शेष कार्य आपको तीन माह में पूर्ण करना है, परन्तु आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण दिनांक-31.07.2025 तक तृतीय अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान किये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निदेशित किया जाता है कि शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रचुर निर्माण सामग्री एवं मानव बल के साथ साथ सभी जरूरी उपस्कर कार्यस्थल पर उपलब्ध कराते हुए निर्माण कार्य एकरारनामा के सभी विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण करना सुनिश्चित करें। आपको सख्त चेतावनी दी जाती है कि विषयांकित कार्य के क्रियान्वयन में अगर आपके स्तर से त्वरित रूप से कार्य पूर्ण नहीं की जाती है तो वैसी स्थिति में एकरारनामा के सुसंगत प्रावधानों के तहत दण्डात्मक/एकरारनामा विखण्डन की कार्रवाई हेतु विभाग में अनुसंशा कर दी जायेगी एवं किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की सारी जबाबदेही Shapoorji Pallonji & Company Pvt. Ltd., Mumbai की होगी।

पिश्वासभाजन

ह०/-

(गौतम कुमार)

कार्यपालक अभियंता

संरचना प्रमण्डल सं०-1

भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक..... पटना,दिनांक/...../2026

प्रतिलिपि:- श्री शशी रंजन, सहायक अभियंता, संरचना प्रमण्डल सं०-1, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता

संरचना प्रमण्डल सं०-1

भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक..... पटना,दिनांक/...../2026

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता

संरचना प्रमण्डल सं०-1

भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक..... पटना,दिनांक/...../2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (पटना), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता

संरचना प्रमण्डल संख्या-1

भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक..... पटना,दिनांक/...../2026

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता

संरचना प्रमण्डल संख्या-1

भवन निर्माण विभाग, पटना।

Cont.....

ज्ञापांक.....

पटना,दिनांक/...../2026

प्रतिलिपि:- सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता

संरचना प्रमण्डल संख्या-1

भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक.....155.....

पटना,दिनांक 21/01/2026

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(Handwritten signature)
20/01/26

कार्यपालक अभियंता

संरचना प्रमण्डल सं०-1

भवन निर्माण विभाग, पटना।

(Handwritten signature)
20/01/26