

श्री सतीश कुमार सिंह, माननीय स.वि.स. से प्राप्त प्रतिहस्ताक्षरित याचिका

सं०-485/26 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
<p>कैमूर जिला अंतर्गत 2010-10 में 92.00 करोड़ रुपये की लागत से 42.00 कि०मी० तक कर्मनाशा मुख्य नहर का पक्कीकरण के लिए दो साल के लिए टेंडर हुआ था, लेकिन लगभग 05 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य आधा-अधुरा हुआ है। उसमें भी दरारें हो गयीं, इसके बाद भी सिंचाई विभाग के अधिकारी ने संवेदक को आधा राशि का भुगतान कर दिया गया है। रूईया माईनर का भी स्थिति यही है। उक्त कार्य में विभाग के अधिकारी एवं संवेदक द्वारा घोर अनियमितताएँ बरती गयी हैं, जो मानक के अनुरूप कार्य नहीं होने से उसमें भी दरारें आ गयी हैं। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को कई बार पत्र लिखा, लेकिन अभी तक संवेदक एवं विभाग के अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ।</p> <p>याचिका के माध्यम से उक्त नहर का पूरे प्रकरण को पटना के उच्च पदाधिकारियों द्वारा जाँच कराने की याचना करते हैं।</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• कैमूर जिला अन्तर्गत कर्मनाशा मुख्य नहर विस्तार एवं कुल्हडिया वितरणी का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य दिनांक 23.03.2018 को प्रारंभ किया गया। इस योजना अन्तर्गत कर्मनाशा मुख्य नहर, कर्मनाशा मुख्य नहर विस्तार, रूईया वितरणी एवं कुल्हडिया वितरणी में पुनर्स्थापन एवं पी०सी०सी० लाईनिंग कार्य कराये जाने का प्रावधान है।</li> <li>• वर्तमान में योजना की भौतिक प्रगति 61.10 प्रतिशत है एवं वित्तीय प्रगति 58.26 प्रतिशत है। कर्मनाशा मुख्य नहर एवं रूईया माईनर में कराये गए पी०सी०सी० लाईनिंग कार्य में क्षैतिज दरारें आने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है।</li> <li>• लाईनिंग कार्य में दरार पड़ने पर उक्त कार्य की जाँच विभागीय उड़नदस्ता संगठन, पटना एवं NIT Patna से करायी गयी। विभागीय उड़नदस्ता संगठन से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित अभियंताओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही है। वर्ष 2022 में संवेदक को डिबार भी किया गया है।</li> <li>• कार्यों की गुणवत्ता एवं अवशेष कार्यों के कार्यान्वयन निमित्त IIT Patna से जाँच कराया जा रहा है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।</li> </ul>

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :- 26 / वि०स०-०२-४२ / २०२६

पटना / दिनांक : .....

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक-396 दिनांक-13.04.2026 के आलोक में याचिका सं०-485/26 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26 / वि०स०-०२-४२ / २०२६

पटना / दिनांक : .....

प्रतिलिपि:- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26 / वि०स०-०२-४२ / २०२६

पटना / दिनांक : .....

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, यो० एवं मो० अंचल-०३, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26 / वि०स०-०२-४२ / २०२६

पटना / दिनांक : ५/६/२६

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यप्रालक अभियंता, आई०टी० सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/6/26

(अनिल कुमार पाण्डेय)  
सरकार के उप सचिव