

दिनांक 27.02.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में Construction of Residence for Senior Judicial of Patna High Court (G+3)-1 & (G+1)-3 Block at 42 Harding Road, Patna कार्य अन्तर्गत एकरारित मर्दों में हुये विचलन एवं पूरक कार्य हेतु पूरक एकरारनामा पर विचार करने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

**उपस्थिति:-**

- |    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| 1. | श्री कुमार रवि,<br>सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।   | - | अध्यक्ष |
| 2. | श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर,<br>अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,<br>भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | सदस्य   |
| 3. | श्री ब्रजेश कुमार,<br>मुख्य अभियंता(पटना), भवन निर्माण विभाग, पटना।  | - | सदस्य   |
| 4. | श्री विकास कुमार पाण्डेय,<br>आंतरिक वित्तीय सलाहकार,<br>भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।                      | - | सदस्य   |

**कार्यवाही:-**

- |     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 1.  | योजना का नाम एवं प्रस्ताव                         | - | Construction of Residence for Senior Judicial of Patna High Court (G+3)-1 & (G+1)-3 Block at 42 Harding Road, Patna                                   |
| 2.  | प्रस्ताव  | - | विषयांकित कार्य के विचलन एवं अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक परिमाण का अनुमोदन।  |
| 3.  | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग             | - | ₹775.00 लाख (विधि विभाग का 505 दिनांक 01.08.2017)   |
| 4.  | योजना की तृतीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि | - | ₹7,17,32,727.00 (मुख्य अभियंता(नि0) का पत्रांक 1371(नि0)अनु0 दिनांक 21.08.2025)   |
| 5.  | विषयांकित कार्य हेतु मूल एकरारनामा की राशि        | - | ₹5,17,09,054.00   |
| 6.  | सविदक का नाम                                      | - | Tirupati Construction & Infrastructure. C/o Ashwani Kumar Singh, Hanuman Nagar, Near Kumar Kothi. C.P. Thakur Lane. Madanpur. New Punaichak. Patna-23 |
| 7.  | एकरारनामा संख्या                                  | - | SBD-10/2017-18  |
| 8.  | विचलन की प्रस्तावित राशि                          | - | (-)₹22,72,369.00  |
| 9.  | अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र की राशि    | - | ₹1,00,000.00  |
| 10. | कार्य की अद्यतन स्थिति                            | - | कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित है।  |

**तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-**

Construction of Residence for Senior Judicial of Patna High Court (G+3)-1 & (G+1)-3 Block at 42 Harding Road, Patna के निर्माण कार्य अन्तर्गत एकरारित असैनिक मर्दों में हुये विचलन एवं अतिरिक्त कार्य के अनुमोदन हेतु अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना के पत्रांक 569 अनु0 दिनांक 11.12.2025 द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है। विषयांकित निर्माण कार्य हेतु मुख्य अभियंता(नि0) के पत्रांक 1371(नि0) अनु0 दिनांक 21.08.2025 के द्वारा तृतीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है। विचलन एवं अतिरिक्त कार्य का मूल कारण निर्माण कार्य स्थल पर स्थलीय स्थिति एवं अनुमोदित निरूपण नक्शों के आधार पर कार्य कराया जाना है। विचलन की कुल राशि (-)₹22,72,369.00 मात्र आती है, जो ऋणात्मक है।

अतिरिक्त कार्य यथा:- 4 अद्द-1 HP Submersible Pump हेतु पूरक परिमाण विपत्र की राशि ₹1,00,000.00 मात्र आती है।

R

✓

प्रदत्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आलोक में विचलन एवं अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र की राशि के साथ कार्य अद्यतन लागत राशि निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	राशि
1	मूल एकरारनामा की कुल राशि	₹5,17,09,054.00
2	मूल एकरारनामा अंतर्गत असैनिक कार्य की राशि	₹4,76,92,289.00
3	मूल एकरारनामा अंतर्गत प्रदत्त तृतीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आलोक में कार्य की गयी राशि	₹5,09,40,700.00
4	एकरारित असैनिक मदों में विचलन कार्य की राशि (3-2)	₹32,48,411.00
5	तृतीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आलोक में विद्युत कार्य हेतु स्वीकृत राशि	₹51,30,327.00
6	असैनिक कार्य हेतु प्रथम पूरक एकरारनामा की राशि (SBD-13/2017-18)	₹42,07,708.00
7	असैनिक कार्य हेतु द्वितीय पूरक एकरारनामा की राशि (SBD-12/2019-20)	₹12,19,657.00
8	असैनिक कार्य हेतु प्रस्तावित पूरक एकरारनामा की राशि	₹1,00,000.00
9	कुल लागत राशि (2+4+5+6+7+8)	₹6,15,98,392.00

मुख्य अभियंता(नि०) के पत्रांक 1371(नि०) अनु० दिनांक 21.08.2025 के द्वारा प्रदत्त तृतीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि ₹7,17,32,727.00 के अंतर्गत विषयांकित कार्य हेतु कुल ₹6,62,21,289.00 कर्णांकित है। कुल लागत राशि कर्णांकित राशि से कम है तथा तृतीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि विधि विभाग से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹7,75,00,000.00 के अंतर्गत है।


#### तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा Construction of Residence for Senior Judicial of Patna High Court (G+3)-1 & (G+1)-3 Block at 42 Harding Road, Patna के निर्माण कार्य अन्तर्गत एकरारित असैनिक मदों में हुये विचलन की राशि (-)₹22,72,369.00 मात्र हेतु विचलन चार्ट अनुमोदन एवं अतिरिक्त कार्य (यथा:-4 अद्द-1 HP Submersible Pump) हेतु पूरक परिमाण विपत्र को अनुमोदित करने एवं पूरक एकरारनामा किये जाने की अनुशंसा के साथ पथ निर्माण विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-2106(एस) दिनांक 07.03.2017 के आलोक में सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति में रखने का निर्णय लिया गया।


#### विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 17.02.2026 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा को अनुमोदित किया जाता है।


इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाया अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

  
(विकास कुमार पाण्डेय)


आंतरिक वित्तीय सलाहकार,  
भ०नि०वि०, बिहार, पटना

  
(ब्रजेश कुमार)

मुख्य अभियंता(पटना)  
भ०नि०वि०, बिहार, पटना

  
(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
भ०नि०वि०, पटना

  
(कुमार रवि)

सचिव,  
भवन निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक-भवन/मु0अभि0(पटना)यो0परि0-2-9/2017-68049) पटना, दिनांक-०५.१०.३१.२०१७  
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर  
अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(ब्रजेश कुमार)

मुख्य अभियंता(पटना),  
भवन निर्माण विभाग, पटना