

महत्वपूर्ण
स्मार

पत्र सं०-2प/पं०संभ०-09-19/2024/7744/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

अभियंता प्रमुख,
भवन निर्माण विभाग

मुख्य अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 19/5/2026

विषय:- पंचायत सरकार भवन निर्माण से संबंधित डाटा की प्रविष्टि निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-4654 दिनांक-27.03.2025 एवं पत्रांक-6809 दिनांक-30.05.2025 एवं पत्रांक-909 दिनांक-21.01.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पंचायत सरकार भवन निर्माण से संबंधित डाटा की प्रविष्टि निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त पोर्टल के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पूर्व में कई बार निदेश देने के बावजूद भी क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर पंचायत सरकार भवन के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित प्रविष्टि नहीं की जा रही है।


3. विभागीय संकल्प संख्या-4881 दिनांक 03.05.2023 की कंडिका-5(V)(h) में अंकित निदेश के अनुसार प्रत्येक माह योजना का प्रगति प्रतिवेदन पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर विहित प्रपत्र में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपलोड किया जायेगा एवं इसके आधार पर ही पंचायती राज विभाग द्वारा इसका अनुश्रवण एवं राशि की विमुक्ति की जायेगी। प्रतिवेदन अपलोड किये जाने हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा User Id & Password भी उपलब्ध कराया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में निदेशानुसार पुनः अनुरोध है कि संकल्प में निहित निदेश के आलोक में निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर प्रगतिवार भौतिक और वित्तीय प्रतिवेदन की प्रविष्टि नियमित रूप से की जाय। निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर की गयी प्रविष्टि के आधार पर ही राशि की विमुक्ति की जायेगी।

विश्वासभाजन


(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक-2प/पं०स०भ०-09-19/2024/7744/पं०रा० पटना, दिनांक 19.5.26
प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)


अपर सचिव

ज्ञापांक-2प/पं०स०भ०-09-19/2024/7744/पं०रा० पटना, दिनांक 19.5.26
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक-2प/पं०स०भ०-09-19/2024/7744/पं०रा० पटना, दिनांक 19.5.26
प्रतिलिपि:-आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट
पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(नजर हुसैन)

अपर सचिव

Panchayat Raj Department, Patna

Panchayat Sarkar Bhawan consolidated report (LAEO 2000)

Panchayat Nischay Soft Entry Status (LAEO As On 11.05.2026)

Sl. No.	District	Total Scheme	Land Identification Completed	Land Disputes Completed	Land Resolution Completed	Total Amount	Total Tender Invited	Technical Bid			Financial Bid			No. Of LOA Issued	Total Agreement Done	Total Work Order Issued	Total Allocation	Physical/Financial Status of Schemes									
								T.B. Opened	F.B. Opened	T.B. Finalized	F.B. Finalized	Stage-1 (20%)	Stage-2 (40%)					Stage-3 (54%)	Stage-4 (80%)	Stage-5 (100%)	Total Physically Completed	Total Handover Completed	Total Financially Completed	Total Expenditure (Completed Schemes)	Total Stage Wise Expenditure		
																										Level	First Floor
1	ARARIA	53	52	0	1	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	108609963	41	34	27	11	5	4	0	5	230132082	679361080
2	ARVAL	31	31	0	1	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	719831872	29	22	22	9	7	4	0	1	159805322	5007553579
3	AURANGABAD	38	38	0	0	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	85184146	32	18	5	9	0	2	0	0	293409651	315414145
4	BANKA	27	26	0	1	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	63527908	26	24	17	10	6	12	8	10	466304063	470072538
5	BEGUSARAI	59	53	0	0	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	1735501546	42	24	15	8	1	0	0	0	300933696	546034080
6	BIHARALPUR	83	45	1	0	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	734341863	67	57	45	28	11	1	0	0	280751837	120314948
7	BHOJPUR	39	37	0	0	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	31286000	35	24	23	15	8	2	0	1	192339922	708906066
8	BOXPUR	50	49	5	3	47	48	48	48	48	48	48	47	48	48	48	73285767	46	37	32	21	5	9	7	0	245478033	1042584489
9	DARBHANGA	90	79	0	10	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	653227956	69	52	37	22	12	15	9	12	486221066	1201880978
10	GAYA	67	54	4	15	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	229463045	45	40	34	17	20	21	5	17	66991850	1204662428
11	GOPALGANJ	86	83	2	1	83	81	81	81	81	81	81	80	80	80	80	2187395231	79	71	53	31	16	9	9	9	242451124	1426161886
12	JAMUI	57	50	1	5	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	1434903309	49	27	20	7	1	12	1	3	50597951	547250195
13	JEHANABAD	37	37	2	0	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	1071313200	37	28	20	16	8	7	14	8	588129049	615297333
14	KAIMUR	43	43	2	3	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	1170240735	38	32	17	4	1	15	6	1	551015746	556998624
15	KATIHAR	41	36	3	14	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	799291242	29	24	21	16	5	15	15	5	400123951	651375801
16	KHAGARIA	48	35	0	4	35	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	25942561	34	21	9	3	0	0	0	0	172517609	450516593
17	KISHANGANJ	66	66	0	0	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	1847967547	58	32	39	21	12	29	18	12	1026020462	1326169137
18	LAKHISARAI	28	26	0	0	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25	25	0	19	16	5	2	8	3	3	0	279095243	275834007
19	MAHESHUBARA	64	47	2	6	41	33	33	33	33	33	33	39	40	40	1162471784	57	40	34	13	5	6	6	6	6	1781318161	1039600440
20	MADHUBANI	111	110	3	60	107	107	107	107	107	107	107	106	107	107	107	1734857678	105	93	83	65	49	50	48	42	1403149415	2772007228
21	MUNGER	54	22	0	2	21	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	382361204	41	28	21	11	14	13	10	13	363228011	736400354
22	MUZAFFARPUR	30	23	4	7	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	706762915	27	25	21	13	4	3	3	3	80090639	925344282
23	NALANDA	51	51	4	10	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	1521585172	45	39	34	22	16	16	15	15	386661695	947823965
24	NAWADA	21	21	0	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	481081680	14	11	10	6	2	3	3	3	212457133	215941141
25	PASCHIMI CHAMPARAN	61	59	1	56	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	1231076373	55	51	45	25	5	1	0	1	526720240	123593191
26	PATNA	32	30	6	6	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	366276763	25	21	16	10	5	1	1	1	180418406	434878700
27	PURBI CHAMPARAN	105	93	11	8	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	31	81	63	30	10	10	16	16	16	465555394	1419853336
28	PURNIA	115	108	0	0	108	108	108	108	108	108	108	107	108	108	108	3302530499	82	57	42	22	2	6	6	2	1404953116	1288279215

Sl. No.	District	Total Scheme	Land Identification Completed	Land Disputed Completed	Land Resubmitted	Total	Amount	Total Tender Invited	T.B. Opened	F.B. Opened	T.B. Finalized	F.B. Finalized	No. of LOA/LOI	Total Agreement Done	Total Work Order Issued	Total Allocation	Total Completed Upto PL	Total Completed Upto First Floor	Total Completed Upto Second Floor	Total F.F. Work Completed	Total Living block with Elec. Work Completed	Total Physically Completed	Total Handover Completed	Total Financially Completed	Total Expenditure (Completed Schemes)	Total Stage Wise Updated Expenditure	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
29	Rohas	65	39	4	4	32	1006070500	38	38	38	38	38	32	38	38	887810030	48	41	37	19	17	26	26	26	591573125	840139458	
30	SAHARSA	29	15	0	11	15	459850562	15	15	15	15	15	15	15	15	456448964	7	6	4	3	3	3	3	3	3	91541103	179077882
31	SAMASTIPUR	89	67	5	12	62	2177945166	62	62	62	62	62	62	62	62	1843339553	52	27	29	13	15	14	14	14	14	417493155	992987622
32	SARAN	49	42	0	3	42	1179141417	42	42	42	42	42	42	42	42	1076455092	37	27	25	16	9	8	8	8	8	214133480	63253048
33	SHEIKHPURA	19	19	0	0	19	478180786	19	19	19	19	19	19	19	19	438713370	15	8	3	2	1	2	0	0	0	150546016	141520453
34	SHEOHAR	6	6	0	0	6	159286200	6	6	6	6	6	6	6	6	0	6	4	4	2	2	2	2	2	2	107833701	256397233
35	SITAMARHI	68	63	1	31	63	5022261729	63	63	63	63	63	63	61	61	1726836269	53	44	35	26	6	14	0	3	3	188853154	1359338361
36	SIWAN	43	39	0	2	39	1306514522	39	39	39	39	39	39	39	39	21	32	28	23	11	12	14	14	14	14	385011145	583114479
37	SUPAUL	86	85	0	2	85	2857753335	85	85	85	85	85	85	85	84	107841632	51	35	21	11	5	21	17	17	17	1171365858	1167229299
38	VAISHALI	80	71	0	33	71	2169865898	70	70	70	70	70	70	70	70	1912153608	52	47	37	21	13	17	17	17	17	489253614	1032566280
Total:		2121	1850	61	311	1815	5740427966	1803	1803	1803	1803	1803	1799	1798	1798	36350382269	1660	1278	1014	591	313	401	304	280	16092475410	31952139092	

Panchayat Sarkar Bhawan consolidated report (BCD-2165)

Sl. No.	District	Total Scheme	Land Identified	Land Disput	Land Resolved	Total Amount	Total Tender Invited	T.S. Opened	F.B. Opened	F.B. Finalized	F.B. Finalized	No. of LOA	Total Agreement Done	Total Work Order Issued	Total Allocation	Physical/Financial Status of Schemes					Total Expenditure (Completed Schemes)	Total Schemes Under Expenditure								
																Main Block														
																Stage-1 (20%)	Stage-2 (40%)	Stage-3 (54%)	Stage-4 (80%)	Stage-5 (100%)										
1	ARARIA	49	38	0	4	1150207219	38	38	38	38	38	38	38	38	178036417	33	11	19	11	6	0	0	0	0	0	1070714975	27			
2	ARRAVAL	14	13	0	0	331824896	13	13	13	13	13	13	13	13	51467737	7	7	5	3	2	0	0	0	0	0	56064125	263952907	2		
3	AURANGABAD	62	59	0	6	1439736585	55	55	55	55	55	56	56	56	167212515	43	27	17	0	0	0	0	0	0	0	139862615	391522484	3		
4	BANKA	55	45	0	1	1126040805	45	45	45	45	45	45	45	45	23664574	27	8	10	7	0	0	0	0	0	0	0	380957871	0		
5	BEGUSARAI	53	43	0	43	1266519556	43	43	43	43	43	43	43	43	116581596	37	18	14	11	9	0	0	0	0	0	171085255	1457512981	5		
6	BHAGALPUR	65	52	17	35	1067500000	35	35	35	35	35	35	35	35	76195481	30	9	9	8	0	0	0	0	0	0	0	576904761	0		
7	BHOJIPUR	56	47	0	5	1222288638	47	47	47	47	47	47	47	47	227628862	41	28	8	5	0	0	0	0	0	0	218776876	484509368	7		
8	BUXAR	36	25	0	5	707413748	25	25	25	25	25	25	25	25	164437053	22	14	11	8	1	0	0	0	0	0	149687588	387631851	8		
9	DARRHANGA	115	66	44	35	1880385606	66	66	66	66	66	66	66	66	131664798	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8444873	0	
10	GAYA	92	48	4	24	1079144000	44	44	44	44	44	44	44	44	402459015	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	42343699	18306611	10	
11	GOPALGANJ	59	56	0	23	1655099025	56	56	56	56	56	56	56	56	167860444	38	32	21	6	3	0	0	0	0	0	0	231069311	1521049440	11	
12	JAMUI	40	36	1	0	88983829	35	35	35	35	35	35	35	35	250749064	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61692362	0	
13	JEHANABAD	25	21	1	0	534764412	21	21	21	21	21	21	21	21	107241390	17	13	9	3	2	0	0	0	0	0	0	5127137	42737263	13	
14	KAINUR	27	23	0	23	57531967	23	23	23	23	23	23	23	23	74373274	22	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	25895484	327626669	14	
15	KATIHAR	70	64	4	0	1834231160	60	60	60	60	60	60	60	60	17678745	38	28	13	13	8	0	0	0	0	0	0	0	1281418513	0	
16	KHAGARIA	6	6	1	0	181269042	5	5	5	5	5	5	5	5	39195389	5	4	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	517510569	0	
17	KISHANGANJ	34	32	3	0	865378052	29	29	29	29	29	29	29	29	67604638	16	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	208768324	217333022	17	
18	LAKHISARAI	17	16	3	0	330107201	13	13	13	13	13	13	13	13	55921236	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72886237	0	
19	MADHEPURA	20	12	9	4	116893166	4	4	4	4	4	4	4	4	56755064	9	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	45162304	79496905	19	
20	MADHUBANI	67	56	0	1	2204633556	56	56	56	56	56	56	56	56	352734935	42	23	15	10	1	0	0	0	0	0	0	13500927	642362294	20	
21	MUNGER	18	14	0	0	427000000	14	14	14	14	14	14	14	14	29623263	10	10	3	2	0	0	0	0	0	0	0	29619263	257718905	21	
22	MUZAFFARPUR	85	59	0	59	1707147137	59	59	59	59	59	59	59	59	689962495	54	49	36	14	6	0	0	0	0	0	0	0	16534460	1532830459	22
23	NALANDA	38	29	1	6	757941621	29	29	29	29	29	29	29	29	279591927	18	5	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	16534460	217657394	23
24	NAWADA	60	60	0	1	1729284194	59	59	59	59	59	59	59	59	265589312	52	48	43	34	11	7	1	0	0	0	0	138040507	1917346879	24	
25	PASCHIM CHAMPARAN	148	119	0	0	3594533200	119	119	119	119	119	119	119	119	87951664	111	78	63	27	13	0	0	0	0	0	0	0	643770630	0	
26	PATNA	81	44	5	2	1219720000	44	44	44	44	44	44	44	44	283016046	40	25	18	9	6	0	0	0	0	0	0	0	1332169413	0	
27	PURBI CHAMPARAN	69	68	6	1	1858839587	62	62	62	62	62	62	62	62	1868933512	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212084468	0	
28	PURNIA	87	81	10	66	2090518423	71	71	71	71	71	71	71	71	460368130	61	39	24	16	8	6	6	0	0	0	0	0	98967715	2464414072	28

Sl. No.	District	Total Scheme	Land Identified Completed	Land Disputes Completed	Land Resolutions Completed	Total	Amount	Total Tender Invited	T.B. Opened	F.B. Opened	T.B. Finalized	F.B. Finalized	No. Of LOA / LOI	Total Agreement Done	Total Work Order Issued	Total Allocation	Total Completed Upto PL	Total Completed Upto First floor	Total Completed Upto Second Floor	Total F.F. Work Completed	Total Living Block with Elec. Work Completed	Total Physically Completed	Total Handover Completed	Total Financially Completed	Total Expenditure (Completed Schemes)	Total Stage Wise Updated Expenditure	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
29	Rohas	47	37	2	15	35	909748520	35	35	35	35	35	35	35	35	241710762	10	12	14	19	22	19	19	0	308054570	1157709838	
30	SAHARSA	39	9	0	3	9	261780000	9	9	9	9	9	9	9	9	66612653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	SAMASTIPUR	84	72	3	3	76	2153986747	72	72	72	72	72	72	72	72	2463969457	55	51	40	19	4	2	2	3	61742410	964218561	
32	SARAN	141	50	2	1	48	1644686329	48	48	48	48	48	48	48	48	198262912	9	4	3	3	3	0	0	0	0	322039269	
33	SHEIKHPURA	10	10	1	1	10	269737000	10	10	10	10	10	10	10	10	98293050	10	10	10	10	5	0	0	0	0	50172651	780947229
34	SHEOHAR	14	14	0	0	14	416298912	14	14	14	14	14	14	14	14	427000000	14	5	8	7	0	0	0	0	0	469523568	
35	SITAMARHI	93	78	11	0	78	2321431958	77	77	77	77	77	77	78	78	2379000000	63	34	16	3	0	1	0	0	7027408	849920949	
36	SIWAN	93	80	14	30	66	1769573501	66	66	66	66	66	66	66	66	185726853	13	4	0	0	0	0	0	0	0	123954229	
37	SUPAUL	24	22	0	3	18	518500000	0	0	0	0	0	0	18	20	255002568	3	5	1	10	2	0	0	0	200149547	271568669	
38	VAISHALI	86	80	20	59	60	1759316702	60	60	60	60	60	60	60	60	141769801	43	42	31	14	2	0	0	0	0	1147718891	
Total:		2179	1684	102	459	1588	45869976334	1561	1561	1561	1561	1561	1562	1580	1583	13156846732	1032	676	482	277	117	61	47	3	2217642176	24853185379	

Panchayati Raj Department, Patna

Panchayat Nidhaya Sofit Entry Status (BCD As On 11.05.2025)

Panchayat Sarkar Bhawan consolidated report (BCD-450)

Physical/Financial Status of Schemes

Sl. No.	District	Total Scheme	Land Identification Complete	Land Disputes Resolved	Total	Amount	Total Tender Invited	Technical Bid			Financial Bid			No. Of LOA Issued	Total Agreement Done	Total Work Order Issued	Total Allocation	Main Block					Total Expenditure (Completed Schemes)	Total Stage-wise Expenditure			
								T.B. Opened	F.B. Opened	T.B. Finalized	F.B. Finalized	Stage-1 (20%)	Stage-2 (40%)					Stage-3 (54%)	Stage-4 (80%)	Stage-5 (100%)							
																					Pilinth Level	First Floor			Second Floor	Finishing Work	Living Block
1	ARAHIA	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	AURANGABAD	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	BANKA	16	12	0	12	300277548	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13075067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	BHOJPUR	20	4	0	4	121820460	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	BUXAR	6	2	0	2	57024634	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	DARBHANGA	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	GAYA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	GOPALGANI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	JAMUI	8	5	2	3	78312000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	JEHANABAD	5	2	0	2	50929944	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3273703	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
11	KATIHAR	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	KHAGARIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	KISHANGANJ	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	LAKHISARAI	2	1	0	1	30575222	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	MADHUBANI	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	MUZAFFARPUR	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	NAUANANDA	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	NAWADA	18	14	4	10	25379290	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9451460	9	3	2	1	0	0	0	0	120416854	
19	PASCHIM CHAMPARAN	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	PATNA	17	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	PURBI CHAMPARAN	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Rohtas	6	2	0	2	50693252	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13308993	2	2	3	0	2	1	0	0	18278315	
23	SAMASTIPUR	44	6	0	6	130989750	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	152946771	4	1	0	0	0	0	0	0	39747952	
24	SHEIKHPURA	5	4	1	0	80921100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	SHEOHAR	4	1	0	1	26765644	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25023129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	SITAMARHI	27	1	0	1	30500000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	SIWAN	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	SUPAUL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total:-		452	55	9	9	46	1185823200	46	46	46	46	46	46	46	46	46	22257994	21	8	7	2	2	1	1	0	18278315	350366023

महत्वपूर्ण
स्मार

पत्र सं०-2प/पं०संभ०-09-19/2024/.....909...../पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

अभियंता प्रमुख,
भवन निर्माण विभाग

मुख्य अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 21/11/2026

विषय:- पंचायत सरकार भवन निर्माण से संबंधित डाटा की प्रविष्टि निश्चय सॉफ्ट
पोर्टल पर करने के संबंध में।
प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-4654 दिनांक-27.03.2025 एवं पत्रांक-6809 दिनांक-
30.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पंचायत सरकार भवन निर्माण से संबंधित डाटा की प्रविष्टि निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त पोर्टल के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पूर्व में कई बार निदेश देने के बावजूद भी क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर पंचायत सरकार भवन के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित प्रविष्टि नहीं की जा रही है।

3. विभागीय संकल्प संख्या-4881 दिनांक 03.05.2023 की कंडिका-5(v)(h) में अंकित निदेश के अनुसार प्रत्येक माह योजना का प्रगति प्रतिवेदन पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर विहित प्रपत्र में संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अपलोड किया जायेगा एवं इसके आधार पर ही पंचायती राज विभाग द्वारा इसका अनुश्रवण एवं राशि की विमुक्ति की जायेगी। प्रतिवेदन अपलोड किये जाने हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा User Id & Password भी उपलब्ध कराया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में निदेशानुसार पुनः अनुरोध है कि संकल्प में निहित निदेश के आलोक में निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर प्रगतित्वार भौतिक और वित्तीय प्रतिवेदन की प्रविष्टि नियमित रूप से की जाय। निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर की गयी प्रविष्टि के आधार पर ही राशि की विमुक्ति की जायेगी।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

कृ०पृ०उ०