

दिनांक 25.09.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में Construction of remaining works of Vidhayak Awasan at MLA & MLC Parisar at Patna अंतर्गत अतिरिक्त असैनिक कार्य (यथा-Providing, Supplying & Applying waterproofing treatment work in MLA Hostel for the project) की स्वीकृति एवं पूरक एकरारनामा पर विचार करने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. श्री प्रणव कुमार, | - | अध्यक्ष |
| सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | | |
| 2. श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर, | - | सदस्य |
| अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, | | |
| भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | | |
| 3. श्री मनोज कुमार सिंह | - | सदस्य |
| मुख्य अभियंता(संरचना), भवन निर्माण विभाग, पटना। | | |
| 4. श्री विकास कुमार पाण्डेय, | - | सदस्य |
| आंतरिक वित्तीय सलाहकार, | | |
| भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | | |

कार्यवाही:-

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1 | कार्य का नाम | - | Construction of remaining works of Vidhayak Awasan at MLA & MLC Parisar at Patna के निर्माण कार्य। |
| 2 | प्रस्ताव | - | विषयांकित कार्य अंतर्गत अतिरिक्त असैनिक कार्य की स्वीकृति के संबंध में। |
| 3 | योजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
योजना के द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि में निर्माण कार्य हेतु कर्णांकित राशि | - | ₹629.067 करोड़ (भवन निर्माण विभाग का पत्रांक 248(भ0) दिनांक 16.03.2023)
₹423.7724275 करोड़ |
| 4 | योजना के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि | - | ₹584.1319016 करोड़ (मुख्य अभियंता(नि0) का पत्रांक-339(नि0)अनु0 दि0-13.04.2023) |
| 5 | अवशेष कार्य हेतु मूल एकरारनामा की राशि एवं प्रसंग | - | ₹388,74,99,384.00 SBD-05/2023-24 |
| 6 | Dismantling कार्य हेतु पूरक एकरारनामा की राशि एवं प्रसंग | - | (-)₹20,92,843.00 SBD-02/2024-25 |
| 7 | अतिरिक्त असैनिक कार्य हेतु पूरक एकरारनामा की राशि एवं एकरारनामा संख्या | - | ₹24,77,92,057.00 SBD-03/2024-25 |
| 8 | अतिरिक्त असैनिक एवं विद्युतीकरण कार्य हेतु पूरक एकरारनामा की राशि एवं एकरारनामा संख्या | - | ₹6,11,83,849.00 SBD-08/2024-25 |
| 9 | अतिरिक्त असैनिक कार्य हेतु पूरक एकरारनामा की राशि एवं एकरारनामा संख्या | - | ₹4,25,75,441.00 SBD-02/2025-26 |
| 10 | अतिरिक्त असैनिक कार्य यथा- Signage Work हेतु पूरक एकरारनामा की राशि एवं एकरारनामा संख्या | - | ₹50,67,475.00 SBD-01/2026-27 |
| 11 | अतिरिक्त असैनिक कार्य यथा-4 Months Housekeeping Work (08.12.2025 to 07.04.2026 कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-2 का पत्रांक 844 अनु0 दिनांक 12.06.2026) हेतु पूरक एकरारनामा की राशि एवं एकरारनामा संख्या | - | ₹1,39,60,456.00 SBD-04/2026-27 |
| 12 | Operation & Comprehensive Maintenance of Mechanical Equipments (STP & WTP), Housekeeping and Civil maintenance for the period 01 months 3 days (08 April 2026 to 10 May 2026) for Phase-II & Phase-III Campus (In between | - | ₹1,27,02,928.00 SBD-07/2026-27 |

Block 1,2,3,4,5,6,7,8,21,9, 10,11) & for the period 03 months (11 May 2026 to 10 August 2026) for Phase-III of the newly constructed premises of MLA Parisar (In Between Block-1,2,3,4,5,6,8,21) under the work "Construction of Remaining work of Vidhayak Awasan Yojna MLA & MLC Parisar at Patna के अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र की राशि

- 13 Providing Supplying & Installation of Furniture in Newly constructed Canteen, Library & Community Center of MLC Parisar under the work "Construction of Remaining work of Vidhayak Awasan Yojna MLA & MLC Parisar at Patna के अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र की राशि

₹59,23,338.00 SBD-06/2026-27

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही:-

Construction of remaining works of Vidhayak Awasan at MLA & MLC Parisar at Patna कार्य हेतु एकरारनामा संख्या-SBD-05/2023-24 किया गया।

कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-2, पटना के पत्रांक 985 अनु0 दिनांक 09.07.2026 के द्वारा विषयांकित निर्माण कार्य अंतर्गत Providing, Supplying & Applying waterproofing treatment work in MLA Hostel for the project under the work "Construction of Remaining work of Vidhayak Awasan Yojna MLA & MLC Parisar at Patna के अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र की स्वीकृति (पूरक परिमाण विपत्र की राशि ₹43,51,039.00) एवं पूरक एकरारनामा किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। मुख्य अभियंता(निरूपण) के पत्रांक 572(नि0)अनु0 दिनांक 08.07.2026 द्वारा विषयांकित कार्य का तकनीकी स्वीकृति की राशि ₹45,96,600.00 मात्र प्रदान की गयी है। यह कार्य दिनांक 13.01.2026 को कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-2, पटना के अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हेतु MLA Hostel का Building Relocate होने के कारण तथा उक्त साईट के बगल से नाला गुजरने के कारण बेसमेंट में वाटर पुफिंग कार्य किये जाने का निर्णय के आलोक में तथा उनके पत्रांक 108(अनु0) दिनांक 13.01.2026 के द्वारा कार्यकारी एजेंसी को निदेश पर किया गया है।

मुख्य अभियंता(निरूपण), भवन निर्माण विभाग, पटना के द्वारा अतिरिक्त असैनिक कार्य हेतु प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में योजना की समेकित राशि की विवरणी निम्नवत है:-

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	राशि
1	अवशेष निर्माण कार्य हेतु मूल एकरारनामा (SBD-05/2023-24) की राशि	₹388,74,99,384.00
2	Dismantling कार्य हेतु पूरक एकरारनामा (SBD-02/2024-25) की राशि	(-)₹20,92,843.00
3	अतिरिक्त असैनिक कार्य हेतु पूरक एकरारनामा SBD-03/2024-25 की राशि एवं प्रसंग	₹24,77,92,057.00
4	अतिरिक्त असैनिक एवं विद्युत कार्य हेतु पूरक एकरारनामा SBD-08/2024-25 की राशि एवं प्रसंग	₹6,11,83,849.00
5	मुख्य विद्युत अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 166(वि0)अनु0 दिनांक 05.02.2025 के द्वारा एकरारित मवों में हुये विचलन की राशि, जो दिनांक 17.02.2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में स्वीकृत है।	(-)₹4,38,96,693.00
6	दिनांक 30.06.2025 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति में अतिरिक्त असैनिक कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र की स्वीकृत राशि।	₹4,25,75,441.00
7	दिनांक 19.03.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति में अतिरिक्त असैनिक कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र की स्वीकृत राशि।	₹50,67,475.00
8	प्रस्तावित Operation & Comprehensive Maintenance of Mechanical Equipments (STP & WTP), Housekeeping and Civil maintenance for the period 04 months of the newly constructed premises of MLA Parisar (In Between Block-1,2,3,4,5,6,7,8,21,9,10, 11 under the work "Construction of Remaining work of Vidhayak Awasan Yojna MLA & MLC Parisar at Patna के अतिरिक्त कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना के पत्रांक 330 अनु0 दिनांक 20.05.2026 द्वारा पूरक परिमाण विपत्र की राशि	₹1,39,60,456.00
9	Operation & Comprehensive Maintenance of Mechanical Equipments (STP & WTP), Housekeeping and Civil maintenance for the period 01 months 3 days (08 April 2026 to 10 May 2026) for Phase-II & Phase-III Campus (In between Block 1,2,3,4,5,6,7,8,21,9,10,11) &	₹1,27,02,928.00

	for the period 03 months (11 May 2026 to 10 August 2026) for Phase-III of the newly constructed premises of MLA parisar (In Between Block-1,2,3,4,5,6,8,21) under the work "Construction of Remaining work of Vidhayak Awasan Yojna MLA & MLC Parisar at Patna के अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र की राशि	
10	Providing Supplying & Installation of Furniture in Newly constructed Canteen, Library & Community Center of MLC Parisar under the work "Construction of Remaining work of Vidhayak Awasan Yojna MLA & MLC Parisar at Patna के अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र की राशि	₹59,23,338.00
क्र० सं०	कार्य की विवरणी	राशि
11	प्रस्तावित Providing, Supplying & Applying waterproofing treatment work in MLA Hostel for the project under the work "Construction of Remaining work of Vidhayak Awasan Yojna MLA & MLC Parisar at Patna के अतिरिक्त कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना के पत्रांक 363 अनु० दिनांक 04.06.2026 द्वारा पूरक परिमाण विपत्र की राशि	₹45,51,039.00
12	कुल अतिरिक्त कार्य की राशि (एकरारित+प्रस्तावित) (2+3+4+6+7+8+9+10+11)	₹39,16,63,740.00 (मूल एकरारनामा का 10.0749%)
13	कुल लागत राशि (1+5+12)	₹423,52,66,431.00

विषयांकित अवशेष निर्माण कार्य की कुल लागत राशि ₹423,52,66,431.00 है जो प्रदत्त द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति में अवशेष निर्माण कार्य हेतु कर्णांकित राशि ₹423.7724275 करोड़ के अन्तर्गत है।

दिनांक 24.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-


सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा Construction of remaining works of Vidhayak Awasan at MLA & MLC Parisar at Patna कार्य अन्तर्गत Providing, Supplying & Applying waterproofing treatment work in MLA Hostel for the project के अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक एकरारनामा किये जाने की स्वीकृति एवं पूरक परिमाण विपत्र का अनुमोदन इस शर्त के साथ की जाती है कि विषयांकित योजना अंतर्गत कुल व्यय की राशि प्रदत्त द्वितीय प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा तक रखा जाना कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-2, पटना सुनिश्चित करेंगे। पथ निर्माण विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-2106(एस) दिनांक 07.03.2017 के आलोक में उक्त सशर्त अनुशंसा पर सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति में रखने का निर्णय लिया गया।


विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 24.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया तथा अतिरिक्त कार्य हेतु पूरक परिमाण विपत्र को अनुमोदित करने एवं पूरक एकरारनामा किये जाने हेतु मुख्य अभियंता(संरचना) को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(विकास कुमार पाण्डेय)
आंतरिक (वित्तीय) सलाहकार,
भ०नि०वि०, बिहार, पटना



(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता(संरचना)
भ०नि०वि०, बिहार, पटना


(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
भ०नि०वि०, पटना


(प्रणव कुमार)
सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक- भवन/मु०अभि०(प०)यो०प्रा०-1-28/2023(अंश) 108(खं०)

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता(संरचना),
भवन निर्माण विभाग, पटना

पटना, दिनांक-01/10/26