

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्र०-10/प्राक०-02-57/2024-1691 (s), पटना, दिनांक-28.02.2025 का प्रतिस्थानी आदेश :
प्र०-11/प्राक०-08-74/2026- पटना, दिनांक -

नौपचारिक सेवा में,
प से महालेखाकार बिहार,
मार्गशित पटना।

द्वारा : वित्त विभाग।

विषय:- प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल मुगेर अंतर्गत तारापुर बाईपास पथ, वंशीपुर (एस.एच-22 के 18वें कि.मी.) से बिहमा (एस.एच-22 के 22वें कि.मी.) तक भाया धोबई, गोगाचक, तेलडीहा मंदिर, मोहनगंज, (कुल लंबाई 7.00 कि.मी.) कार्य हेतु कुल राशि 4793.61 लाख (सैंतालीस करोड़ तिरानबे लाख इकसठ हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: प्रगति यात्रा के आलोक में पथ प्रमंडल मुगेर अंतर्गत तारापुर बाईपास पथ, वंशीपुर (एस.एच-22 के 18वें कि.मी.) से बिहमा (एस.एच-22 के 22वें कि.मी.) तक भाया धोबई, गोगाचक, तेलडीहा मंदिर, मोहनगंज, (कुल लंबाई 7.00 कि.मी.) कार्य हेतु कुल राशि 4793.61 लाख (सैंतालीस करोड़ तिरानबे लाख इकसठ हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- विषयगत कार्य की निविदा प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् सम्पादित किया जाएगा। अन्य विभागों से अधिग्रहित पथों के मामले में किसी पथ/पथांश में संबंधित विभाग द्वारा कार्य कराया गया है तो उसके DLP के बाद ही कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।
- बजट व्यय शीर्ष मुख्य शीर्ष-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघुशीर्ष-337-सड़क निर्माण कार्य, उपशीर्ष-0123-सात निश्चय-2 सुलभ संपर्कता, समूह शीर्ष-राज्य स्कीम, विषय शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य, माँग संख्या-41 पथ निर्माण विभाग, विपत्र कोड 41-5054033370123 एवं मुख्य शीर्ष-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-सात निश्चय-2 सुलभ संपर्कता, समूह शीर्ष-राज्य स्कीम, विषय शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य, माँग संख्या-41 पथ निर्माण विभाग, विपत्र कोड 41-5054037890102 एवं मुख्य शीर्ष-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0104-सात निश्चय-2 सुलभ संपर्कता, समूह शीर्ष-राज्य स्कीम, विषय शीर्ष-5301-मुख्य निर्माण कार्य, माँग संख्या-41 पथ निर्माण विभाग, विपत्र कोड 41-5054037960104 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

4. विषयगत कार्य का कार्यान्वयन बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जायेगा। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मुख्यालय/लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना कार्य के निमित्त निकासी पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, नेहरू पथ (बेली रोड) पटना से करेंगे एवं बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे। मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना द्वारा निर्दिष्ट उप महाप्रबंधक (तक) कार्य के निमित्त व्ययन पदाधिकारी होंगे।
5. विषयगत कार्यो को पूरा करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया जाता है :-

वर्ष	बजट व्यय शीर्ष			वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	भौतिक लक्ष्य
	विपत्र कोड 41-505403370123	विपत्र कोड 41-5054037890102	विपत्र कोड 41-5054037960104		
2024-25	144.00	48.00	48.00	240.00	लगभग 5 प्रतिशत कार्य पूर्ण करना।
2025-26	2590.00	862.00	862.00	4314.00	लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण करना।
2026-27	143.00	48.00	48.61	239.61	सभी कार्य पूर्ण करना।
कुल	2877.00	958.00	958.61	4793.61	

6. मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना एवं मुख्य अभियंता, दक्षिण पथ निर्माण विभाग, पटना विषयगत कार्यो की प्रगति की नियमित रूप से प्रतिमाह समीक्षा करेंगे।
7. इसकी सूचना प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना / मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना / मुख्य अभियंता, दक्षिण पथ निर्माण विभाग, पटना / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मुंगेर / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दे दी गई है।
8. मूल प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की सहमति प्राप्त है।
9. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 12888/वि०, दिनांक 03.12.2024 के आलोक में मूल प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका के पृष्ठ संख्या पृ०-19/टि० पर दिनांक-25.02.2025 को प्राप्त है।
10. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ०-25/टि० पर दिनांक-27.08.2026 को प्राप्त है।

ह०/-

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र० को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्र०-10/प्राक०-02-57/2024-1691 (s), पटना, दिनांक-28.02.2025 का प्रतिस्थानी आदेश :

ज्ञाप सं० : प्र०-11/प्राक०-08-74/2026-

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विश्वेश्वरैया भवन, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह०/-

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र० को०),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्र०-10/प्राक०-02-57/2024-1691 (s), पटना, दिनांक-28.02.2025 का प्रतिस्थानी आदेश :

ज्ञाप सं० : प्र०-11/प्राक०-08-74/2026-

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि : वित्त विभाग (आय-व्ययक शाखा), पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर /जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह०/-

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र० को०),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्र०-10/प्राक०-02-57/2024-1691 (s), पटना, दिनांक-28.02.2025 का प्रतिस्थानी आदेश :

ज्ञाप सं० : प्र०-11/प्राक०-08-74/2026-

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पटना /अधीक्षण अभियंता, उच्च पथ योजना एवं अन्वेषण अंचल, पटना /अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

2. मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, पटना / मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, मुंगेर विषयगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व डिजाईन, प्राक्कलन की जाँच के उपरान्त प्राक्कलन का प्रावैधिक स्वीकृति अविलम्ब प्रदान करेंगे।

3. मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर इस कार्य की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, पटना / मुख्य अभियंता, दक्षिण पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र० को०),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्र०-10/प्राक०-02-57/2024-1691 (s), पटना, दिनांक-28.02.2025 का प्रतिस्थानी आदेश :

ज्ञाप सं० : प्र०-11/प्राक०-08-74/2026-

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव /सचिव, पथ निर्माण विभाग/ संयुक्त सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग /आ०वि०स०, पथ निर्माण विभाग/ सरकार के संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार /सचिव(प्रावैधिक) अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग/ मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग/ कार्यपालक अभियंता, योजना-2, पथ निर्माण विभाग / सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ /अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ/प्रशाखा पदाधिकारी, आय-व्ययक प्रशाखा-9/प्रशाखा-10 एवं 11, पथ निर्माण विभाग, पटना / मीशु मनीषा कुमारी, पी०एम०यु० लीड, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह०/-

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र० को०),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्र०-10/प्राक०-02-57/2024-1691 (s), पटना, दिनांक-28.02.2025 का प्रतिस्थानी आदेश :

ज्ञाप सं० : प्र०-11/प्राक०-08-74/2026-

6489 ९ पटना, दिनांक - 09/9/26

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र० को०),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।