

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

प्र०-11/आर०ओ०बी०-04-15/2018

पटना, दिनांक :-

सेवा में,

अनौपचारिक

रूप से

परामर्शित

महालेखाकार बिहार,

पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय:- सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी - सीतामढ़ी रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-56 (रेलवे कि०मी०-104/8-9) के बदले सड़क उपरि पुल (ROB) कार्य अन्तर्गत पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु राज्यांश राशि ₹10049.66 लाख (रुपये सौ करोड़ उनचास लाख छियासठ हजार) तथा रेलवे अंश ₹992.80 लाख (रुपये नौ करोड़ बानबे लाख अस्सी हजार) सहित कुल लागत राशि ₹11042.46 लाख (रुपये एक सौ दस करोड़ बयालीस लाख छियालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी - सीतामढ़ी रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-56 (रेलवे कि०मी०-104/8-9) के बदले सड़क उपरि पुल (ROB) कार्य अन्तर्गत पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु राज्यांश राशि ₹10049.66 लाख (रुपये सौ करोड़ उनचास लाख छियासठ हजार) तथा रेलवे अंश ₹992.80 लाख (रुपये नौ करोड़ बानबे लाख अस्सी हजार) सहित कुल लागत राशि ₹11042.46 लाख (रुपये एक सौ दस करोड़ बयालीस लाख छियालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विषयगत ROB का पहुँच पथ अंश का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड तथा रेलवे अंश का कार्य रेलवे द्वारा कराया जा रहा है।
3. विषयांकित योजना का बजट व्यय शीर्ष "41-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय- 03 - राज्य राजमार्ग-101-सेतु-0101-पुल-राज्य योजना- मत्तदेय" विपत्र कोड - 41- 5054031010101 अन्तर्गत प्रस्ताव है।
4. विषयगत कार्य के कार्यान्वयन में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-653, दिनांक-25.01.2016 का अनुपालन किया जाएगा।
5. विषयगत कार्य के पहुँच पथ अंश का कार्यान्वयन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जा रहा है। अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना कार्य के निमित्त निकासी पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, नेहरू पथ, पटना से करेंगे एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा निर्दिष्ट वरीय परियोजना अभियंता विषयगत कार्य के निमित्त व्ययन पदाधिकारी होंगे।

6. विषयगत कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया जाता है :-

वर्ष	वित्तीय वर्ष (रु.लाख में) विपत्र कोड- 41-5054031010101			भौतिक लक्ष्य
	रेलवे अंश	राज्यांश	कुल	
2022-23 से 2025-26 तक (वास्तविक व्यय)	992.80	7238.20	8231.00	(i) नीव कार्य -92% (ii) सब स्ट्रक्चर -85% (iii) सुपर स्ट्रक्चर-65% (iv) सर्विस रोड-60% (v) साईड ड्रेन-67%
2026-27	0.00	2811.46	2811.46	अवशेष सभी कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करना।
कुल	992.80	10049.66	11042.46	

8. मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना एवं प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना विषयगत कार्य की प्रगति की नियमित रूप से प्रतिमाह समीक्षा करेंगे।
9. इसकी सूचना सदस्य अभियंत्रण, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)/ अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, उत्तर, पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रघाट पटना / मुख्य अभियंता/निर्माण/योजना, पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रघाट पटना / मुख्य ब्रिज इंजीनियर, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर / वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रघाट पटना / मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, / मुख्य अभियंता उत्तर, पथ निर्माण विभाग, पटना / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/ वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर /अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दे दी जाय।
10. प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है।
11. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-02.09.2026 को मद संख्या - 14 के रूप में प्राप्त है।
12. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ०-84/टि० पर दिनांक-14.09.2026 को प्राप्त है।

ह०/-

(दीपेश कुमार),

संयुक्त सचिव (प्र०को०),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं०:- प्र०-11/आर०ओ०बी०-04-15/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह०/-

(दीपेश कुमार),

संयुक्त सचिव (प्र०को०),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं०:- प्र०-11/आर०ओ०बी०-04-15/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (आय-व्ययक शाखा), पटना / मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, पटना / सीतामढ़ी को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह०/-

(दीपेश कुमार),

संयुक्त सचिव (प्र०को०),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं०:- प्र०-11/आर०ओ०बी०-04-15/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / सदस्य अभियंत्रण, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली / मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, उत्तर, पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रघाट पटना / मुख्य अभियंता/निर्माण/योजना, पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रघाट पटना / मुख्य ब्रिज इंजीनियर, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर / वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रघाट पटना / अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन)/ अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना / मुख्य अभियंता उत्तर, पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना / वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. विषयगत कार्य की निविदा विस्तृत प्राक्कलन की समेकित जॉचोपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना / मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग से प्राप्त होने के पश्चात् ही सम्पादित किया जाय।
3. प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना विषयगत कार्य की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से अभियंता प्रमुख, (कार्य प्रबंधन)/ अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(दीपेश कुमार),

संयुक्त सचिव (प्र०को०),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं:- प्र०-11/आर०ओ०बी०-04-15/2018

6642(5)

पटना, दिनांक :- 16/09/26

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग / संयुक्त सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता (संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा), पथ निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता (सेतु प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग / सचिव (प्रावैधिक) अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग / अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ / अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ / अधीक्षण अभियंता (नाबार्ड, बाह्य सम्पोषित, NH, ROB)/ अधीक्षण अभियंता (बजट)/अधीक्षण अभियंता (योजना), पथ निर्माण विभाग/ सहायक अभियंता (NH, ROB-2)-1, पथ निर्माण विभाग/ कार्यपालक अभियंता (बजट), पथ निर्माण विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी, आय-व्ययक प्रशाखा-9 / प्रशाखा-11 पथ निर्माण विभाग, पटना / मीशु मनीषा कुमारी, पी०एम०यू० लीड, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ अग्रसारित।


16.09.2026

(दीपेश कुमार),

संयुक्त सचिव (प्र०को०),

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।