प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांकः–11.03.2026 को मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार परिक्षेत्राधीन माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रगति यात्रा के दौरान प्रदत्त रमजान नदी का डिसिल्टेशन, चैनेलाइजेशन एवं सौंदर्यीकरण का कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण के समय उपस्थित पदाधिकारीगणः–

(1) श्री संतोष कुमार मल्ल, प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना।

(2) श्री अनवर जमील, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार।

(3) श्री अरविन्द कुमार, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, किशनगंज।

(4) श्री परमा नन्द सिंह, सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, किशनगंज।

(5) एजेन्सी के प्रतिनिधि।

निरीक्षण के क्रम में दिये गये निदेश निम्नवत् हैः–

1. किशनगंज जिलान्तर्गत रमजान नदी का डिसिल्टेशन कार्य प्रगति में पाया गया। नदी के बायें भाग में तटबंध निर्माण कार्य देखा गया तथा दाहिनें भाग में सर्वेक्षणोपरांत आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य कराने हेतु निदेशित किया गया।

2. स्थल पर उपस्थित मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार द्वारा बताया गया कि चार विभिन्न स्थलों पर कुल 280 मीटर की लम्बाई में सीढ़ी घाट का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा Kota Stone लगाने का कार्य निम्न गुणवत्ता एवं घटिया पाया गया। स्थल पर उपस्थित मुख्य अभियंता द्वारा यह बताया गया कि संबंधित संवेदक को इस संदर्भ में चेतावनी निर्गत है।

3. कार्य पूर्णता के पश्चात् स्थल को नगर परिषद् के सुपुर्द करने का निदेश दिया गया। ताकि रमजान नदी का Maintenance हो सके।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं गुण नियंत्रण, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पूर्णिया, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, किशनगंज एवं संवेदक प्रतिनिधि JAIPRAKASH CONTRACTORS PVT. LTD)

4. स्थल निरीक्षण के क्रम में यह निदेशित किया गया कि कराये जा रहे कार्य का गुणवत्ता जाँच संबंधित गुण नियंत्रण संगठन द्वारा स्थल निरीक्षण करते हुए 15 दिनों के अन्दर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन को अवलोकनार्थ समर्पित करेंगे।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं गुण नियंत्रण, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पूर्णिया, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, किशनगंज)

ह0/–
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/PMC/विविध/179/2024–पार्ट–1 पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ।

ह0/–
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/PMC/विविध/179/2024–पार्ट–1 पटना, दिनांक–.........................

प्रतिलिपि :– विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ।

ह0/–
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/PMC/विविध/179/2024–पार्ट–1 250 पटना, दिनांक–30/03/26

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

30/3/26

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,

जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/PMC/विविध/179/2024–पार्ट–1 250 पटना, दिनांक–30/03/26

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

30/3/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,

जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/PMC/विविध/179/2024–पार्ट–1 250 पटना, दिनांक–30/03/26

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/ मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,

जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/PMC/विविध/179/2024–पार्ट–1 250 पटना, दिनांक–30/03/26

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण एवं गुण नियंत्रण, पटना/ मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,

जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/PMC/विविध/179/2024–पार्ट–1 250 पटना, दिनांक–30/03/26

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,

जल संसाधन विभाग