7857(E)
11/11/2026

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 10/11/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत Improvement of Approach Road to Buxar Engineering college for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही। की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री संजय कुमार भारती, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक–26.09.2026 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक–3385 दिनांक–26.09.2026 द्वारा संसूचित है, में लिए गए निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3578(अनु०) दिनांक–21.10.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं जाँच–पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	Improvement of Approach Road to Buxar Engineering college for the year 2025-26
2.2	योजना मद	:	5054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, बक्सर।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹468.65 लाख। विभागीय ज्ञापांक–8195(S) दिनांक–25.09.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹416.84 लाख। मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–3565(अनु०) दिनांक–27.09.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹437.48694 लाख।
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	03 (Three) Months.
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	11.09.2026
2.10	प्राप्त निविदा की संख्या	:	02 (दो) अदद यथाः–
	(i) M/s Mehandiya Construction Private Limited		(ii) Prabhway Geo Infra

2.11 विभागीय संचिका संख्या एवं उपभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0–7/निविदा–03–193/2025
उपभागीय ज्ञापांक–3385 दिनांक–26.09.2026

2.12 परिवाद की स्थिति : परिवाद प्राप्त नहीं है।

2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा है। प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एकल निविदाकार द्वारा भाग लेने के कारण, दूसरी बार आमंत्रित निविदा में सभी निविदाकारों के असफल होने के कारण एवं तीसरी बार किसी भी निविदाकार के सफल नहीं होने के कारण निविदा को रद्द किया गया।

2.14 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का नाम एवं उनका निविदित दर निम्नरूपेण है :–

क्र० सं०	निविदाकार का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत दर (%)	उद्धृत दर पर राशि (Rs.)	बीड रैंक
1.	**M/s Mehandiya Construction Private Limited**	**₹4,37,48,694.00 (चार करोड़ सैंतीस लाख अड़तालीस हजार छः सौ चौरानवे रुपये)**	**परिमाण विपत्र की राशि से 19.95% (उन्नीस दशमलव नौ पाँच) प्रतिशत कम दर पर।**	**₹3,50,20,829.55 (तीन करोड़ पचास लाख बीस हजार आठ सौ उनतीस रुपये पचपन पैसे)**	**L-1**
2.	Prabhway Geo Infra		परिमाण विपत्र की राशि से 15.99% (पन्द्रह दशमलव नौ नौ) प्रतिशत कम दर पर।	₹3,67,53,277.83 (तीन करोड़ सड़सठ लाख तिरपन हजार दो सौ सतहत्तर रुपये तिरासी पैसे)	L-2

3. **मुख्य अभियंता, दक्षिण का अनुशंसा (पत्रांक–3578(अनु०) दिनांक–21.10.2026):–**

अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा का पत्रांक–2195(अनु०) दिनांक–06.10.2026 से प्राप्त विषयांकित कार्य के पुनर्निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संलग्न कर अनुशंसा के साथ समर्पित किया जाता है।

अतः न्यूनतम दर दाता M/s Mehendiya Construction Private Limited के पक्ष में कार्य आवंटन हेतु अनुशंसा की जाती है।

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णयः

4.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3578(अनु०) दिनांक–21.10.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत **Improvement of Approach Road to Buxar Engineering college for the year 2025-26** कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार **M/s Mehendiya Construction Private Limited** के पक्ष में उनके उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि से 19.95% (उन्नीस दशमलव नौ पाँच) प्रतिशत कम यानि ₹3,50,20,829.00 (तीन करोड़ पचास लाख बीस हजार आठ सौ उनतीस रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।

4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।

4.4 निविदाकार से नियमानुसार अतिरिक्त **Performance Security** प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।

4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।

4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

4.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को **e-proc website** पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

10/11/26 (मजीद अहमद)
आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

10/11/2026 (संजय कुमार भारती)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

10/11/26 (उमा कान्ति रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0–7/निविदा–03–193/2025 7857 (E) पटना, दिनांक 11/11/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/11/26
(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।