

निदेशक, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-24.03.2025 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के प्रगति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल हुए :-

1. श्री नजर हुसैन, संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
2. श्री श्रीनिवास सिंह, राज्य क्वालिटी मॉनिटर (मुख्यालय), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
3. सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार (पूर्वी चम्पारण को छोड़कर)।
4. निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
5. सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार (पूर्वी चम्पारण, सारण, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, मुंगेर एवं सीतामढ़ी को छोड़कर)।

पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के क्रम में भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रतिवेदित समस्याग्रस्त भूमि की जिलावार समीक्षा की गयी। उक्त समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा अपने-अपने जिलान्तर्गत निराकरण कराये गये समस्याओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया, जो निम्नवत् है :-

क्र०सं०	जिला का नाम	समस्याग्रस्त भूमि की कुल संख्या	निराकरण किये गए भूमि की संख्या	लंबित
1.	सारण	23	14	09
2.	पूर्वी चम्पारण	15	03	12
3.	भागलपुर	13	06	07
4.	कटिहार	19	11	08
5.	दरभंगा	18	08	10
6.	सीतामढ़ी	11	04	07
7.	वैशाली	10	02	08
8.	सिवान	10	06	04
9.	सहरसा	10	06	04
10.	मुंगेर	09	07	02
11.	बक्सर	09	07	02
12.	गया	08	05	03
13.	मुजफ्फरपुर	08	01	07
14.	पूर्णिया	08	05	03
15.	किशनगंज	08	05	03
16.	पश्चिम चम्पारण	07	04	03
17.	जमुई	09	04	05
18.	रोहतास	05	04	01
19.	जहानाबाद	05	03	02
20.	बेगूसराय	05	04	01
21.	कैमूर	04	02	02
22.	मधुबनी	04	00	04
23.	गोपालगंज	04	01	03

24.	नवादा	04	02	02
25.	अरवल	03	01	02
26.	समस्तीपुर	03	01	02
27.	लखीसराय	03	02	01
28.	भोजपुर	02	01	01
29.	नालंदा	03	02	01
30.	औरंगाबाद	02	00	02
31.	मधेपुरा	01	00	00
32.	खगड़िया	01	00	00
33.	शेखपुरा	01	00	01
34.	बांका	01	00	01
35.	पटना	13	08	05
36.	अररिया	15	09	06
37.	सुपौल	01	00	01
38.	शिवहर	01	00	01

उपरोक्त स्थलीय समस्याओं के निराकरण हेतु निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को निम्नवत् निदेश दिया गया :-

- 1) जिन भूमि पर जमाबंदी रददीकरण से संबंधित समस्याएँ विद्यमान हैं। उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर समाहर्ता से समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द जमाबंदी रददीकरण वाद का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 2) जिन भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित है, उससे संबंधित प्रतिवेदन विभाग को जिला पदाधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत राज पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे ताकि समेकित प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय स्तर से आवश्यक कार्रवाई किया जा सके।
- 3) उप विकास आयुक्त प्रत्येक सप्ताह जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के साथ इसकी समीक्षा कर निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में विभागीय पत्रांक-4176 दिनांक-20.03.2025 के माध्यम से भी सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को निदेशित किया गया है।
- 4) समस्याग्रस्त भूमि की सूची जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रखंड हेतु नामित वरीय उप समाहर्ता को उपलब्ध करायेंगे। वरीय उप समाहर्ता अपने साप्ताहिक भ्रमण में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के साथ इसकी समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।

अंत में धन्यवाद देकर बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ज्ञापांक :- 2प०/पं०स०भ०-9-03/2022/5686/पं०रा०

प्रतिलिपि :- सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नज़र हुसैन)
संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक 30/4/2025

(नज़र हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2प०/पं०स०भ०-9-03/2022/5686/पं०रा० पटना, दिनांक 30/4/2025
प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2प०/पं०स०भ०-9-03/2022/5686/पं०रा० पटना, दिनांक 30/4/2025
प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार की सेवा में सादर समर्पित।

(नजर हुसैन)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2प०/पं०स०भ०-9-03/2022/5686/पं०रा० पटना, दिनांक 30/4/2025
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2प०/पं०स०भ०-9-03/2022/5686/पं०रा० पटना, दिनांक 30/4/2025
प्रतिलिपि :- श्री श्रीनिवास सिंह, राज्य क्वालिटी मॉनिटर (मुख्यालय), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2प०/पं०स०भ०-9-03/2022/5686/पं०रा० पटना, दिनांक 30/4/2025
प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

संयुक्त सचिव