

गोपाल मीणा, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक— 17.06.2025 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में भू-अर्जन की दैनिक कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- यथा उपस्थिति पंजी।

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-सह-प्रभारी भू-अर्जन की अध्यक्षता में दिनांक-17.06.2025 को सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ V.C के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में निम्न निदेश दिये गये हैं:-

1. भू-अर्जन कार्यालय में अभिलेख संधारण - भू-अर्जन की प्रक्रिया अधिनियम, नियम, परिपत्रों के आलोक में Due Process का अनुपालन करते हुए करना चाहिए। साथ ही प्रक्रिया के अनुपालन के क्रम में सभी वांछित दस्तावेज विधिवत कार्यालय में संधारण किया जाना चाहिए।

जहाँ रैयतों को सुनवाई का मौका प्रदान करने का प्रावधान है, वहाँ नोटिस एवं तामिला प्रतिवेदन/दावा-आपत्ति की सुनवाई या अभिलेख, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन का साक्ष्य संचिका में संधारण किया जाना चाहिए।

निम्न अधि०/नियमों/परिपत्रों का अनुपालन करें -

| क्रम सं० | अधि०/नियम                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | RFCTLARR, 2013                                                                                         |
| 2        | NH Act, 1956                                                                                           |
| 3        | Railway Act, 2008                                                                                      |
| 4        | BRFCTLARR, Rules, 2014<br>2018 (संशोधित)<br>2018 (द्वितीय संशोधित) परिपत्र-1020/रा०, दिनांक-19.08.2016 |

2. जिला भू-अर्जन कार्यालयों का निरीक्षण - राज्यस्तरीय अधिकारीगण अभियान चलाकर भू-अर्जन कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे। अतः सभी अभिलेख, पंजीयों, कैशबुक, BRS से मिलान, Audit Compliance, खातों में रक्षित राशि का विवरण, रैयतों को लंबित भुगतान, न्यायालय में लंबित CWJC/MJC, Arbitration cases, Civil Court एवं Tribunal में लंबित वाद इत्यादि बिन्दुओं पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी समीक्षा का निष्पादन/अद्यतन प्रतिवेदन तैयार रखें एवं निष्पादित करें।

अगस्त माह में निम्न कार्यालयों का निरीक्षण प्रस्तावित है -

| क्रम सं० | कार्यालय | पदाधिकारी                                                                  |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1        | गया जी   | श्री गोपाल मीणा, सचिव, रा०भू०सु०वि०                                        |
| 2        | वैशाली   | श्री कमलेश कुमार सिंह,<br>निदेशक, भू-अर्जन, निदेशालय,<br>रा०भू०सु०वि०      |
| 3        | मोतिहारी | श्री आजीव वत्सराज,<br>सं०स०-सह-सहा०नि०, भू-अर्जन<br>निदेशालय, रा०भू०सु०वि० |

3. **MIS Portal** पर डाटा अपडेशन - निदेशालय द्वारा तैयार की जा रही MIS Portal में सतत-Update का अभाव देखा जा रहा है। संबंधित जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वर्तमान में चल रहे परियोजनाओं एवं निष्पादित परियोजनाओं से संबंधित प्रपत्र में पूर्ण विवरणी Portal पर शीघ्र दर्ज करें एवं इसका सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। अगले माह में समीक्षा सिर्फ इसी में की जाएगी। यदि किसी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को पोर्टल में कोई Feature जुड़वाना हो या सुझाव हो तो निदेशालय के ई-मेल-dla.bihar@yahoo.com पर एक सप्ताह में भेजें। निदेशक भी पोर्टल पर उपलब्ध प्रतिवेदन की समीक्षा कर लें, यह Readble नहीं है, बहुत ही ज्यादा column एक ही report में है। विभिन्न पहलुओं पर query based dynamic reports एवं dashboard हेतु एजेंसी को निदेशित करें। साथ ही, BLAR&R rules 2014 के नियम 15 के अनुसार "Web-based work flow management system for Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement" तैयार कराये।
4. **Documentation** - भू-अर्जन निदेशालय से संबंधित अपर मुख्य सचिव/सचिव/विभाग/निदेशालय स्तर से निर्गत किये गये पत्रों/निर्देशों/नियमों का निदेशालय स्तर पर समेकित रूप से संकलन एकत्रित करते हुए Compendium (जैसे GAD ने अनुकम्पा नियुक्ति पर Compendium एवं Flow chart तैयार किया है) तैयार की जाय ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

(अनुपालन-निदेशालय)

5. **Audit** - अंकेक्षण प्रतिवेदन में पायी गयी त्रुटियों का सही निराकरण आवश्यक है, आंशिक अनुपालन का कोई अर्थ नहीं है। पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लंबित प्रतिवेदनों को जिला/मुख्यालय स्तर से बिन्दुवार एवं कंडिकावार उत्तर सामग्री तैयार की जाय।

Audit Compliance या परियोजना में पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु अधियाची विभागों से आवश्यक राशि प्राप्त नहीं हुई हो तो लंबित राशि की मांग लगातार अधियाची विभागों से जिला भू-अर्जन कार्यालयों/CALA द्वारा करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस हेतु निदेशालय स्तर पर अधियाचित परियोजना एवं लंबित राशि की सूची तैयार की जाय ताकि संचालित विभाग से समन्वय स्थापित की जा सके।

सी0ए0जी0 के लंबित अंकेक्षण आपत्ति कंडिकाओं की सूची निम्नवत् है-

| क्र0 | वर्ष    | कंडिका   | संबंधित जिला                                 | आपत्ति                                                                     |
|------|---------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2       | 3        | 4                                            | 5                                                                          |
| 1    | 2015-16 | 5.8      | पटना, भागलपुर एवं भोजपुर                     | 18.71 लाख उपकर निर्धारित/अरोपित नहीं की गयी।                               |
| 2    | 2016-17 | 3.3      | बक्सर, गया, नालन्दा, मुजफ्फरपुर एवं सीतामढ़ी | भूमि के गलत बाजार मूल लगाये जाने के कारण 873.46 करोड़ मुआवजा का कम भुगतान। |
| 3    | 2016-17 | 3.4(2.1) | औरंगाबाद एवं पटना                            | 4.80 करोड़ अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान।                                   |
|      |         | 3.4(2.2) | औरंगाबाद                                     | 4.65 करोड़ अतिरिक्त मुआवजे का अधिक उदग्रहण।                                |
| 4    | 2016-17 | 3.6      | पटना                                         | 2.11 करोड़ मुआवजा का कम भुगतान।                                            |
| 5    | 2016-17 | 3.7      | मुजफ्फरपुर, नालन्दा एवं पटना                 | 17.91 करोड़ ब्याज की कम गणना।                                              |
| 6    | 2016-17 | 3.8.1    | पटना                                         | भू-अधिग्रहण में विलंब किया जाना।                                           |
|      |         | 3.8.2    | भागलपुर                                      | भूमि-अधिग्रहण में अनुचित विलंब के कारण लागत में 115.65 करोड़ की वृद्धि।    |

|    |         |        |                                                                    |                                                                                     |
|----|---------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 2016-17 | 3.9.1  | किशनगंज, बक्सर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी                     | रोजगार के बदल मुआवजा एवं एक मुस्त पुनर्वास भत्ता का भुगतान नहीं किया जाना।          |
|    |         | 3.9.2  | पटना                                                               | पुराने दर पर ही पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन लाभ का भुगतान                          |
|    |         | 3.9.3  | बक्सर                                                              | आवसीय भूमि का प्रदान नहीं किया जाना।                                                |
| 8  | 2016-17 | 3.10   | किशनगंज, बक्सर, पटना, नालन्दा, भागलपुर, औरंगाबाद, सीतामढ़ी एवं गया | 96.50 करोड़ मुआजवा का कम भुगतान।                                                    |
| 9  | 2016-17 | 3.11   | गया, किशनगंज, पटना, सीतामढ़ी                                       | स्थापना प्रभार की राशि का कम प्रेषण।                                                |
| 10 | 2016-17 | 3.14.1 | औरंगाबाद                                                           | व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा करने के बजाये अनियमित रूप से बैंक खाते में जमा करना। |
| 11 | 2016-17 | 3.14.2 | बक्सर                                                              | निधि का विचलन कर मुआवजा का भुगतान एवं रोकड़ बही का संधारण नहीं किया जाना।           |
| 12 | 2021-22 | 4.5    | अररिया एवं रोहतास                                                  | 16.73 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान                                         |

### स्मार पत्रांक विवरण -

| क्र० | सी०ए०जी० का प्रतिवेदन वर्ष | लंबित कड़िका संख्या | अभ्युक्ति                                                                                        |
|------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3                   | 4                                                                                                |
| 5    | 2016-17                    | 3.1                 | पत्रांक-83 दिनांक-17.09.2024 द्वारा विलोपन हेतु विभागीय प्रशाखा-11ए को प्रेषित।                  |
| 6    | 2016-17                    | 3.2                 | पत्रांक-83 दिनांक-17.09.2024 द्वारा विलोपन हेतु विभागीय प्रशाखा-11ए को प्रेषित।                  |
| 7    | 2016-17                    | 3.13                | पत्रांक-107 दिनांक-04.12.2024 द्वारा विलोपन हेतु विभागीय प्रशाखा-11ए को प्रेषित।                 |
| 9    | 2017-18                    | 3.1                 | पत्रांक-83 दिनांक-17.09.2024 द्वारा विलोपन हेतु विभागीय प्रशाखा-11ए को प्रेषित।                  |
| 10   | 2017-18                    | 3.2                 | पत्रांक-83 दिनांक-17.09.2024 द्वारा विलोपन हेतु विभागीय प्रशाखा-11ए को प्रेषित।                  |
| 11   | 2017-18                    | 3.3                 | विभागीय पीत पत्र सं०-41/रा० दिनांक-19.02.2025 द्वारा प्रशाखा-11A को विलोपन हेतु प्रेषित।         |
| 12   | 2017-18                    | 3.5                 | विभागीय पीत पत्र सं०-27/रा० दिनांक-06.02.2025 द्वारा प्रशाखा-11A को विलोपन हेतु प्रेषित।         |
| 13   | 2018-19                    | 3.1                 | पत्रांक-83 दिनांक-17.09.2024 द्वारा विलोपन हेतु विभागीय प्रशाखा-11ए को प्रेषित।                  |
| 14   | 2018-19                    | 3.2                 | पत्रांक-83 दिनांक-17.09.2024 द्वारा विलोपन हेतु विभागीय प्रशाखा-11ए को प्रेषित।                  |
| 15   | 2018-19                    | 3.3.2               | विभागीय पीत पत्र सं०-34/रा० दिनांक-11.03.2025 द्वारा विलोपन हेतु विभागीय प्रशाखा-11ए को प्रेषित। |
| 16   | 2018-19                    | 3.3.4               | विभागीय पीत पत्र सं०-03/रा० दिनांक-07.01.2025 द्वारा प्रशाखा-11A को विलोपन हेतु प्रेषित।         |
| 17   | 2018-19                    | 3.3.5               | विभागीय पीत पत्र सं०-60/रा० दिनांक-18.03.2025 द्वारा प्रशाखा-11A को विलोपन हेतु प्रेषित।         |
| 18   | 2018-19                    | 3.3.6               | विभागीय पीत पत्र सं०-55/रा० दिनांक-11.03.2025 द्वारा प्रशाखा-11A को विलोपन हेतु प्रेषित।         |
| 19   | 2020-21                    | 4.1                 | पत्रांक-83 दिनांक-17.09.2024 द्वारा विलोपन हेतु विभागीय प्रशाखा-11ए को प्रेषित।                  |

|    |         |       |                                                                                                   |
|----|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 2020-21 | 4.2   | पत्रांक-83 दिनांक-17.09.2024 द्वारा विलोपन हेतु विभागीय प्रषाखा-11ए को प्रेषित।                   |
| 21 | 2020-21 | 4.3.1 | पत्रांक-111 दिनांक-09.12.2024 द्वारा विलोपन हेतु विभागीय प्रषाखा-11ए को प्रेषित।                  |
| 22 | 2020-21 | 4.3.2 | पत्रांक-110 दिनांक-09.12.2024 द्वारा विलोपन हेतु विभागीय प्रषाखा-11ए को प्रेषित।                  |
| 23 | 2020-21 | 4.3.3 | पत्रांक-112 दिनांक-09.12.2024 द्वारा विलोपन हेतु विभागीय प्रषाखा-11ए को प्रेषित।                  |
| 24 | 2021-22 | 4.3   | विभागीय पीत पत्र सं०-65/रा०, दिनांक-09.04.2025 द्वारा विलोपन हेतु विभागीय प्रषाखा-11ए को प्रेषित। |
| 25 | 2021-22 | 4.4   | पत्रांक-26 दिनांक-06.02.2025 द्वारा विलोपन हेतु विभागीय प्रषाखा-11ए को प्रेषित।                   |

(अनुपालन-सभी भू-अर्जन पदाधिकारी/निदेशालय)

6. **Court Cases - Court Cases** में निर्धारित समय-सीमा के अंदर SOF के माध्यम से दायर करना सुनिश्चित किया जाय तथा MJC से संबंधित मामलो का शीघ्रातिशीघ्र अनुपालन होना चाहिए या अपीलीय न्यायालय में मामला ले जाना हो तो समीक्षा कर शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई हेतु विधि विभाग से मंतव्य प्राप्त कर तीन महीने के अंदर निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाय। साथ ही, Civil Court, LARRA Court एवं अन्य न्यायालयों में परियोजना के मुआवजे के अनुदान से संबंधित मामलों को लेकर दायर वाद में सरकार का पक्ष ससमय रखा जाय। साथ ही, उक्त न्यायालयों द्वारा पारित आदेश भू-अर्जन के लंबित मामलों की समीक्षा प्रत्येक पाक्षिक रूप से करते हुए सरकारी वकील के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन हेतु अनुरोध किया जाय। इस संबंध में विभागीय पत्रांक-3691, दिनांक-25.11.1983 से निर्गत आदेशों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

**Court Cases विवरणी प्रपत्र-**

| भू-अर्जन निदेशालय से संबंधित CCMS PORTAL पर प्रदर्शित वादों की जिलावार सूची। दिनांक-19.06.2025. |               |           |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|
| क्र० सं०                                                                                        | जिला का नाम   | कुल मामले | निष्पादित मामले | लंबित मामले |
| 1                                                                                               | अररिया        | 30        | 15              | 15          |
| 2                                                                                               | अरवल          | 0         | 0               | 0           |
| 3                                                                                               | औरंगाबाद      | 53        | 7               | 46          |
| 4                                                                                               | बाँका         | 57        | 38              | 19          |
| 5                                                                                               | बेगूसराय      | 8         | 6               | 2           |
| 6                                                                                               | भागलपुर       | 33        | 6               | 27          |
| 7                                                                                               | भोजपुर        | 17        | 6               | 11          |
| 8                                                                                               | बक्सर         | 5         | 2               | 3           |
| 9                                                                                               | दरभंगा        | 5         | 0               | 5           |
| 10                                                                                              | पूर्वी चंपारण | 8         | 2               | 6           |
| 11                                                                                              | गया           | 18        | 5               | 13          |
| 12                                                                                              | गोपालगंज      | 0         | 0               | 0           |
| 13                                                                                              | जमुई          | 0         | 0               | 0           |
| 14                                                                                              | जहानाबाद      | 3         | 1               | 2           |
| 15                                                                                              | कैमूर         | 21        | 7               | 14          |
| 16                                                                                              | फाँटिहार      | 7         | 0               | 7           |
| 17                                                                                              | खगरिया        | 2         | 0               | 2           |
| 18                                                                                              | किशनगंज       | 1         | 0               | 1           |
| 19                                                                                              | लखीसराय       | 4         | 1               | 3           |

ति

|       |                |     |     |     |
|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 20    | मधेपुरा        | 5   | 1   | 4   |
| 21    | मधुबनी         | 8   | 2   | 6   |
| 22    | मुंगेर         | 10  | 5   | 5   |
| 23    | मुजफ्फरपुर     | 41  | 10  | 31  |
| 24    | नालंदा         | 13  | 0   | 13  |
| 25    | नवादा          | 13  | 3   | 10  |
| 26    | पटना           | 57  | 7   | 50  |
| 27    | पूर्णिया       | 2   | 0   | 2   |
| 28    | रोहतास         | 86  | 37  | 49  |
| 29    | सहरसा          | 14  | 6   | 8   |
| 30    | समस्तीपुर      | 14  | 4   | 10  |
| 31    | सारण           | 8   | 0   | 8   |
| 32    | शेखपुरा        | 1   | 0   | 1   |
| 33    | शिवहर          | 1   | 0   | 1   |
| 34    | सीतामढ़ी       | 18  | 7   | 11  |
| 35    | सिवान          | 12  | 4   | 8   |
| 36    | सुपौल          | 34  | 15  | 19  |
| 37    | वैशाली         | 22  | 7   | 15  |
| 38    | पश्चिमी चंपारण | 3   | 0   | 3   |
| Total |                | 634 | 204 | 430 |

(अनुपालन-सभी भू-अर्जन पदाधिकारी/निदेशालय)

7. **Arbitration** वाद या **Tribunal** में अभिलेख उपलब्ध कराना - प्रायः यह पाया जाता है कि प्राप्त शिकायतों का संधारण विधिवत नहीं किया जाता है एवं सुनवाई की विस्तृत जानकारी अथवा कागजातों को समेकित नहीं किये जाने के कारण प्रायः मामले विभिन्न न्यायालयों में संदर्भित हो जाते हैं एवं सुनवाई के दौरान उक्त कागजातों की मांग किये जाने पर यह पाया जाता है कि जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा ऐसी किसी भी किये गये कार्यों का प्रतिवेदन या Lower Court Record (LCR) उपलब्ध नहीं कराया जाती है, जिसके कारण वाद-विवाद निस्तारण में कठिनाई होती है।

सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को की गयी अपील **Tribunal/** आयुक्त न्यायालय में LCR/सत्यापित दस्तावेज प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।

(अनुपालन-सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार, भूमि अर्जन)

8. **लेखा संधारण** - निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह में Cash book एवं Bank Reconciliation Statement प्राप्त कर मिलान करना चाहिए - (क) राज्य स्तर से प्राप्त होने वाली राशि का संधारण P.D खाते में होना चाहिए तथा भारत सरकार के स्तर से प्राप्त होने वाली राशि केन्द्रीयकृत बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक में ही रखी जानी चाहिए तथा उसकी सूद की राशि निदेशानुसार भारत कोष में होनी चाहिए। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निरीक्षण के समय इस बिन्दु पर भी वरीय अधिकारियों द्वारा इसकी भी जाँच की जाय।

10

निम्न प्रकार के खातों में उपलब्ध राशि की विवरणी संधारित करने एवं प्रस्तुत करने का निदेश सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दिया गया -

| किस मद/ खाता             | राशि | बैंक/<br>Treasury<br>विवरण | अंतिम बार BRS से<br>मिलान की तिथि<br>एवं फलाफल | Remaks |
|--------------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------|--------|
| पी0डी0 खाता              |      |                            |                                                |        |
| बैंक में रक्षित खाता में |      |                            |                                                |        |
| Tribunal में जमा राशि    |      |                            |                                                |        |
| Civil court में जमा राशि |      |                            |                                                |        |
| LARRA court में जमा राशि |      |                            |                                                |        |
| अन्य                     |      |                            |                                                |        |
| कुल                      |      |                            |                                                |        |

(अनुपालन-सभी भू-अर्जन पदाधिकारी)

9. भू-अर्जन कार्यों की प्रगति/निदेश निम्नवत् है:-

(क). स्कैनिंग:-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी यथा-अररिया, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, मुजफ्फरपुर, पटना एवं समस्तीपुर को अभियान चलाकर QC-2 कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

| S. N o. | District Name | Anchal Name         | Project Name     | Scanned |        | CBSL.Qced |        | Depar tment Qced | Uploaded on DMS |       | Status |           |
|---------|---------------|---------------------|------------------|---------|--------|-----------|--------|------------------|-----------------|-------|--------|-----------|
|         |               |                     |                  | Files   | Images | Files     | Images | Files            | I m a g e s     | Files |        | Images    |
| 1       | Arwal         | Arwal Bhuarjan      | Land Acquisition | 66      | 13516  | 66        | 12846  | 66               | 12846           | 66    | 12846  | Completed |
| 2       | Aurangabad    | Aurangabad Bhuarjan | Land Acquisition | 701     | 256563 | 701       | 254654 | 701              | 254654          | 701   | 254654 | Completed |
| 3       | Begusarai     | Begusarai Bhuarjan  | Land Acquisition | 740     | 233373 | 740       | 233175 | 740              | 233175          | 740   | 233175 | Completed |
| 4       | Bhagalpur     | Bhagalpur Bhuarjan  | Land Acquisition | 480     | 397762 | 464       | 358314 | 318              | 293601          | 318   | 293601 | Completed |
| 5       | Buxar         | Buxar Bhuarjan      | Land Acquisition | 4320    | 163332 | 4320      | 162432 | 4320             | 162481          | 4320  | 162481 | Completed |
| 6       | Darbhangha    | Darbhangha Bhuarjan | Land Acquisition | 1799    | 660704 | 1799      | 648287 | 1799             | 648287          | 1799  | 648287 | Completed |
| 7       | Gopalganj     | Gopalganj Bhuarjan  | Land Acquisition | 827     | 184367 | 823       | 112629 | 823              | 112629          | 823   | 112629 | Completed |
| 8       | Jamul         | Jamul Bhuarjan      | Land Acquisition | 94      | 10103  | 94        | 9919   | 85               | 8405            | 85    | 8405   | Completed |
| 9       | Jehanabad     | Jehanabad Bhuarjan  | Land Acquisition | 408     | 128083 | 408       | 113771 | 408              | 113748          | 408   | 113748 | Completed |
| 10      | Kaimur        | Kaimur Bhuarjan     | Land Acquisition | 457     | 51923  | 457       | 51923  | 445              | 40165           | 445   | 40165  | Completed |
| 11      | Khagaria      | Khagaria Bhuarjan   | Land Acquisition | 485     | 85219  | 474       | 78938  | 474              | 78938           | 474   | 78938  | Completed |
| 12      | Kishanganj    | Kishanganj Bhuarjan | Land Acquisition | 116     | 100382 | 116       | 53593  | 116              | 53593           | 116   | 53593  | Completed |

|       |                |                          |                  |        |          |        |          |       |         |       |         |           |
|-------|----------------|--------------------------|------------------|--------|----------|--------|----------|-------|---------|-------|---------|-----------|
| 13    | Lakhisarai     | Lakhisarai-Bhujarjan     | Land Acquisition | 333    | 78097    | 333    | 77012    | 333   | 77012   | 333   | 77012   | Completed |
| 14    | Nalanda        | Nalanda Bhujarjan        | Land Acquisition | 1684   | 311679   | 1684   | 306813   | 1684  | 306813  | 1684  | 306813  | Completed |
| 15    | Nawada         | Nawada Bhujarjan         | Land Acquisition | 1260   | 317839   | 1260   | 298552   | 1260  | 298552  | 1260  | 298552  | Completed |
| 16    | Rohtas         | Rohtas Bhujarjan         | Land Acquisition | 5272   | 351755   | 2172   | 307633   | 2172  | 307633  | 2172  | 307633  | Completed |
| 17    | Saharsha       | Saharsha Bhujarjan       | Land Acquisition | 4047   | 267548   | 3987   | 235173   | 3611  | 187019  | 3611  | 187019  | Completed |
| 18    | Saran          | Saran-Bhujarjan          | Land Acquisition | 12982  | 634610   | 12982  | 588489   | 12982 | 588489  | 12982 | 588489  | Completed |
| 19    | Sheohar        | Sheohar Bhujarjan        | Land Acquisition | 852    | 42891    | 852    | 42891    | 744   | 30891   | 744   | 30891   | Completed |
| 20    | Sheikhpura     | Sheikhpura-Bhujarjan     | Land Acquisition | 128    | 105857   | 128    | 100436   | 128   | 100436  | 128   | 100436  | Completed |
| 21    | Sitamarhi      | Sitamarhi Bhujarjan      | Land Acquisition | 13313  | 604999   | 13313  | 593225   | 13312 | 592962  | 13312 | 592962  | Completed |
| 22    | Supaul         | Supaul Bhujarjan         | Land Acquisition | 4180   | 429147   | 4180   | 429147   | 4180  | 429147  | 4180  | 429147  | Completed |
| 23    | Madhepura      | Madhepura-Bhujarjan      | Land Acquisition | 2716   | 213766   | 2716   | 213411   | 2715  | 213411  | 2715  | 213411  | Completed |
| 24    | Munger         | Munger-Bhujarjan         | Land Acquisition | 2636   | 242097   | 2616   | 201378   | 2565  | 194600  | 2563  | 194534  | Completed |
| 25    | Vaishali       | Vaishali Bhujarjan       | Land Acquisition | 26476  | 628756   | 26420  | 633096   | 26414 | 632952  | 26414 | 632952  | Completed |
| 26    | Banka          | Banka-Bhujarjan          | Land Acquisition | 292    | 108586   | 292    | 99101    | 292   | 99101   | 292   | 99101   | Completed |
| 27    | Purnea         | Purnea Bhujarjan         | Land Acquisition | 4292   | 792996   | 4292   | 745567   | 4292  | 745567  | 4292  | 745567  | Completed |
| 28    | East Champaran | East Champaran-Bhujarjan | Land Acquisition | 1102   | 610175   | 1102   | 557452   | 1102  | 557452  | 1102  | 557452  | Completed |
| 29    | Katihar        | Katihar-Bhujarjan        | Land Acquisition | 861    | 220646   | 861    | 210609   | 861   | 210609  | 861   | 210609  | Completed |
| 30    | Madhubani      | Madhubani-Bhujarjan      | Land Acquisition | 492    | 203063   | 492    | 198573   | 492   | 198573  | 492   | 198573  | Completed |
| 31    | Araria         | Araria Bhujarjan         | Land Acquisition | 7451   | 326903   | 7451   | 297769   | 5365  | 190275  | 5365  | 190275  | Running   |
| 32    | Bhojpur        | Bhojpur-Bhujarjan        | Land Acquisition | 898    | 419524   | 850    | 297046   | 846   | 295970  | 846   | 295970  | Running   |
| 33    | Gaya           | Gaya Bhujarjan           | Land Acquisition | 8527   | 904178   | 431    | 192448   | 235   | 135763  | 235   | 135763  | Running   |
| 34    | Muzaffarpur    | Muzaffarpur Bhujarjan    | Land Acquisition | 1509   | 528449   | 1411   | 454098   | 889   | 255002  | 889   | 255002  | Running   |
| 35    | Patna          | Patna Bhujarjan          | Land Acquisition | 3953   | 1426368  | 3920   | 1284236  | 1748  | 642840  | 1748  | 642840  | Running   |
| 36    | Samastipur     | Samastipur-Bhujarjan     | Land Acquisition | 373    | 124263   | 373    | 130172   | 253   | 100332  | 253   | 100332  | Running   |
| 37    | Siwan          | Siwan Bhujarjan          | Land Acquisition | 389    | 267764   | 380    | 226449   | 306   | 162343  | 306   | 162343  | Running   |
| 38    | West Champaran | West Champaran-Bhujarjan | Land Acquisition | 328    | 215486   | 301    | 165200   | 256   | 132106  | 256   | 132106  | Running   |
| Total |                |                          |                  | 116839 | 12662769 | 105261 | 10976457 | 99332 | 9698372 | 99330 | 9698305 |           |

(ख). ACP/MACP:-जिन कर्मियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० दिया जा चुका है, उन कर्मियों को बकाया अंतर वेतन राशि की गणना करके भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में की जाय।

विभाग द्वारा स्वीकृत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० से संबंधित कर्मियों को देय अन्तर राशि से संबंधित अद्यतन विवरणी निम्नवत् है-

| क्र० | कर्मि का नाम                | पदनाम            | संबंधित जिला | अंतर राशि  | भुगतान की स्थिति |
|------|-----------------------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 1    | 2                           | 3                | 4            | 5          | 6                |
| 1    | श्री ललन झा                 | कार्यालय परिचारी | दरभंगा       | 544979.00  | लंबित            |
| 2    | श्री रंजन कुमार सिंह        | आदेशपाल          | दरभंगा       | 188502.00  | लंबित            |
| 3    | श्री लाल बहादुर साह         | मापक             | दरभंगा       | 434296.00  | लंबित            |
| 4    | श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह   | मापक             | दरभंगा       | 465537.00  | लंबित            |
| 5    | श्री रामाश्रय झा            | जंजीरवाहक        | दरभंगा       | 312282.00  | लंबित            |
| 6    | श्री विजय प्रसाद            | जंजीरवाहक        | दरभंगा       |            | लंबित            |
| 7    | श्री शंभूशरण लाल            | जंजीरवाहक        | दरभंगा       | 606548.00  | लंबित            |
| 8    | श्री सचेन्द्र नाथ झा        | जंजीरवाहक        | दरभंगा       | 839173.00  | लंबित            |
| 9    | श्री कपलेश्वर झा            | जंजीरवाहक        | दरभंगा       | 542163.00  | लंबित            |
| 10   | श्री मदन झा                 | जंजीरवाहक        | दरभंगा       | 751710.00  | लंबित            |
| 11   | श्री लक्ष्मण ठाकुर          | जंजीरवाहक        | दरभंगा       | 442798.00  | लंबित            |
| 12   | स्व० कृपानंद झा             | जंजीरवाहक        | दरभंगा       |            | लंबित            |
| 13   | श्री राज कुमार प्रसाद       | टंकक             | दरभंगा       | 1036650.00 | लंबित            |
| 14   | मिश्रा अशोक कुमार           | जंजीरवाहक        | दरभंगा       | 514107.00  | लंबित            |
| 15   | श्री राजेन्द्र राम          | जंजीरवाहक        | सहरसा        | 181170.00  | लंबित            |
| 16   | मो० सलाउद्दीन               | जंजीरवाहक        | सहरसा        | 517354.00  | लंबित            |
| 17   | श्री विजय कुमार प्रसाद      | जंजीरवाहक        | सहरसा        | 228057.00  | लंबित            |
| 18   | श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह | मापक             | मुजफ्फरपुर   |            | लंबित            |
| 19   | श्री जितेन्द्र कुमार झा     | मापक             | मुजफ्फरपुर   |            | लंबित            |
| 20   | श्री प्रवीण कुमार           | जंजीरवाहक        | मुजफ्फरपुर   |            | लंबित            |
| 21   | श्री सीताराम पासवान         | जंजीरवाहक        | मुजफ्फरपुर   |            | लंबित            |
| 22   | मो० अरमान अहमद              | जंजीरवाहक        | मुजफ्फरपुर   |            | लंबित            |
| 23   | श्री नन्दु बैठा             | जंजीरवाहक        | मुजफ्फरपुर   |            | लंबित            |
| 24   | श्री राम अनेक सिंह          | जंजीरवाहक        | मुजफ्फरपुर   |            | लंबित            |
| 25   | श्री शंकर पासवान            | जंजीरवाहक        | मुजफ्फरपुर   |            | लंबित            |
| 26   | श्री दिनेश प्रसाद           | जंजीरवाहक        | मुजफ्फरपुर   |            | लंबित            |
| 27   | श्री राजेश कुमार            | कोषरक्षक         | मुजफ्फरपुर   |            | लंबित            |
| 27   | श्री अक्षयलाल               | जंजीरवाहक        | मुजफ्फरपुर   |            | लंबित            |
| 28   | श्री नित्यानन्द प्रसाद      | मापक             | जमुई         |            | लंबित            |
| 29   | श्री बालमुकुन्द शर्मा       | जंजीरवाहक        | जमुई         |            | लंबित            |
| 30   | स्व० स्वतंत्र कुमार चौधरी   | मापक             | जमुई         |            | लंबित            |
| 31   | श्रीमती सिंधू ग्वालीन       | आदेशिका          | जमुई         |            | लंबित            |
| 32   | श्री मिथलेश कुमार सिंह      | जंजीरवाहक        | भोजपुर       |            | लंबित            |
| 33   | स्व० जितेन्द्र प्रताप सिंह  | मापक             | भोजपुर       | 579061.00  | लंबित            |
| 34   | श्री सुरेन्द्र शर्मा        | जंजीरवाहक        | भोजपुर       | 752426.00  | लंबित            |
| 35   | श्री विजय कुमार साह         | जंजीरवाहक        | भागलपुर      | 360670.00  | लंबित            |



|    |                           |                     |           |            |       |
|----|---------------------------|---------------------|-----------|------------|-------|
| 36 | श्री योगेन्द्र यादव       | जंजीरवाहक           | भागलपुर   | 370970.00  | लंबित |
| 37 | श्री रामपदो भुईयो         | जंजीरवाहक           | भागलपुर   | 318932.00  | लंबित |
| 38 | श्री सुनील कुमार          | मापक                | भागलपुर   | 1920383.00 | लंबित |
| 39 | श्री जस्टिन मिन्ज         | जंजीरवाहक           | भागलपुर   |            | लंबित |
| 40 | श्री खुदुलायक             | जंजीरवाहक           | भागलपुर   |            | लंबित |
| 41 | श्री सत्यनारायण सिंह      | कोषरक्षक            | भागलपुर   |            | लंबित |
| 42 | श्री महेन्द्र प्रताप सिंह | मापक                | सारण      |            | लंबित |
| 43 | श्री प्रभुनाथ प्रसाद      | जंजीरवाहक           | सारण      |            | लंबित |
| 44 | श्री नूर आलम खॉ           | जंजीरवाहक           | सारण      |            | लंबित |
| 45 | श्री वकील राय             | जंजीरवाहक           | सारण      |            | लंबित |
| 46 | श्री चंदेश्वर प्रसाद      | मापक                | पटना      |            | लंबित |
| 47 | श्री अशोक कुमार           | जंजीरवाहक           | पटना      |            | लंबित |
| 48 | श्री सुरेश प्रसाद सिंह    | जंजीरवाहक           | पटना      |            | लंबित |
| 49 | श्री मदनेश्वर झा          | जंजीरवाहक           | पटना      |            | लंबित |
| 50 | श्री प्रमोद कुमार         | जंजीरवाहक           | पटना      |            | लंबित |
| 51 | श्री केशव प्रसाद सिंह     | जंजीरवाहक           | पटना      |            | लंबित |
| 52 | श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह | मापक                | पटना      |            | लंबित |
| 53 | श्री उमाशंकर प्रसाद       | लिपिक               | पटना      |            | लंबित |
| 54 | श्रीमती संगीता कुमारी     | लिपिक               | पटना      |            | लंबित |
| 55 | श्री मिथलेश कुमार सिंह    | लिपिक               | पटना      |            | लंबित |
| 56 | श्री शेषनाथ सिंह          | जंजीरवाहक           | पटना      |            | लंबित |
| 57 | श्री महेश मिस्त्री        | जंजीरवाहक           | पटना      |            | लंबित |
| 58 | श्री भोला पासवान          | जंजीरवाहक           | पटना      |            | लंबित |
| 59 | श्रीमती सावित्री देवी     | जंजीरवाहक           | पटना      |            | लंबित |
| 60 | श्रीमती प्रेमशीला कुमारी  | जंजीरवाहक           | पटना      |            | लंबित |
| 61 | श्रीमती लिलावती देवी      | कार्यालय<br>परिचारी | पटना      |            | लंबित |
| 62 | श्रीमती सुचिता देवी       | कार्यालय<br>परिचारी | पटना      |            | लंबित |
| 63 | श्रीमती किरण केशरी        | आदेशिका             | पटना      |            | लंबित |
| 64 | श्री राजेश्वर सिंह        | चप्ररासी            | पटना      |            | लंबित |
| 65 | श्री गजेन्द्र प्रसाद      | आदेशपाल             | पटना      |            | लंबित |
| 66 | श्री उमेश्वर कुमार        | मापक                | पटना      |            | लंबित |
| 67 | श्री अवधेश कुमार सिन्हा   | मापक                | पटना      |            | लंबित |
| 68 | श्री महेन्द्र प्रसाद      | लिपिक               | पटना      |            | लंबित |
| 69 | श्री रामायण चौहान         | जंजीरवाहक           | कैमूर     |            | लंबित |
| 70 | श्री हरिबंश सिंह          | जंजीरवाहक           | कैमूर     |            | लंबित |
| 71 | श्री त्रिभुवन शर्मा       | जंजीरवाहक           | कैमूर     |            | लंबित |
| 72 | श्री सरदार सिंह           | जंजीरवाहक           | कैमूर     |            | लंबित |
| 73 | श्री दिनेश्वर पासवान      | जंजीरवाहक           | पूर्णियाँ |            | लंबित |

|    |                                 |           |           |  |       |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|--|-------|
| 74 | श्री दाउद मंराडी                | जंजीरवाहक | पूर्णियों |  | लंबित |
| 75 | श्री रंजीत कुमार गिरी           | जंजीरवाहक | पूर्णियों |  | लंबित |
| 76 | श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव | जंजीरवाहक | पूर्णियों |  | लंबित |
| 77 | स्व० मुनेश कुमार सिंह           | जंजीरवाहक | पूर्णियों |  | लंबित |
| 78 | श्री इंदल प्रसाद सिंह           | जंजीरवाहक | रोहतास    |  | लंबित |
| 79 | श्री उपेन्द्र कुमार सिंह        | जंजीरवाहक | रोहतास    |  | लंबित |
| 80 | श्री जगदेव प्रसाद कोरी<br>आर्य  | जंजीरवाहक | रोहतास    |  | लंबित |
| 81 | श्री पवन कुमार सिंह             | जंजीरवाहक | रोहतास    |  | लंबित |
| 82 | श्री शत्रुघ्न महतो              | जंजीरवाहक | रोहतास    |  | लंबित |
| 83 | श्री बहादुर मांझी               | जंजीरवाहक | गया       |  | लंबित |
| 84 | श्री अरूण कुमार                 | जंजीरवाहक | गया       |  | लंबित |
| 85 | श्री रामेश्वर ठाकुर             | जंजीरवाहक | गोपालगंज  |  | लंबित |
| 86 | श्री रामकांत राम                | जंजीरवाहक | गोपालगंज  |  | लंबित |
| 87 | श्री बदरी राम                   | जंजीरवाहक | प०चंपारण  |  | लंबित |
| 88 | श्री शत्रुघ्न राम               | जंजीरवाहक | प०चंपारण  |  | लंबित |
| 89 | श्री सत्यानंद यादव              | जंजीरवाहक | जहानाबाद  |  | लंबित |
| 90 | श्री रामजतन महतो                | जंजीरवाहक | सिवान     |  | लंबित |
| 91 | श्री सुदामा साह                 | जंजीरवाहक | सिवान     |  | लंबित |
| 92 | श्री राजवंशी चौधरी              | जंजीरवाहक | सिवान     |  | लंबित |
| 93 | श्री संपत पोद्दार               | जंजीरवाहक | नवादा     |  | लंबित |
| 94 | श्री संजय कुम्हार               | जंजीरवाहक | नवादा     |  | लंबित |
| 95 | श्री उमेश सिंह                  | जंजीरवाहक | सीतामढ़ी  |  | लंबित |
| 96 | श्री बिरेन्द्र महतो             | जंजीरवाहक | सीतामढ़ी  |  | लंबित |
| 97 | श्री रमेश पंडित                 | जंजीरवाहक | सीतामढ़ी  |  | लंबित |

- (ग). अर्जित भूमि का दाखिल-खारिज-भू-अर्जन की विभिन्न परियोजनाओं के लिए पूर्व में अधिग्रहित भूमि का दाखिल-खारिज अभियान चलाकर शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाय। अभियान चलाकर अर्जित भूमि का दाखिल-खारिज कराये। समाहर्ता द्वारा मासिक बैठक में ही आवश्यक प्रपत्र अंचलाधिकारियों को उपलब्ध करा दे।

**Government Land Mutation Portal पर जिला भू-अर्जन कार्यालयों द्वारा  
अर्जित/हस्तांतरित/निष्पादित भूमि के दाखिल-खारिज आवेदन की विवरणी की स्थिति  
दिनांक-19.06.2025**

| S. N | District Name | Total Cases | Pending At CO For Sending KC | Pending At KC | Pending At CO For Aam-Khas Suchna | Pending At CO For Final Approval | Pending At CO For Correction Slip | Case Pending up to 90 days | Disposed Cases | BY Land Acquisition | BY Land Transfer | By Land Settlement |
|------|---------------|-------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 1    | 2             | 3           | 4                            | 5             | 6                                 | 7                                | 8                                 | 9                          | 10             | 11                  | 12               | 13                 |
| 1    | Araria        | 41          | 18                           | 19            | 0                                 | 0                                | 0                                 | 0                          | 0              | 29                  | 11               | 1                  |
| 2    | Arwal         | 7           | 1                            | 2             | 0                                 | 0                                | 0                                 | 1                          | 3              | 4                   | 3                | 0                  |
| 3    | Aurangabad    | 194         | 4                            | 102           | 0                                 | 0                                | 0                                 | 70                         | 30             | 139                 | 55               | 0                  |
| 4    | Banka         | 31          | 0                            | 13            | 0                                 | 0                                | 0                                 | 13                         | 10             | 18                  | 13               | 0                  |
| 5    | Begusarai     | 41          | 9                            | 13            | 0                                 | 0                                | 0                                 | 11                         | 1              | 39                  | 2                | 0                  |

|             |                   |      |     |      |    |    |    |      |      |      |     |      |
|-------------|-------------------|------|-----|------|----|----|----|------|------|------|-----|------|
| 6           | Bhagalpur         | 171  | 1   | 100  | 7  | 0  | 0  | 133  | 3    | 164  | 7   | 0    |
| 7           | Bhojpur           | 166  | 47  | 80   | 0  | 0  | 0  | 25   | 22   | 137  | 5   | 24   |
| 8           | Buxar             | 213  | 9   | 45   | 0  | 0  | 1  | 101  | 17   | 208  | 4   | 1    |
| 9           | Darbhanga         | 447  | 4   | 166  | 6  | 2  | 0  | 250  | 78   | 342  | 47  | 58   |
| 10          | EastChampan       | 209  | 0   | 7    | 1  | 1  | 0  | 44   | 146  | 13   | 57  | 139  |
| 11          | Gayaji            | 99   | 8   | 57   | 0  | 0  | 0  | 37   | 3    | 89   | 9   | 1    |
| 12          | Gopalganj         | 171  | 32  | 45   | 0  | 0  | 0  | 35   | 50   | 53   | 40  | 78   |
| 13          | Jamui             | 211  | 6   | 16   | 0  | 0  | 1  | 20   | 95   | 6    | 23  | 182  |
| 14          | Jehanabad         | 100  | 0   | 45   | 0  | 0  | 0  | 22   | 2    | 97   | 3   | 0    |
| 15          | Kaimur            | 72   | 0   | 13   | 0  | 0  | 0  | 62   | 9    | 69   | 3   | 0    |
| 16          | Katihar           | 21   | 0   | 9    | 0  | 0  | 0  | 10   | 2    | 11   | 10  | 0    |
| 17          | Khagaria          | 44   | 5   | 14   | 0  | 0  | 0  | 10   | 2    | 41   | 3   | 0    |
| 18          | Kishanganj        | 85   | 0   | 37   | 0  | 0  | 0  | 60   | 6    | 78   | 7   | 0    |
| 19          | Lakhisarai        | 76   | 0   | 0    | 0  | 0  | 1  | 74   | 1    | 74   | 2   | 0    |
| 20          | Madhepura         | 199  | 18  | 51   | 0  | 0  | 0  | 12   | 94   | 107  | 0   | 92   |
| 21          | Madhubani         | 346  | 27  | 78   | 1  | 0  | 0  | 7    | 129  | 8    | 8   | 330  |
| 22          | Munger            | 1162 | 11  | 128  | 3  | 6  | 27 | 184  | 552  | 1152 | 9   | 0    |
| 23          | Muzaffarpur       | 148  | 0   | 67   | 1  | 0  | 0  | 56   | 8    | 145  | 3   | 0    |
| 24          | Nalanda           | 155  | 39  | 50   | 0  | 0  | 0  | 58   | 10   | 74   | 81  | 0    |
| 25          | Nawada            | 65   | 2   | 7    | 0  | 0  | 0  | 35   | 16   | 45   | 20  | 0    |
| 26          | Patna             | 780  | 19  | 580  | 0  | 1  | 0  | 102  | 43   | 716  | 32  | 0    |
| 27          | Purnea            | 10   | 9   | 0    | 0  | 0  | 0  | 1    | 1    | 8    | 2   | 0    |
| 28          | Rohtas            | 599  | 6   | 127  | 1  | 27 | 0  | 191  | 316  | 109  | 19  | 471  |
| 29          | Saharsa           | 72   | 6   | 35   | 0  | 0  | 0  | 50   | 0    | 72   | 0   | 0    |
| 30          | Samastipur        | 109  | 3   | 26   | 3  | 1  | 0  | 18   | 17   | 22   | 87  | 0    |
| 31          | Saran             | 166  | 1   | 30   | 0  | 0  | 0  | 65   | 26   | 164  | 2   | 0    |
| 32          | Sheikhpura        | 56   | 0   | 16   | 0  | 0  | 0  | 4    | 26   | 32   | 24  | 0    |
| 33          | Sheohar           | 9    | 0   | 3    | 0  | 0  | 0  | 5    | 1    | 5    | 2   | 2    |
| 34          | Sitamarhi         | 73   | 1   | 44   | 0  | 0  | 0  | 12   | 9    | 58   | 1   | 14   |
| 35          | Siwan             | 290  | 0   | 34   | 3  | 1  | 0  | 142  | 134  | 14   | 276 | 0    |
| 36          | Supaul            | 70   | 12  | 5    | 0  | 0  | 0  | 15   | 32   | 25   | 22  | 23   |
| 37          | Vaishali          | 163  | 23  | 128  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2    | 107  | 53  | 3    |
| 38          | WestCham<br>paran | 42   | 0   | 4    | 0  | 0  | 0  | 23   | 6    | 34   | 8   | 0    |
| Grand Total |                   | 6913 | 321 | 2196 | 26 | 39 | 30 | 1963 | 1902 | 4508 | 953 | 1419 |

इस संबंध में पिछले पांच वर्ष में की गई भूमि अर्जन संबंधित मामलों में दाखिल-खारिज के मामलों की संख्या विहित प्रपत्र में सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों से उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। इस हेतु विभागीय पत्रांक एवं दिनांक क्रमशः है -

| क्र०सं० | पत्रांक/दिनांक          |
|---------|-------------------------|
| 1.      | 1319(9)/रा०, 20.05.2024 |
| 2.      | 623/रा०, 20.06.2024     |
| 3.      | 695/रा०, 02.07.2024     |
| 4.      | 1031/रा०, 16.08.2024    |
| 5.      | 1457/रा०, 12.11.2024    |
| 6.      | 240/रा०, 06.02.2025     |
| 7.      | 940/रा०, 18.06.2025     |

12

(घ). अधिग्रहित भूमि के रैयतो को लंबित 20 प्रतिशत राशि का भुगतान- भारत सरकार, गृह मंत्रालय के द्वारा The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Bihar Amendment) Bill, 2017 में प्राप्त पत्र के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता से मंतव्य प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि वैसी सभी परियोजनाएं जिनका ईमरजेंसी क्लॉज के तहत 17(7) में पुराने अधिनियम के तहत कार्यवाई प्रारंभ किया गया था परंतु 11 के तहत अवार्ड नहीं बना है, पर data base तैयार करना आवश्यक है। प्रतिकर के 80 प्रतिशत का मुआवजा भुगतान करने के बाद भी अधिनिर्णय का प्रकाशन न करना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत विहित निर्धारित प्रक्रिया से गंभीर विचलन/चुक है। इस चुक को भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-23 की उपधारा-2 के तहत परन्तुक अन्तःस्थापित करना उचित स्तर पर संयमबद्ध नियमितिकरण कार्यवाई कर ठीक किया जा सकता है कि जानकारी देते हुए सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों से उन्हीं योजनाओं की सूची तथा देय/भुगतेय राशि के संबंध में जानकारी की मांग की गयी यथा :-मोतिहारी-दो परियोजना, शेखपुरा-एक परियोजना, शिवहर-चार परियोजना, कटिहार-दो परियोजना एवं खगड़िया-एक परियोजना इत्यादि बताया गया है। विषय की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकता के आधार पर संबंधित रिपोर्ट तीन दिन में जमा करने का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

*(23/06/2025)*  
(गोपाल मीणा),  
सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:-14/डी0एल0ए0/मासिक समीक्षात्मक बैठक-01/2024-965, दिनांक-23.06.25  
प्रतिलिपि :- सभी समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार भूमि अर्जन (CALA), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

*(23/06/2025)*  
सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:-965/ दिनांक-23.06.25  
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

*(23/06/2025)*  
सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:-965/ दिनांक-23.06.25  
प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

*(23/06/2025)*  
सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।