

1005

13.03.25

दिनांक-

आ0सं0-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-05/2024.....

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार कार्यालय हेतु आवंटित पंत भवन के सातवें तल्ल पर स्थित स्थल का आंतरिक सुसज्जा कार्य ससमय पूर्ण नहीं करने के कारण मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक-2539 दिनांक-02.07.2024 द्वारा संवेदक, Azazul Haque Khan, Vill-Khan Bairiya, P.O-Jaganath, P.S-Uchakagaon, Dist-Gopalganj-841435 को दोषी मानते हुए इनके विरुद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधित बैठक दिनांक-13.09.2024 को संवेदक, Azazul Haque Khan, Vill-Khan Bairiya, P.O-Jaganath, P.S-Uchakagaon, Dist-Gopalganj-841435 को स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। संवेदक का जवाब अप्राप्त।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक दिनांक-17.12.2024 को समिति द्वारा संवेदक को अंतिम स्मार पत्र देते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित करने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक-43(भ) दिनांक-02.01.2025 एवं पत्रांक-40(भ)अनु० दिनांक-02.01.2024 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। जिसका जवाब अप्राप्त।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक दिनांक-20.02.2025 को समिति द्वारा संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके निबंधन को एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

अतः संवेदक, Azazul Haque Khan, Vill-Khan Bairiya, P.O-Jaganath, P.S-Uchakagaon, Dist-Gopalganj-841435 का निबंधन संख्या-BCD Class-II/2100029 को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।

ह0/-

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-05/2024..... पटना, दिनांक-

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपि:-संवेदक, Azazul Haque Khan, Vill-Khan Bairiya, P.O-Jaganath, P.S-Uchakagaon, Dist-Gopalganj-841435 का निबंधन संख्या-BCD Class-II/2100029 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

(50)

19/11/24 दि. 2358 (मि) पटना, दिनांक- 11/11/25

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-05/2024. 2358 (मि) पटना, दिनांक- 11/11/25

प्रतिलिपि:-सचिव के अमृत सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

3