

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/योजना/21/2024.....3.24

पटना/दिनांक- 24/04/2026

प्रेषक

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय  
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित),  
जल संसाधन विभाग, बिहार

विषय :- योजनाओं के प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए समीक्षात्मक बैठक के संबंध में।  
महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि विभाग अन्तर्गत 50 करोड़ से अधिक प्रगतिधीन योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में योजनाओं की प्रगति, कार्यान्वयन में बाधा एवं क्षेत्रीय अभियंताओं के प्रयास तथा मुख्यालय से अपेक्षित सहयोग इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर समीक्षा बैठक संलग्न कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

निर्धारित बैठक हेतु निम्न अनुपालन सुनिश्चित किया जाए :-

- 50 करोड़ से कम राशि की कार्यान्वित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के स्तर से करने एवं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
- 50 करोड़ से अधिक राशि की परियोजनाओं का संबंधित अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में समीक्षा कार्यक्रम निम्नवत् है :-

क्र०	अभियंता प्रमुख	समय एवं तिथि	योजनाओं से संबंधित मॉनिटरिंग अंचल/मुख्य अभियंता /कार्यालय
1	सिंचाई सृजन	प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय बुधवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से	योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-2/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा/सहरसा/सिवान/मोतिहारी (M-CADWM सहित )
2		प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ बुधवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से	योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-3/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/बिहारशरीफ/औरंगाबाद/गया जी/डिहरी (M-CADWM सहित )
3	बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण	प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ गुरुवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से	बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल/मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/गोपालगंज/समस्तीपुर/कटिहार/वीरपुर/पटना
4	मुख्यालय	प्रत्येक माह के तृतीय मंगलवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से	1. केन्द्रीय रूपांकण शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना 2. समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन, पटना 3. वाल्मी, पटना 4. मुख्य अभियंता (यांत्रिक), पटना 5. बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र 6. परिक्षेत्र के अन्य कार्यालय (CADD, IT etc.)

उक्त वर्णित दिन पर अवकाश होने की स्थिति में बैठक अगले कार्य दिवस पर आयोजित की जायेगी।


3. बैठक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से विभागीय सभा कक्ष में आयोजित की जायेगी। जिसका Link ससमय उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4. निदेशानुसार योजनाओं में भू-अर्जन कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु भू-अर्जन विशेषज्ञ, जल संसाधन विभाग द्वारा भाग लिया जायेगा।

5. इन बैठकों में योजना से संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता से लेकर सहायक अभियंता तक के पदाधिकारी VC के माध्यम से भाग लेंगे। साथ ही मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, मुख्य अभियंता, यांत्रिक (पटना) तथा संबंधित मोनिटर सभी बैठकों में Physically उपस्थित रहेंगे।
6. योजनाओं से संबंधित एजेंसी/संवेदक अथवा योजना के जानकार प्रतिनिधि द्वारा ही VC के माध्यम से भाग लिया जायेगा। इस संबंध में योजना से संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को बैठक में भाग लेने हेतु सूचना उपलब्ध कराया जायेगा।
7. योजनाओं के प्रस्तुतीकरण संलग्न प्रपत्र में (अनुसूची-1) एवं अन्य अभिलेख (प्रगति प्रतिवेदन, Index Map, GIS Map इत्यादि) संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा तैयार किया जायेगा एवं संबंधित मोनिटरिंग अंचल द्वारा समेकित किया जायेगा। बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन संबंधित मोनिटरिंग अंचल द्वारा तैयार किया जायेगा।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
24/04/24  
(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/योजना/21/2024 324

पटना, दिनांक-24/04/24

प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/योजना/21/2024 324

पटना, दिनांक-24/04/24

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनु०-यथोक्त।

  
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/योजना/21/2024 324

पटना, दिनांक-24/04/24

प्रतिलिपि :- श्री अलोक कुमार, भू-अर्जन विशेषज्ञ, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/योजना/21/2024 324

पटना, दिनांक-24/04/24

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4/बाढ़/सिंचाई/CADD, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

  
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/योजना/21/2024 324

पटना, दिनांक-24/04/26

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल को निर्धारित तिथि एवं समय पर सभाकक्ष आरक्षित करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/योजना/21/2024 324

पटना, दिनांक-24/04/26

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई०टी० केन्द्र, पटना को संबंधित सभी पदाधिकारियों को ई-मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/योजना/21/2024 324

पटना, दिनांक-24/04/26

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को तय कार्यक्रम के अनुसार ससमय बैठक का लिंक सभी संबंधित मुख्य अभियंता को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

अनुसूची-1

Project Name

Project sanction date :

<b>Project Location:</b> (District)	<b>Contractor/Agency name:</b>
<b>Original completion date:</b>	<b>Revised completion date:</b>
<b>Project Cost (in cr.):</b>	<b>Revised Project Cost (in cr.):</b>
<b>Physical Progress (%):</b> i.Up to Last Fortnight: ii.During current Fortnight: iii. Up to Date:	<b>Financial Progress (%):</b> i.Up to Last Fortnight: ii.During current Fortnight: iii. Up to Date:
<b>Physical Target (%):</b> (For Next 14 Days)	
<b>Outlay / Allotment (2026-27) (in cr.):</b>	<b>Expenditure (2026-27) (in cr.):</b>
<b>Time Overrun (in days):</b>	<b>Cost Overrun (in cr.):</b>

Map/Schematic Diagram of the Project

## Project Brief

**PROJECT BAR/PERT/MILESTONE CHART**  
**(which Represents Target and Current Progress)**

## Google Map Showing Origin and destination of Project

## GPS Enabled Latest Photographs from Site

## Issues in the project

**Concerned  
Department/Distt**

**Issue :**

---

**Response from Concerned  
Department:**

**Concerned  
Department/Distt**

**Issue :**

---

**Response from Concerned  
Department:**

**Concerned  
Department/Distt**

**Issue :**

---

**Response from Concerned  
Department:**