

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता (संरचना भवन प्रमंडल-1/2/3/ औरंगाबाद
/भभुआ/गयाजी/मुजफ्फरपुर/मधेपुरा / कटिहार / समस्तीपुर
/नालंदा),
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक.....

विषय:- **State PMG परियोजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु विहित PPT Format में विस्तृत विवरण सम्मिलित करने के संबंध में।**

प्रसंग:- विकास आयुक्त, योजना एवं विकास विभाग का ज्ञापांक-75, दिनांक-05.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं (50 Crore से अधिक) में से कतिपय योजना (सूची संलग्न) की विवरणी अभी तक उपलब्ध नहीं कराने के कारण State PMG Portal पर onboarding नहीं हो पाया है। अपने प्रमंडल अंतर्गत सूची सम्मिलित योजना/योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, विस्तृत कार्य कार्यक्रम/समय-रेखा /कार्यक्रम मूल्यांकन समीक्षा तकनीकी चार्ट (Detailed work Programme/Time line/PERT chart) तैयार कर विहित PPT format में सम्मिलित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विदित हो कि प्रत्येक माह के 26 तारीख को State PMG परियोजनाओं की समीक्षा मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में की जाती है।

अतः निदेशित किया जाता है कि तीन दिनों (03) के अंदर उक्त विषयक परियोजनाओं की विस्तृत कार्य कार्यक्रम विहित PPT format (संलग्न) में email (Project management cell bcd@gmail.com)/Whatsapp-Monitoring Group के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनु०:-1. PPT format
2. योजना की सूची।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- 7246 634

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट अपलोड करने हेतु प्रेषित।

दिनांक- 03/8/26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

List of Schemes above 50 Cr.

S.No	प्रमंडल का नाम	प्रसाशी विभाग का नाम	कार्य का नाम
1	Aurangabad Division	SC/ ST Welfare Department	राज्य स्कीम मद से डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड-सह-अंचल नवीनगर, जिला-औरंगाबाद में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य।
2	Bhabua Division	SC/ ST Welfare Department	कैमूर जिलान्तर्गत राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय प्रखंड-अधौरा मौजा-कोल्हुआ में (720 आसन) का निर्माण कार्य
3	Bhabua Division	SC/ ST Welfare Department	कैमूर जिलान्तर्गत राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय प्रखंड-चैनपुर मौजा-मसानी में (720 आसन) का निर्माण कार्य
4	Construction Division II	Science Technology & Technical Education Department	Detail Design, Fabrication, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Exhibits & Audio Visual Systems with content production for the Taramandal-Cum-Science Museum, Darbhanga, Bihar.
5	Construction Division III	HOME Department	लोदीपुर, पटना में विशेष कार्य बल (एस०टी०एफ०) के मुख्यालय भवन निर्माण कार्य।
6	Gaya Division	SC/ ST Welfare Department	गया में 720 आसन वाले डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, प्रखण्ड-सह-अंचल, फतेहपुर के भवन का निर्माण कार्य। (विपत्र कोड-03-4059017890101 रू०-65,80,11,000/- ज्ञापांक-76, दिनांक-03.06.2025)
7	Gaya Division	SC/ ST Welfare Department	गया में 720 आसन वाले डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय, प्रखण्ड-सह-अंचल, डुमरिया के भवन का निर्माण कार्य। (विपत्र कोड-03-4059017890101 रू०-65,80,11,000/- ज्ञापांक-76, दिनांक-03.06.2025)
8	Gaya Division	SC/ ST Welfare Department	गया में 720 आसन वाले डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय, प्रखण्ड-सह-अंचल, आमस के भवन का निर्माण कार्य। (विपत्र कोड-03-4059017890101 रू०-65,80,11,000/- ज्ञापांक-76, दिनांक-03.06.2025)

कार्य का नाम

9	Gaya Division	SC/ ST Welfare Department	गया में 720 आसन वाले डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय +2 विद्यालय, प्रखण्ड-सह-अंचल, इमामगंज के भवन का निर्माण कार्य। (विपत्र कोड-03-4059017890101 रू०-62,62,94,000/- शीर्षक-75, दिनांक-03.06.2025)
10	Gaya Division	Science Technology & Technical Education Department	गया अभियंत्रण महाविद्यालय गया के परिसर में वास्तुकला विभाग भवन एवं अतिरिक्त 300 बेड का एक बालक छात्रावास (G+5) तथा 200 बेड का एक बालिका छात्रावास (G+3) का निर्माण कार्य
11	Muzaffarpur Division	SC/ ST Welfare Department	राज्य स्कीम मद से डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड-सह-अंचल कुदनी, जिला-मुजफ्फरपुर के विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य।
12	Construction Division I	Building Construction Department	CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BUILDING FOR SENIOR POLICE OFFICERS & SENIOR CIVIL OFFICERS (B+G+7), D-TYPE (G+7), ANNEXY BUILDING (G+3), GUARD ROOM AT CHHAJUBAGH, PATNA
13	Madhepura Division	Minority Welfare Department	Construction of 560 Bedded Minority +2 residential school building for Minority Welfare Department at Rasalpur, Dhuriya in Chousa block of Madhepura district (Including Electrification Work)
14	Katihar Division	Science Technology & Technical Education Department	कंस्ट्रक्शन ऑफ़ इंजीनियरिंग कॉलेज कटिहार इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट
15	Samastipur Division	Science Technology & Technical Education Department	Construction of Studio Apartment for Asst. Professor's (G+5) 300 Bedded Boy's Hostel (G+5), 200 Bedded Boy's Hostel (G+3) (No of 2 Blocks), Type-C (G+5) (Guest House / Prof/ asso/ Asst Prof) for Govt Engineering College, Samastipur
16	Nalanda Division	Science Technology & Technical Education Department	Construction of Additional 300 Bedded Girl's Hostel (G+5) & Boys Hostel (G+5) in the campus of Government Polytechnic Ashwan Nalanda for the Year 2025-26

Issues in the project

Responsible Department

- Write issues

-
- Write Response of
Responsible Dept.

Responsible Department

- Write issues

-
- Write Response of
Responsible Dept.

Responsible Department

- Write issues

-
- Write Response of
Responsible Dept

Timeline's

18	Architectural Drawing Submission date	
19	Architectural Drawing Approval date	
20	Structural Drawing Submission date	
21	Structural Drawing Approval date	
22	Physical progress 0-25% start and finish date (Original and Actual)	
23	Physical progress 25-50% start and finish date (Original and Actual)	
24	Physical progress 50-75% start and finish date (Original and Actual)	
25	Physical progress 75-100% start and finish date (Original and Actual)	

*** Attach All The Related Document's Copy.**

Timeline's

1	Consultant Appointment Date	
2	Technical Approval Date	
3	Administrative Approval Date	
4	Technical Sanction Date	
5	Forest Clearance/Environment Clearance/NGT & Others NOC Applied Date	
6	Forest Clearance/Environment Clearance/NGT & Others NOC Clearance Approval Date	
7	Tender Publish Start And Finish Date	
8	Work Order Date & LOA Date	
9	Project Start And End Date	
10	Hand Over Letter From EE To Admin Dept. Date	
11	Letter for Hand Over Taken By Admin Dept. Date	
12	Physical Progress In %	
13	Financial Progress In %Age And Amount (Cr.)	
14	Revise Technical Sanction Date	
15	Revise Technical Sanction Amount	
16	Revise Administrative Approval Date	
17	Revise Administrative Approval Date	

* Attach All The Related Document's Copy.

GPS-enabled latest Photographs from the site (4 Photographs)

Google Map Image Highlighting Origin and Destination

(for connectivity Projects related to Road, Rail, Metro, Irrigation, STP etc.)

Site Plan

Architectural Drawing

3D View

Project Brief

Brief description of the project highlighting key points in
maximum 100 words

Project Name

Sponsoring Department:
Implementing Agency/Department:
Project sanction date :

Project Location:

Contractor/Agency
name:

Original completion
date:

Revised completion
date:

Project Cost (in cr.):

Revised Project Cost
(in cr.):

Physical Progress (%):

Financial Progress (%):

Time Overrun (in days):

Cost Overrun (in cr.):

Clear Map/Schematic Diagram of the Project