

अभियंता प्रमुख मुख्यालय का कार्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-1/अ0प्र0मु0/स्था0/03-311/2016 - 168

पटना, दिनांक- 15/08/2026

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण कार्य हेतु जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत किये जाने हेतु परियोजनावार आवश्यक विवरण/ सूची भेजे जाने के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2816, दिनांक-12.08.2026 तथा सचिव, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-08.07.2026 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही का निदेश संख्या-5 एवं तत्संबंधी ज्ञापांक-मु०अ०(अनु०)विविध (NH)- 22/2026 -5066(E), दिनांक-22.07.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण कार्य हेतु Utility Shifting से संबंधित परियोजना में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त किये जाने से संबंधित विवरणी की माँग की गयी थी, जिसे पत्र के साथ संलग्न कर आपको आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।


अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, पटना



Govt. of Bihar
Road Construction
Department

National Highway Projects
(NOC for WRD)

07.08.2026

[Handwritten signature]

Madhepura Division

Project name- Construction of Bridges over Kataiya Hydel tail race & canal from Ch. 1.9 to Ch 2.96 of NH-131 (106) in the State of Bihar for the year 2025-26 (Including Utility Shifting)
(Job No. - NH 131 (106)/BHR/2025-26/141

NOC from WRD, MWRD							
S. No	WRD, MWRD Division	Chainage	Survey Status & Date	Request Submitted date & letter no. by EE, NH to concern Division	NOC Status	Remarks	
1	Irrigation Division, Birpur	1.9 to 2.96	Inspection done by Irrigation Division Birpur on 14.01.2026	49(we) dt 10.01.2026 129(we) dt 28.01.2026	NOC Not Received	NOC from WRD was received on 4.4.13 (for NH-106 project) however as per the instructions of RO, PATNA Revetting request was submitted to Irrigation division, Birpur. Joint Inspection with CE, SE and EE, WRD was conducted again on 31.07.2026 Revetting of NOC is awaited.	मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा के पत्रांक-2201, दिनांक-05.08.2026 द्वारा कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा को कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षणोपरान्त संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है।
2	Singheshwar Bypass	0.00 to 11.27	Joint survey completed		Not Received	NOC Proposal to be applied	कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, राघोपुर द्वारा मौखिक रूप से NOC से संबंधित आवेदन विभागीय पत्रांक PMC-5/विविध/9-28/2004 -पार्ट-I-485 दिनांक-29.08.2024 के अनुरूप विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

Jainagar Division

Project name- Project name- Construction of proposed Northern Jainagar Bypass connecting the Existing NH.-227 on Km. 152.100 to NH.- 227 on Km. 162.600 and Southern Bypass connecting the Existing NH.- NH.- 227 on Km. 156.700 to NH-227 on km 164.950 in the State

NOC from WRD						
S.No	WRD, MWRD Division	Chainage	Survey Status & Date	Request Submitted date & letter no. by EE, NH to concern Division	NOC Status	Remarks
01	Flood Control Department, Jhanjharpur Div 2	From km 152.100 to km 162.600 & 156.700 to 164.950	Joint Survey completed on 02.07.2026	Proposal forwarded by CE, North Letter no. 1964 dated 12.06.2026 to CE, Design, WRD	Forwarded to CDO, WRD, Anishabad for final NOC approval.	प्रक्रियाधीन

2

Motihari Division

Project Name- Bettiah to Mangalpur DPR Project

NOC from Railway, WRD, MWRD						
S.No	Railway, WRD, MWRD Division	Chainage	Survey Status & Date	Request Submitted date & letter no. by EE, NH to concern Division	Estimate Status	Remarks
01	East Champaran (Motihari) (WRD & MWRD)-	From Km 0+000 to Km 3+000	Motihari(WRD & MWRD)- Survey done on 09.07.2026	436/07.04.2026	MWRD-NOC received WRD-NOC not received	कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल-1, बेतिया के पत्रांक-1193, दिनांक-01.08.2026 द्वारा कार्यपालक अभियंता, रा० उ० पथ प्रमंडल, मोतिहारी को अग्रोत्तर कार्रवाई हेतु Hydrological Data उपलब्ध कराया गया। (N.O.C. निर्गत करने की कार्रवाई मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी के स्तर से किया जाना है।)
02	West Champaran 2 (Bettiah) (WRD & MWRD)-	From Km 3+000 to Km 37+000	Bettiah (WRD & MWRD)- Survey done on 09.07.2026	Bettiah (MWRD)- 435/07.04.2026 Bettiah (WRD)- 437/07.04.2026	MWRD-NOC received WRD-NOC not received	

Chhapra Division


Project Name- Masrakh-Chakia-Bhitha more-Ram Janki Marg

DPR Project

NOC from WRD, MWRD						
S.No	WRD, MWRD Division	Chainage	Survey Status & Date	Request Submitted date & letter no. by EE, NH to concern Division	Estimate Status	Remarks
1	Saran Canal Division, Marhowrah	0+000 to 11+145	Survey Completed on 15.07.2026	740/20.06.2026 661/03.06.2026 519/06.05.2026	Not Received	अधीक्षण अभियंता सारण नहर अंचल, छपरा के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। (N.O.C. निर्गत करने की कार्रवाई मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सिवान के स्तर से किया जाना है।)
2	Flood control & Drainage Gopalganj	11+145 to 19+500	No		Not Received	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, गोपालगंज का पत्रांक-1395, दिनांक-08.07.2026 द्वारा NOC से संबंधित आवेदन विभागीय पत्रांक PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-I-485 दिनांक-29.08.2024 के अनुरूप विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा से पत्राचार किया गया है।

NOC from WRD, MWRD

S. No	WRD, MWRD Division	Chainage	Survey Status & Date	Request Submitted date & letter no. by EE, NH to concern Division	Estimate Status	Remarks
3	Drainage Division East Champaran Motihari	19+400 to 77+240	No	740/20.06.2026 661/03.06.2026 519/06.05.2026	Not Received	कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, मोतिहारी का पत्रांक-698, दिनांक-04.07.2026 से जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित N.O.C. Proforma में प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, उच्च पथ प्रमंडल, छपरा से पत्राचार किया गया है।
4	Flood control East Champaran Motihari		No		Not Received	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी का पत्रांक-547, दिनांक-09.07.2026 द्वारा NOC से संबंधित आवेदन विभागीय पत्रांक PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-I-485 दिनांक-29.08.2024 के अनुरूप विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, छपरा से पत्राचार किया गया है।
5	Tirhut Canal Division Dhaka East Champaran Motihari		No			दिनांक-07.08.2026 को अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मोतिहारी द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, जिसके उपरांत आवश्यक प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग द्वारा समर्पित किया जाना है। (N.O.C. निर्गत करने की कार्यवाही मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी के स्तर से किया जाना है।)
6	Tirhut Canal Division Dhaka East Champaran Motihari	19+400 to 77+240	No		Not Received	
7	Tirhut Canal Division Dhaka East Champaran Motihari		Survey Completed on 15.07.2026		Not Received	



Project Name- Masrakh-Chakia-Bhitha more-Ram Janki Marg

DPR Project

NOC from WRD, MWRD						
S. No.	WRD, MWRD Division	Chainage	Survey Status & Date	Request Submitted date & letter no. by EE, NH to concern Division	Estimate Status	Remarks
8	Bagmati Division Sheohor	67+185 to 71+825	No	740/20.06.2026 661/03.06.2026 519/06.05.2026	Not Received	कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर का पत्रांक-1282, दिनांक-09.07.2026 द्वारा वांछित आँकड़ा विभागीय पत्रांक PMC-5/विविध/9-28/2004- पार्ट-I-485 दिनांक-29.08.2024 के आलोक में उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया।
9	Bagmati Division Sitamarhi	97+825 to 145+862	No	740/20.06.2026 661/03.06.2026 519/06.05.2026	Not Received	कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी का पत्रांक-990, दिनांक-09.07.2026 द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित करने निमित्त पत्राचार किया गया, जो कि अप्राप्त है।
10	Drainage Division Sitamarhi			804/04.07.2026		कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, सीतामढ़ी का पत्रांक-839, दिनांक-11.07.2026 द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित करने निमित्त पत्राचार किया गया, जो कि अप्राप्त है।

