

दिनांक-31.01.2026 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मोतिहारी एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, ढाका, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के साथ PHED & PRD से हस्तांतरित योजनाओं के एकरारनामा एवं मरम्मत दल एवं स्टोर/भंडारण आदि हेतु आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

1. विद्युत विपत्र के भुगतान की स्थिति :-

- ❖ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मोतिहारी अंतर्गत प्रमंडलों में विद्युत विपत्रों के बकाये राशि की भुगतान की समीक्षा के क्रम में दिनांक-01.09.2025 के आधार पर की गयी दावा का संयुक्त सत्यापनोपरांत HGN एवं गैर HGN जलापूर्ति योजनाओं के उपभोक्ता संख्याओं के विद्युत विपत्रों का संवेदकों/एजेंसियों के माध्यम से भुगतेय कुल लंबित बकाया राशि ₹960.80 लाख है, जिसके विरुद्ध दिनांक-30.01.2026 तक मात्र ₹285.60 लाख भुगतान प्रतिवेदित किया गया है। कम भुगतान के संबंध में पृच्छा की गयी तो क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस पर खेद व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि विद्युत विपत्रों की बकाया राशि का अविलंब शत-प्रतिशत भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:-संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ अपर सचिव महोदय द्वारा सभी प्रमंडलों का ध्यानाकृष्ट कराया गया कि कतिपय उपभोक्ता संख्याओं के विद्युत खपत की स्थिति शून्य है। जैसे-लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) में उपभोक्ता संख्या-129105927023 रामगढ़वा में जनवरी, 2025 से दिसम्बर, 2025 विद्युत खपत शून्य है, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, ढाका के चकिया के उपभोक्ता संख्या-12830049056 में मार्च, 2025 से जनवरी 2026 तक विद्युत खपत में शून्य यूनिट है एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के रूदालपुर संतपुर में उपभोक्ता संख्या-130106011334 में अप्रैल, 2025 एवं मई, 2026 तथा जुलाई, 2025 से जनवरी, 2026 तक विद्युत खपत शून्य यूनिट है। अतः इससे प्रतीत हो रहा है कि संबंधित प्रमंडलों में योजना की अक्रियाशीलता को दर्शाता है। उक्त के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि संबंधित संवेदकों के विरुद्ध डिवार करते हुए Rescind करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:-सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित)/सहायक अभियंता सह-नोडल पदाधिकारी यांत्रिक।

- ❖ सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि अपने क्षेत्रांतर्गत संवेदकों द्वारा विद्युत विपत्र के बकाये राशि का बिलंब से एवं अत्यंत ही कम मात्रा में भुगतान करने के कारण वह राशि DPS में समायोजित हो जाता है, उस राशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा। यदि प्रमंडलों द्वारा संवेदको को DPS मद में समायोजित राशि का प्रतिपूर्ति किया जाता है तो उस राशि की वसूली संबंधित पदाधिकारियों से किया

जायेगा। साथ ही निदेश दिया गया कि बकाया राशि के भुगतान हेतु अधियाचना में उर्जा मद एवं DPS मद स्पष्ट रूप से अलग-अलग अंकित किया जाय। इसका अनुश्रवण नियमित रूप से संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जायेगा।

अनुपालन:—सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी कार्यपालक अभियंताओं को यह निदेश दिया गया कि प्रमंडलों द्वारा जो अधियाचना की जाती है एवं विभाग द्वारा जो अधियाचित राशि दी जाती है उसके अनुसार विद्युत मद में भुगतान कराना सुनिश्चित करें। यदि ऐसा पाया जाता है कि विभाग द्वारा प्रमंडलों को दी जा रही अधियाचित राशि के अनुपात में विद्युत मद में भुगतान नहीं कराया गया है तो संबंधित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

अनुपालन:—संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि अपने अधीनस्थ सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को दायित्व देंगे कि विद्युत विपत्रों के बकाये राशि का भुगतान एवं विद्युत मीटर रीडिंग की सत्यानोपरांत MIS Portal पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:—सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता/सभी कनीय अभियंता।

- ❖ अधीक्षण अभियंता, मोतिहारी एवं सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि विद्युत विपत्र में शून्य Unit दर्जभार वाले संवेदकों का जाँच करेंगे एवं एकरारनामा में विहित प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:—संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

2. MIS Mapping/Entry (Store/Material/Contractor/Supervisor/Repair Team/Electric Meter/Electricity Bill/IOT etc.):-

समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि प्रमंडलों द्वारा MIS पर Contractor/Supervisor/Repair Team/Electric Meter/Electricity Bill/IOT की प्रविष्टि में कई तरह की त्रुटियां हैं साथ ही जो प्रविष्टि की गयी है। वह भी आंशिक रूप से। साथ ही समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि संवेदक/मरम्मत दल/सुपरवाइजर के नाम एवं उनके मोबाइल नंबर काफी अधिक संख्या में गलत अपलोड किया गया है, जिसके कारण नियमानुकूल कार्रवाई/समय शिकायतों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि प्रक्षेत्र/अंचल/प्रमंडल स्तर से MIS पर प्रविष्टि का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। इस मामले को प्राथमिकता स्तर पर लेते हुए सभी प्रमंडलों को सख्त निदेश दिया गया कि अगले तीन दिनों के भीतर MIS पर त्रुटिरहित PHED & PRD Ward Mapping के अतिरिक्त अन्य सभी यथा संवेदक/मरम्मत दल एवं सुपरवाइजर का सही नाम एवं मोबाइल नंबर के साथ मैपिंग करना सुनिश्चित करेंगे।

Not Mapping Summary Report as on 30.01.2026:-

Sr. No	Division Name	Not mapped Ward with Repair Team (PHED)	mapped Ward with Repair Team (PHED)	Not mapped Ward with Repair Team (PRD)	mapped Ward with Repair Team (PRD)
1.	Dhaka	14	184	00	2560
2.	East Champaran	00	225	00	3005
3.	West Champaran (Bettiah)	601	212	2	3478

अनुपालन:-संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

Electricity Consumer Mapped Summary of Civil (PHED) Report as on 30.01.2026:-

Sr. No	Division Name	Total Target (PHED Scheme)	Total Entry	%
1.	East Champaran	70	70	100
2.	Dhaka	35	88	251
3.	West Champaran (Bettiah)	491	420	85

अनुपालन:-संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

Electricity Consumer Mapped Summary of Civil (PRD) Report as on 30.01.2026:-

Sr. No	Division Name	Total Target (PHED Scheme)	Total Entry	%
1.	East Champaran	3005	85	2
2.	Dhaka	2560	684	26
3.	West Champaran (Bettiah)	3480	98	2

अनुपालन:-संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पूर्वी चम्पारण, ढाका एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया) द्वारा PHED & PRD योजनातर्गत Electricity Consumer Mapping में दिनांक-30.01.2026 के अनुसार विरुद्ध MIS पर प्रविष्टि प्रतिवेदित है, जोकि PRD अंतर्गत स्थिति अत्यंत दयनीय है। संबंधित अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित)/सहायक अभियंता (यांत्रिक सहित) को निदेशित किया गया निर्धारित समय-सीमा के अंदर PHED & PRD योजनातर्गत Electricity Consumer Mapping प्रविष्टि MIS पर कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा संबंधित अभियंताओं/संवेदकों पर कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

साथ ही, संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा उक्त कार्य की प्रगति का दैनिक अनुश्रवण करते हुए निर्धारित समयावधि में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:— संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता ।

- ❖ समीक्षा के क्रम में यह भी निदेशित किया गया कि PHED & PRD संवेदकों द्वारा स्थापित स्टोर/भंडार का GPS Location अंकित करते हुए सभी सामग्रियों की अवयववार Inventory की MIS पर प्रविष्टि करेंगे और पंजी का संधारण करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि क्षेत्रांतर्गत संचालित योजनाओं के संवेदक अपने स्थापित भंडार गृह में निर्माण/मरम्मत एवं संपोषण कार्य में प्रयुक्त हो रहे सामग्रियों का एकरारनामा के 10 प्रतिशत अनुपात में संग्रह सुनिश्चित करेंगे एवं स्थल पर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जनहित के लिए प्रदर्शित करेंगे।

अनुपालन:—क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता।

3. CGRC निष्पादन:—

- ❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मोतिहारी अंतर्गत 92 पंचायतों में दिनांक-15.08.2025 से दिनांक-30.01.2026 तक शून्य शिकायत प्राप्त हुआ है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता से पृच्छा के दौरान बताया गया कि उक्त पंचायतों में दूरभाष/आवेदन या किसी अन्य माध्यम से शिकायत प्राप्त होती है जिसका निराकरण कर दिया गया है। दूरभाष/आवेदन या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतों को CGRC Portal पर अपलोड करने का निदेश दिया गया ताकि मुख्यालय स्तर से इसका अनुश्रवण किया जा सके। इस संबंध में संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उक्त पंचायतों का योजनावार क्रियाशीलता अपने स्तर से अनुश्रवण करेंगे।

अनुपालन:—संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि कतिपय संवेदकों द्वारा शिकायत निष्पादन में विभागीय मानक के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा से अतिरिक्त समय लिया जा रहा है, जिस पर खेद व्यक्त किया गया। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि ऐसे संवेदकों को चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध एकरारनामा के आलोक में कार्रवाई किया जाय।

अनुपालन:—सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, ढाका, प्रखंड-पट्टी एवं अदापुर के पंचायत-पडुमकर एवं गमीरया में प्राप्त कुल-12 एवं 6 शिकायतों के निष्पादन में संबंधित संवेदक द्वारा औसतन क्रमशः 17 एवं 16 दिनों का समय लिया जाता है। संबंधित संवेदक अरुण कुमार द्वारा बताया गया कि गमीरया पंचायत में 2 घर के लिए 500 मीटर पाईपलाइन बिछाने की आवश्यकता है। उक्त के आलोक में निदेश दिया गया कि उस क्षेत्र में चापाकल की सुविधा दी जाय।

अनुपालन:—संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पश्चिम चम्पारण (बेतिया), प्रखंड-चनपटिया एवं बागहा के पंचायत-औरिया एवं राईबरी महुवा में प्राप्त 04 एवं 05 शिकायतों के निष्पादन में संबंधित संवेदक द्वारा औसतन क्रमशः 21 एवं 17 दिनों का समय लिया जाता है। इससे प्रतीत हो रहा है कि संबंधित संवेदक द्वारा समस्याओं के निराकरण में कोई रुचि नहीं है। उक्त के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि संबंधित संवेदक द्वारा संविदात्मक दायित्व का निर्वहन नहीं करने के करण Debar/Rescind/Blacklist करें। उक्त शिकायतों का शीघ्र निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:—संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिन योजनाओं में अत्याधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वहाँ पर कार्यपालक अभियंता विशेष ध्यान देते हुए मानव बल का आकलन/कार्य की गुणवत्ता का अनुश्रवण करते हुए शिकायतों का निराकरण ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:—सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि संबंधित संवेदक की कार्य पद्धति को प्रतिदिन अनुश्रवण करें तथा सुनिश्चित करेंगे कि प्रति 02 वार्ड में संवेदक द्वारा कम से कम 01 टीम कार्यरत हो तथा प्रतिदिन सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता से संवेदकवार क्षेत्र में लगाए गए टीम का प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा हस्ताक्षरकर EE कंट्रोल रूम के Whatsapp Group पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:—क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि जैसे संवेदक जिनके कार्य क्षेत्र में अधिक-से-अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहाँ के संबंधित कार्यपालक अभियंता कृत कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:—सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ समीक्षा के क्रम में बताया गया कि क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से निम्नवत् रिपोर्टों की समीक्षा नियमित रूप से करेंगे।

- I. Panchayat with No Complain Report (CGRC)
- II. Contractor wise Average solving time report
- III. Contractor wise Average Pending days report
- IV. Maximum count wise report
- V. Contractor wise most pending report

अनुपालन:—सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया कि CGRC अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि CGRC पर प्राप्त शिकायतों का निष्पादन विभागीय SOP के तहत की जाय।

अनुपालन:—सभी कार्यपालक अभियंता।



4. Left Out Tola's PHED/PRD:-

Land Activity Summary Report as on 30.01.2026:-

Sr. No	Division Name	Total Entry
1.	East Champaran	36
2.	Dhaka	90
3.	West Champaran (Bettiah)	12

अनुपालन:-संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि "हर घर नल का जल" योजना के छूटे हुए टोलों में भूमि उपलब्धता की अद्यतन स्थिति विभागीय MIS Portal पर प्रविष्ट करेंगे तथा भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में जिलास्तरीय पदाधिकारी से समन्वय हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संपर्क करेंगे।

अनुपालन:-सभी कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं/सहायक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि Left Out Tola's PHED/PRD योजनाओं से संबंधी स्थल चिन्हित करते हुए (दिनांक-15.02.2026 तक) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें एवं माह मई, 2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:-सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता।

5. अन्यान्य:-

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेतिया के संवेदक श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि जमुनिया फेज-II में जलमीनार का निर्माण नहीं हुआ है एवं वहाँ सीधी जलापूर्ति दी जा रही है। यह वर्ल्ड बैंक की 2018-19 की योजना है जिसकी O&M अवधि समाप्त हो गई है। शेष भुगतान करते हुए O&M समाप्त करने की अनुशंसा संबंधित संवेदक द्वारा की गयी।
- ❖ SVS/PWS क्रियाशीलता एवं विद्युत विपत्र के भुगतान आदि की विशेष निगरानी का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियंता को दी जाती है। प्रत्येक माह के पांच तारीख तक उक्त से संबंधित प्रतिवेदन मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित अधीक्षण अभियंता।

- ❖ सभी संवेदकों के समस्याओं के निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना द्वारा एक MIS Portal पर Software Create किया गया है। इस संबंध में सभी प्रमंडलों के संवेदकों को निदेशित किया गया कि अपने भुगतान/MB/बिजली बिल/जमीन की अनुपलब्धता/अधियाचना संबंधी शिकायतों को MIS Portal पर प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

बैठक में प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन ससमय करने हेतु सभी उपस्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दी गई।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांक:- 14/9/26 — 1021/24 — 145

दिनांक- 18/2/26

प्रतिलिपि:- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार/सभी सहायक यांत्रिक अभियंता-सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/9/26 — 1021/24 — 145

दिनांक- 18/2/26

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आ0ई0टी मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/9/26 — 1021/24 — 145

दिनांक- 18/2/26

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/9/26 — 1021/24 — 145

दिनांक- 18/2/26

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)



नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

स्मार्ट प्रीपेड बिल

माहिदारी

प्रमंडल	RAXAUL/129	अवर-प्रमंडल	RAXAUL/1291	प्रशाखा	RAMGARWA/12912
---------	------------	-------------	-------------	---------	----------------

नाम,पता एवं टेलिफोन सं MANISH KUMAR SINGH SRI KAILASH SINGH WARD NO. 10, WARD NO.10 RAMGARHWA, RAMGARHWA RAMGARHWA RAM JANKI MANDIR, PIN - 845433 ,87*****348	खाता संख्या उपभोक्ता संख्या एम.आर.यू. संख्या बिल संख्या बिल तिथि	2041752110 129105927023 RXL IAS2 20251212910592702 3 06-12-2025	जीएसटीआईन बिल माह खपत अवधि	10AAECN1588M2ZB DEC, 2025 NOV-25
विद्युत कनेक्शन की तिथि : 28-06-2021				

कनेक्शन विवरणी			
श्रेणी	HGN	जमानत की राशि	0.00
फेज	1	फीडर	N.A.
एरिया	RURAL	ट्रांसफार्मर संख्या	DT343
स्वीकृत/संविदा भार	3 HP	रूट/पोल संख्या	NA/NA
दर्ज भार	0.01	बिल का आधार	Normal(OK)

बकाया विवरणी	
अग्रिम जमा	
ऊर्जा बकाया	-4053.38
विलम्ब अधिभार बकाया (ब्याज)	0.00
अन्य बकाया	0.00
कुल बकाया(अ)	-4053.38

मीटर पठन विवरणी						
मीटर संख्या	वर्तमान पठन	पूर्व पठन	अंतर	गुणांक	खपत	
	दिनांक	पठन	दिनांक	पठन	(एम.एफ.)	(खपत यूनिट)
GP7519385	01-12-2025	8315	01-NOV-25	8315	0	1
पावर फैक्टर	1.0		बिल दिवस			30(30)
कुल खपत	0					
निःशुल्क यूनिट	0		अनुदानित यूनिट			

वर्तमान बिल	
ऊर्जा शुल्क	0.00
फिक्स्ड/डिमांड चार्ज	300.00
अधिक्य डिमांड चार्ज	0.00
विद्युत कर	0.00
कैपेसिटर प्रभार	0.00
अन्य शुल्क	0.00
उप-जोड़	300.00
राज्य सरकार अनुदान(निःशुल्क यूनिट)	-0.00
राज्य सरकार अनुदान(अनुदानित यूनिट)	300.00
वर्तमान विपन्न राशि	0.00

अंतिम भुगतान विवरणी	
राशि	2500.00
रसीद संख्या	NBSM1000242032500
ट्रांजेक्शन संख्या	
तिथि	14-03-2025

खपत विवरणी	
माह	खपत
DEC/25	0(OK,N)
NOV/25	0(OK,N)
OCT/25	0(OK,N)
SEP/25	0(OK,N)
AUG/25	0(OK,N)
JUL/25	0(OK,N)
JUN/25	0(OK,N)
MAY/25	0(OK,N)
APR/25	0(OK,N)
MAR/25	0(OK,N)
FEB/25	0(OK,N)
JAN/25	0(OK,N)

बिल सुधार विवरणी	
अन्य बकाया	0.00
सीजीएसटी	0.00
एसजीएसटी	0.00

अन्य बकाया विवरणी	
अन्य बकाया	0.00
सीजीएसटी	0.00
एसजीएसटी	0.00

अन्य विवरणी	
विलम्ब अधिभार (ब्याज)	0.00
रीमिशन (यदि कोई)	0.00
अतिरिक्त तिमाही छूट	-0.00
अग्रिम जमा राशि पर ब्याज	0.00
कुल राशि	-4053.38
सुधारराशि	0.00
01-12-2025 के बाद रिचार्ज	0.00
01-12-2025 को प्रीपेड बैलेंस	4053.38
(Amount to be adjusted in recharge only)	

पिछले माह में औसत आपूर्ति 23.75 घंटे

सभी घरेलू उपभोक्ताओं से अब 125 यूनिट तक बिजली खपत पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह लाभ जुलाई माह की खपत से लागू है।

विद्युत आपूर्ति संबंधित शिकायत हेतु स्थानीय फ्युज कॉल सेंटर संपर्क - 7763815452
विद्युत विपन्न/आपूर्ति की शिकायत हेतु कस्टमर केयर संपर्क - 1912 (टोल फ्री)

वैसे उपभोक्ता जिन्हें त्रुटिपूर्ण विपन्न अथवा विद्युत संबंधित अन्य शिकायत हो जिसका निराकरण विद्युत कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है, वे अपनी शिकायत विद्युत आपूर्ति अंचल में कार्यरत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सी०जी०आर०एफ०) में कर सकते हैं।



नये की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।



नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

स्मार्ट प्रीपेड बिल

ढाँचा

प्रमंडल	CHAKIA/141	अवर-प्रमंडल	CHAKIA NEW/1411	प्रशाखा	CHAKIA_NEW/14111
नाम,पता एवं टेलिफोन सं PWS PIPRA ASSISTANT ENGINEER CIVIL , PHED, MOTIHARI PIPRA CHAKIA ,97*****239	खाता संख्या उपभोक्ता संख्या एम.आर.यू. संख्या बिल संख्या बिल तिथि	CHK/CHA_406B2 12830049056 CHK CHINTA 2 20260112830049056 09-01-2026	जीएसटीआईन बिल माह खपत अवधि	10AAECN1588M2ZB JAN, 2026 DEC-25	
विद्युत कनेक्शन की तिथि : 15-07-2010					

कनेक्शन विवरणी			
श्रेणी	PWWD	जमानत की राशि	0.00
फेज	3	फीडर	N.A.
एरिया	URBAN	ट्रांसफार्मर संख्या	DT15783
स्वीकृत/संविदा भार	8.0 (Kw) / 8.89 (kva)	रूट/पोल संख्या	NA/12210253057
दर्ज भार	0.0	बिल का आधार	Normal(OK)

बकाया विवरणी	
अग्रिम जमा	
ऊर्जा बकाया	12926.73
विलम्ब अधिभार बकाया (ब्याज)	1146.54
अन्य बकाया	0.00
कुल बकाया(अं)	14073.27

मीटर पठन विवरणी					
मीटर संख्या	वर्तमान पठन	पूर्व पठन	अंतर	गुणांक	खपत
	दिनांक	पठन	दिनांक	पठन	(एम.एफ.) (खपत यूनिट)
NB30025586	01-01-2026	0	01-DEC-25	0	1
पावर फैक्टर	0.9		बिल दिवस		31(31)
कुल खपत	0				
निःशुल्क यूनिट	0		अनुदानित यूनिट		0

वर्तमान बिल	
ऊर्जा शुल्क	0.00
फिक्स्ड/डिमांड चार्ज	4557.00
अधिक्य डिमांड चार्ज	0.00
विद्युत कर	0.00
कैपेसिटर प्रभार	0.00
अन्य शुल्क	0.00
उप-जोड़	4557.00
राज्य सरकार अनुदान(निःशुल्क यूनिट)	-0.00
राज्य सरकार अनुदान(अनुदानित यूनिट)	0.00
वर्तमान विपन्न राशि	4557.00

अंतिम भुगतान विवरणी	
राशि	30000.00
रसीद संख्या	NBSE1000309107074
ट्रांजेक्शन संख्या	
तिथि	01-11-2025

खपत विवरणी	
माह	खपत
JAN/26	0(OK,N)
DEC/25	0(OK,N)
NOV/25	0(OK,N)
OCT/25	0(OK,N)
SEP/25	0(OK,N)
AUG/25	0(OK,N)
JUL/25	0(OK,N)
JUN/25	0(OK,N)
MAY/25	0(OK,N)
APR/25	0(OK,N)
MAR/25	0(OK,N)
FEB/25	10001(OK,N)

बिल सुधार विवरणी	
अन्य बकाया	0.00
सीजीएसटी	0.00
एसजीएसटी	0.00

अन्य बकाया विवरणी	
अन्य बकाया	0.00
सीजीएसटी	0.00
एसजीएसटी	0.00

अन्य विवरणी	
विलम्ब अधिभार (ब्याज)	387.80
रीमिशन (यदि कोई)	0.00
अतिरिक्त तिमाही छूट	-0.00
अग्रिम जमा राशि पर ब्याज	0.00
कुल राशि	19018.07
सुधारराशि	0.00
01-01-2026 के बाद रिचार्ज	0.00
01-01-2026 को प्रीपेड बैलेंस	-19018.07
(Amount to be adjusted in recharge only)	

पिछले माह में औसत आपूर्ति 23.00 घंटे

सभी घरेलू उपभोक्ताओं से अब 125 यूनिट तक बिजली खपत पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह लाभ जुलाई माह की खपत से लागू है।

विद्युत आपूर्ति संबंधित शिकायत हेतु स्थानीय फ्युज कॉल सेंटर संपर्क - 7763815460
विद्युत विपन्न/आपूर्ति की शिकायत हेतु कस्टमर केयर संपर्क - 1912 (टोल फ्री)

वैसे उपभोक्ता जिन्हें त्रुटिपूर्ण विपन्न अथवा विद्युत संबंधित अन्य शिकायत हो जिसका निराकरण विद्युत कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है, वे अपनी शिकायत विद्युत आपूर्ति अंचल में कार्यरत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) में कर सकते हैं।



नये की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।



नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

स्मार्ट प्रीपेड बिल

प्रमंडल	BETTIAH/130	अवर-प्रमंडल	MAJHAULIA/1306	प्रशाखा	NAUTAN NEW/13063
नाम,पता एवं टेलिफोन सं BHISHM PRATAP SINGH ANIRUDH SINGH AT- WARD 11, RUDALPUR SANTPUR, , PIN - 845438 ,86****939	खाता संख्या 52032884924 उपभोक्ता संख्या 130106011334 एम.आर.यू संख्या NTN-3PH बिल संख्या 202601130106011334 बिल तिथि 07-01-2026	जीएसटीआईन 10AAECN1588M2ZB बिल माह JAN, 2026 खपत अवधि DEC-25			
विद्युत कनेक्शन की तिथि : 15-07-2021					

कनेक्शन विवरणी			
श्रेणी	HGN	जमानत की राशि	0.00
फेज	1	फीडर	MARUHA
एरिया	RURAL	ट्रांसफार्मर संख्या	00000
स्वीकृत/संविदा नार	3 HP	रूट/पोल संख्या	NA/NA
दर्ज नार	0.01	बिल का आधार	Normal(OK)

बकाया विवरणी	
अग्रिम जमा	
ऊर्जा बकाया	29602.86
विलम्ब अधिभार बकाया (ब्याज)	1332.13
अन्य बकाया	0.00
कुल बकाया(अ)	30934.99

मीटर पठन विवरणी					
मीटर संख्या	वर्तमान पठन	पूर्व पठन	अंतर	गुणांक	खपत
	दिनांक पठन	दिनांक पठन		(एम.एफ.)	(खपत यूनिट)
GP5072685	01-01-2026 9348	01-DEC-25 9348	0	1	0
पावर फेक्टर	1.0	बिल दिवस		31(31)	
कुल खपत	0				
निःशुल्क यूनिट	0	अनुदानित यूनिट			

वर्तमान बिल	
ऊर्जा शुल्क	0.00
फिक्स्ड/डिमांड चार्ज	310.00
अधिक्य डिमांड चार्ज	0.00
विद्युत कर	0.00
कैपेसिटर प्रभार	0.00
अन्य शुल्क	0.00
उप-जोड़	310.00
राज्य सरकार अनुदान(निःशुल्क यूनिट)	-0.00
राज्य सरकार अनुदान(अनुदानित यूनिट)	-310.00
वर्तमान विपत्र राशि	0.00

अंतिम भुगतान विवरणी	
राशि	31824.00
रसीद संख्या	NBPS1000320475630
ट्रांजैक्शन संख्या	
तिथि	10-01-2026

खपत विवरणी	
माह	खपत
JAN/26	0(OK,N)
DEC/25	0(OK,N)
NOV/25	0(OK,N)
OCT/25	0(OK,N)
SEP/25	0(OK,N)
AUG/25	0(OK,N)
JUL/25	0(OK,N)
JUN/25	9348(OK,N)
MAY/25	0(OK,N)
APR/25	0(OK,N)
MAR/25	3000(OK,N)
FEB/25	5000(OK,N)

बिल सुधार विवरणी	

अन्य बकाया विवरणी	
अन्य बकाया	0.00
सीजीएसटी	0.00
एसजीएसटी	0.00

अन्य विवरणी	
विलम्ब अधिभार (ब्याज)	888.09
रीमिशन (यदि कोई)	0.00
अतिरिक्त तिमाही छूट	-0.00
अग्रिम जमा राशि पर ब्याज	0.00
कुल राशि सुधारराशि	0.00
01-01-2026 के बाद रिचार्ज	0.00
01-01-2026 को प्रीपेड बैलेंस (Amount to be adjusted in recharge only)	-31823.08

पिछले माह में औसत आपूर्ति 22.70 घंटे

सभी घरेलू उपभोक्ताओं से अब 125 यूनिट तक बिजली खपत पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह लाभ जुलाई माह की खपत से लागू है।

विद्युत आपूर्ति संबंधित शिकायत हेतु स्थानीय फ्युज कॉल सेंटर संपर्क - 7763815445
विद्युत विपत्र/आपूर्ति की शिकायत हेतु कस्टमर केयर संपर्क - 1912 (टोल फ्री)

वैसे उपभोक्ता जिन्हें त्रुटिपूर्ण विपत्र अथवा विद्युत संबंधित अन्य शिकायत हो जिसका निराकरण विद्युत कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है, वे अपनी शिकायत विद्युत आपूर्ति अंचल में कार्यरत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सी०जी०आर०एफ०) में कर सकते हैं।



नशे की मार, चर्बाद करे सुखी परिवार।



11

11

संयुक्त सत्यापन (दिनांक 01.09.2025 का बकाया विवरण) के आधार पर PHED योजनाओं (HGN सहित) के संवेदकों/एजेंसियों के विरुद्ध लंबित विद्युत विपरीत के भुगतान एवं भुगतान राशि से संबंधित प्रतिवेदन :

दिनांक 30-01-2026 राशि लंबित करने में

क्र० सं०	प्रमंडल/अवर प्रमंडल का नाम	एजेंसी / संवेदक के पक्ष से कुल भुगतान एवं कुल भुगतान राशि		प्रमंडलवार भुगतान का प्रतिशत	शेष (3-4)	दिनांक 10.11.2025 से दिनांक 21.12.2025 तक	दिनांक 01.01.2026 का भुगतान																								कुल जोड़ (दिनांक 22.12.2025 से दिनांक 30.01.2026 तक)
		संवेदक के पक्ष से कुल भुगतान राशि	(01.09.2025 के अनुसार) अबतक कुल भुगतान				दिनांक 01.01.2026 का भुगतान	दिनांक 02.01.2026 का भुगतान	दिनांक 03.01.2026 का भुगतान	दिनांक 05.01.2026 का भुगतान	दिनांक 06.01.2026 का भुगतान	दिनांक 07.01.2026 का भुगतान	दिनांक 08.01.2026 का भुगतान	दिनांक 09.01.2026 का भुगतान	दिनांक 10.01.2026 का भुगतान	दिनांक 12.01.2026 का भुगतान	दिनांक 13.01.2026 का भुगतान	दिनांक 14.01.2026 का भुगतान	दिनांक 15.01.2026 का भुगतान	दिनांक 16.01.2026 का भुगतान	दिनांक 17.01.2026 का भुगतान	दिनांक 18.01.2026 का भुगतान	दिनांक 19.01.2026 का भुगतान	दिनांक 20.01.2026 का भुगतान	दिनांक 21.01.2026 का भुगतान	दिनांक 22.01.2026 का भुगतान	दिनांक 23.01.2026 का भुगतान	दिनांक 26.01.2026 का भुगतान	दिनांक 27.01.2026 का भुगतान	दिनांक 28.01.2026 का भुगतान	
1	समस्तीपुर	669.40	338.89	50.63	330.51	181.26	10.05	19.96	5.85	5.70	10.00	2.75	2.60	8.25	5.50	6.75	7.60	15.05	6.10	4.10	4.10	1.23	1.22	18.70	0.25	157.63					
2	दरभंगा	272.14	52.30	19.22	219.84	26.06	10.00	5.00	5.00	5.00	1.00	2.75	2.60	8.25	5.50	6.75	7.60	15.05	6.10	4.10	4.10	1.23	1.22	18.70	0.25	26.24					
3	मधुबनी	116.85	39.66	33.94	77.19	9.20	4.68																				30.46				
4	झंझारपुर	155.31	75.02	48.30	80.29	11.36																						63.66			
कुल		1213.70	505.87	41.68	707.83	227.88	24.73	24.96	10.85	10.70	11.00	2.75	2.60	8.25	5.50	6.75	7.60	15.05	6.10	4.10	4.10	1.23	1.22	18.70	0.25	277.99					
5	मोतिहारी	143.88	47.78	33.21	96.10	16.88	1.49	10.00	2.00					2.00														30.90			
6	ठाकुर	96.98	50.42	51.99	46.56	29.58	5.73	4.23																				20.84			
7	बेगुसरा	719.94	187.40	26.03	532.54	124.58	5.27	0.56	1.00	13.42	2.70			4.31	2.50	1.90						0.62						62.82			
कुल		960.80	285.60	29.73	675.20	171.04	12.49	14.79	3.00	13.42	2.70			4.31	4.50	1.90					1.23	0.62	1.22	1.00	0.25			114.56			

0