

1541(E)

26/02/2026

पथ निर्माण विभागदिनांक 26/2/2026 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, ढाका के अन्तर्गत Widening & Strengthening work of Madhuban Dakbangla Road in Km. 0.00 to 1.80 Km. (Total Length-1.80 Km.) for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक-877(ई०) दिनांक-05.02.2026 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-568(अनु०) दिनांक-11.02.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं संलग्न जाँच-पत्र के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|--|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : | Widening & Strengthening work of Madhuban Dakbangla Road in Km. 0.00 to 1.80 Km. (Total Length-1.80 Km.) for the year 2025-26 |
| 2.2 योजना मद | : | 5054 |
| 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, ढाका। |
| 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹742.04 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-5800(S) दिनांक-01.07.2025 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹680.75 लाख।
मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2204(अनु०) दिनांक-14.07.2025 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹657.88087 लाख। |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 06 (Six) Months |
| 2.8 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (SBD) |

कम्प्यूटरांकृत निर्गत

पंजीयन सं०.....

दिनांक.....

- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 13.10.2025
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 01 (एक) अद्द यथा:-
(i) M/s Banshidhar Construction Private Limited
- 2.11 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी ब्रीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-03-133-2025
विभागीय ज्ञापांक-877(ई0) दिनांक-05.02.2026
- 2.12 परिवाद की स्थिति : परिवाद प्राप्त नहीं है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा है। प्रथम बार की निविदा में एकल निविदाकार के सफल होने के फलस्वरूप बिहार लोक निर्माण संहिता-163 के आलोक में विभागीय ज्ञापांक-6576(E) दिनांक-24.09.2025 द्वारा लिये गये निर्णय के तहत निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित किया गया।

3. मुख्य अभियंता, उत्तर का अनुशंसा (पत्रांक-568(अनु0) दिनांक-11.02.2026):-


विषयांकित कार्य की पुनर्निविदा का वित्तीय बीड प्राप्त हुआ है। दिनांक-21.01.2025 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल एकल निविदाकार की निविदित राशि निम्नवत् है:-

क्र० सं०	निविदाकार का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत दर (%)	उद्धृत दर पर राशि (Rs.)	बीड रैंक
1.	M/s Banshidhar Construction Private Limited	₹6,57,88,087.00 (छः करोड़ सन्तावन लाख अठ्ठासी हजार सत्तासी रुपये)	परिमाण विपत्र की राशि से 14.98% (चौदह दशमलव नौ आठ) प्रतिशत कम दर पर।	₹5,59,33,031.57 (पाँच करोड़ उनसठ लाख तैंतीस हजार इकतीस रुपये सन्तावन पैसे)	L-1


इस प्रकार वित्तीय बीड में सफल एकल निविदाकार M/s Banshidhar Construction Private Limited हैं, जिनका निविदित दर परिमाण विपत्र की राशि से 14.98% कम है, जिस पर निविदित राशि ₹5,59,33,031.00 (पाँच करोड़ उनसठ लाख तैंतीस हजार इकतीस रुपये) मात्र होती है। अतः एकल निविदाकार M/s Banshidhar Construction Private Limited के पक्ष में कुल ₹5,59,33,031.00 (पाँच करोड़ उनसठ लाख तैंतीस हजार इकतीस रुपये) मात्र पर कार्य आवंटन की अनुशंसा की जाती है।

4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 4.1 मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-568(अनु०) दिनांक-11.02.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, ढाका के अन्तर्गत Widening & Strengthening work of Madhuban Dakbangla Road in Km. 0.00 to 1.80 Km. (Total Length-1.80 Km.) for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के वित्तीय बीड में सफल एकल निविदाकार यथा M/s Banshidhar Construction Private Limited को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 14.98% (चौदह दशमलव नौ आठ) प्रतिशत कम यानि ₹5,59,33,031.00 (पाँच करोड़ उनसठ लाख तैंतीस हजार इकतीस रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 4.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 4.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 4.4 निविदाकार से SBD के सुसंगत कडिकाओं के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-447(S) दिनांक-16.01.2020 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 4.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 4.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 4.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(मजीद अहमद)
आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(सुनील कुमार सुमन)
मुख्य अभियंता,
उत्तर,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-03-133/2025 1541(E)

पटना, दिनांक 26/02/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, ढाका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमा कान्त रजक)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।