

मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

दिनांक 24.02.26 को सम्पन्न तकनीकी बीड भूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, नवादा अन्तर्गत Widening & Strengthening work for Ledha, Kachiya, Nad, Kulna, Kousi Hawar Bhumai Akbarpur PWD Road (SH-103) from Ch. 0.00 km Ch. 13.700 km (Total Length 13.700 km.) in Nawada District for the year 2025-26 की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर किमागीर पत्राक-6228 (S) दि०-30.12.2021 के आलोक में निर्णय हेतु तकनीकी बीड भूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना - अध्यक्ष  
(ii) -रिक्त-, मुख्य अभियंता, दक्षिण के सचिव (प्र०), प०नि०वि०, बिहार, पटना -- सदस्य  
(iii) श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, गगध पथ अंचल, गया जी - सदस्य

2. निविदा के संबंध में विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Widening & Strengthening work for Ledha, Kachiya, Nad, Kulna, Kousi Hawar Bhumai Akbarpur PWD Road (SH-103) from Ch. 0.00 km Ch. 13.700 km (Total Length 13.700 km.) in Nawada District for the year 2025-26
2.2	मद	:	योजना मद (शीर्ष S054)
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, नवादा
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 6970.23 लाख : विभागीय पत्राक-6338 (S) पटना दिनांक-16.07.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹ 4847.59 लाख , मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्राक-582 दिनांक-13.10.25
2.6	परिमाण विपन्न की राशि	:	₹ 4822.33551 लाख
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	18 माह
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	:	05.01.2026
2.10	प्राप्त निविदा में निविदाकार की संख्या	:	02 (दो) अर्थात् :-
	(i) M/s Waris Buildcon India Pvt. Ltd.	:	(ii) M/s Dayal Hitech Engineer Pvt. Ltd.
2.11	परिवाद की स्थिति	:	तकनीकी बीड भूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक हुए निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।
2.12	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	हाँ। प्रथम बार आमंत्रित निविदा में किसी भी निविदाकार द्वारा भाग गयी लिये जाने के कारण पुनर्निविदा आमंत्रित की गई।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by	
				M/s Wari Buildcon India Pvt. Ltd.	M/s Dayal Hitech Engineer Pvt. Ltd.
1	Registration	As per IPB/NIT	-	RCD, Class-I Reg No 1250016 valid upto 15.05.20	IIRPNNI, Class-I Reg No -468/2022 valid upto 26.07.2027
2	Cost of BQ (in Rs.)	As per NIT/BQ	₹ 10,000.00	₹ 10000.00	₹ 10000.00
3	Earnest Money (Rs. in Lakh)	ITB- CI-16 & IFB	₹ 58.25 lakh	₹ 58.25 lakh	₹ 58.25 lakh
4	Earnest Money valid upto (As per earnest money validity)	NIT Sl. 14 (c) ITB- CI-16 & IFB	165 days	179 days	363 days
5	Bid Validity upto (As per Bid Validity Period)	NIT Sl. 9 ITB- CI-15	120 days	120 days	120 days
6	Experience of similar nature of work (Rs. in Lakh) (10%)	ITB- CI-4.5 (A)(b)	₹ 482.23355 lakh	₹ 2882.01 lakh	₹ 6821.37 lakh
7	Annual Turn over (Rs. in Lakh)	ITB- CI-4.5 (A)(a)	₹ 2411.16776 lakh	₹ 6678.56 lakh	₹ 15771.24 lakh
8	Legal Identity	ITB- CI-4.3 (a) L.No.- 8131 (S) we dated 24.07.12	-	Pvt. Ltd.	Pvt. Ltd.
9	Technical Personnel	ITB- CI-4.5 (D)(b)	-	Attached	Attached
10	Key Plants & Equipment	ITB CI-4.5 (B)(c)	-	Attached	Attached
11	Experience of work done Quantity (M <sup>3</sup> )	ITB CI-4.5 (A)(c)	-	-	1074m Pile Length
	Pile / Well foundation/Bridge Length		616m/300m/36m	-	-
	Concrete Work (M <sup>3</sup> )		2253.91 M <sup>3</sup>	3871.876 M <sup>3</sup>	3925.21 M <sup>3</sup>
	Non Bituminous work (M <sup>3</sup> )		9844.65 M <sup>3</sup>	13896.32 M <sup>3</sup>	12021.927 M <sup>3</sup>
	Earth Work (M <sup>3</sup> )		43029.21 M <sup>3</sup>	65469.84 M <sup>3</sup>	63194.43 M <sup>3</sup>
12	Existing Commitment and on going work (Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	-	₹ 1599.778805 lakh	₹ 29366.15 lakh
13	Bid Capacity (Rs. in lakh)	ITB CI-4.7	₹ 4822.33351 lakh	₹ 31316.004 lakh	₹ 42918.70 lakh
14	Programme of Construction	ITB CI-4.3 (i) & 4.5(D)(a)	-	Attached	Attached
15	Power of Attorney	ITB- CI-4.2 (iv)	-	Attached	Attached (But not on ₹ 1000 stamp)
16	Liquid Assets and Credit Facility (10%) (Rs. in Lakh)	ITB- CI-4.5 (D)(c)	₹ 482.233551 lakh	₹ 1000.00 lakh	₹ 500.00 lakh
17	Whether Undertaking attached	ITB- CI-4.2(ii) 4.3 (h)	25% value of work (₹ 1205.583878 lakh)	25% value of work	25% value of work
18	Whether Affidavit attached	As per NIT	-	Attached	Attached
19	Electricity License	As per NIT	-	Attached	Attached
20	Responsive/Non Responsive			Non Responsive	Non Responsive

इस पुनर्निविदा में 02 (दो) निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया है। 02 (दो) निविदाकार यथा-(i) M/s Waris Buildcon India Pvt. Ltd. एवं (ii) M/s Dnyal Hitech Engineer Pvt. Ltd. द्वारा वांछित प्रपत्रों की राशि Bank Guarantee के माध्यम से जमा किया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:
- 4.1 अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी को पत्रांक-01 (अनु०), दिनांक-19.01.2026 को प्राप्त तकनीकी बीड तथा संलग्न जोड़-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत् है :-
- 4.2 पथ प्रमंडल, नवादा अन्तर्गत Widening & Strengthening work for Ledha, Kachiya, Nad, Kulna, Kousi Hlawar Bhumai Akbarpur PWD Road (SII-103) from Ch. 0.00 km Ch. 13.700 km (Total Length 13.700 km.) in Nawada District for the year 2025-26 कार्य के लिए प्राप्त पुनर्निविदा के तकनीकी बीड समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Uploaded SBD ITB CL- 4.5 (A) (c) में "executed in any one year, the minimum quantities of the following items of work as indicated in Appendix." में Pile Length (616.00 m) or Well Foundation (308.00m) or Bridge Length (36.00 m) की मात्रा की गई है। ज्ञात हो कि Earth Work, Non Bituminous, Bituminous, Concrete Work, Pile Length/ Well Foundation कार्य के मद है, जबकि Bridge length कोई मद नहीं है, इसमें एक Bridge में बहुत सारे मद यथा Pile/Well Depth, RCC/PCC, Reinforcement, Approach slab आदि होते हैं। ITB कंडिका 4.5 (A) (c) के तहत Bridge length की मात्रा किया जाना उचित नहीं है। अतः समिति द्वारा रायक विद्यारोपरान्त विषयांकित पुनर्निविदा को दुषित (Vitiat) मानते हुये निविदा को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है। साथ ही कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा को इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण 07 दिनों के अन्दर समर्पित करने का निर्देश दिया जाता है।
- 4.3 उक्त निर्णय के आलोक में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा तुरंत पुनर्निविदा आमंत्रित करेंगे।
- 4.4 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की इस कार्यवाही को गिणागीय Website पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही उक्त निविदा के निविदाकारों को E-mail के माध्यम से भी सूचित किया जाय।

अ.क. 24/02/26  
(अशोक कुमार)  
सदस्य  
अधीक्षण अभियंता,  
मगध पथ अंचल, गया जी

(रिवत)  
सदस्य  
मुख्य अभियंता, दक्षिण के  
राज्य (प्र०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कमल  
(राजकुमार)  
अध्यक्ष  
मुख्य अभियंता दक्षिण,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क्रमांक: 276  
प्रतिक्रिया :- आईओटीओ मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, नवादा/ मुख्य अभियंता (अनुसूचक), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभिगता प्रमुख (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनाएं समर्पित।

कमल  
मुख्य अभियंता, दक्षिण,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।