

W

(5)

Construction of Proposed C-Type & D-Type Residential Quarter at Hajiyapur Officer Colony Dist. Gopalganj (With Electrical) Tender ID-108011 का निर्माण कार्य (विद्युतीकरण सहित) से संबंधित निविदा के तकनीकी बीड निष्पादन हेतु विभागीय निविदा समिति की दिनांक-09.01.2025 को आहूत बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

- | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| (i) | श्री कुमार रवि,
सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-
विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना। | - | सदस्य |
| (iii) | ई0 रामाज्ञा कुमार,
मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना। | - | सदस्य |
| (iv) | श्री विकास कुमार पाण्डेय,
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना। | - | सदस्य |

- | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | योजना का नाम | - | Construction of Proposed C-Type & D-Type Residential Quarter at Hajiyapur Officer Colony Dist. Gopalganj (With Electrical) Tender ID-108011 |
| 2. | योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | - | ₹12,92,82,000/- (सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापांक-2581 दिनांक-11.02.2025) |
| 3. | तकनीकी स्वीकृति की कुल राशि (विद्युत कार्य सहित) | - | ₹12,33,50,596/- {मुख्य अभियंता (नि0) का पत्रांक-626 (नि0) अनु0 दिनांक-16.06.2025} |
| 4. | योजना अन्तर्गत विषयांकित कार्य हेतु परिमाण विपत्र की राशि | - | ₹12,26,37,121/- |
| 5. | निविदा आमंत्रित की तिथि | - | 06.08.2025 |
| 6. | निविदा प्राप्त (डाउनलोड) की अंतिम तिथि | - | 11.09.2025 |
| 7. | निविदा जमा (अपलोड) की अंतिम तिथि | - | 12.09.2025 |
| 8. | प्री-बीड की बैठक की तिथि एवं समय | - | दिनांक-03.09.2025 को 12:30 बजे मुख्य अभियंता(उत्तर) के कार्यालय कक्ष में एवं दिनांक-27.08.2025 को 12:30 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, छपरा के कार्यालय कक्ष में। |
| 9. | कार्य समाप्ति की अवधि | - | 12 (बारह) माह |
| 10. | निविदा प्रसारण का माध्यम | - | ई-निविदा एवं दैनिक समाचार पत्र |
| 11. | निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नाम | - | हिन्दुस्तान, दिनांक-10.08.2025 |
| 12. | निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन की तिथि एवं प्रकाशित समाचार पत्र का नाम | - | 010839(भवन)2025-26 |
| 13. | निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार का नाम एवं पता | - | (i) M/S Pawan Construction, At-Makshudpur, PO- Sasamusa, Distt-Gopalganj, Pin-841505
(ii) M/s CHANAKYA TECHNOS PRIVATE LIMITED D7, LANE NO. 2, VIJAYNAGAR, BUDA... |

14. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की समीक्षा:-

प्रथम बार आमंत्रित निविदा:- विषयांकित कार्य हेतु प्रथम बार आमंत्रित निविदा में कोई भी निविदाकार द्वारा भाग नहीं लिये जाने के कारण वित्त विभाग के अधिसूचना सं०-7806 दिनांक-30.09.2016 में निहित प्रावधान के आलोक में आमंत्रित निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया था।

द्वितीय बार आमंत्रित निविदा (वर्तमान में):- विषयांकित कार्य हेतु द्वितीय बार प्राप्त निविदा में उपरोक्त दो निविदाकार द्वारा भाग लिया गया। उक्त सभी निविदाकारों का तकनीकी बीड कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोपालगंज का पत्रांक-1638 अनु० दिनांक-15.09.2025 द्वारा मूल्यांकन हेतु भेजा गया है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उक्त सभी निविदाकारों तकनीकी बीड के अभिलेख का मूल्यांकन इस शर्त के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया कि निविदाकारों द्वारा समर्पित किये गये समान प्रकृति कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच हेतु भेजे गये अभिलेख में यदि अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी/जाली पाये जाने संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होती है तो उक्त निविदाकार के विरुद्ध बिहार टिकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत कार्रवाई की जायेगी। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति ने तकनीकी बीड के अभिलेखों के मूल्यांकनोपरांत पाया गया कि:-

(i) प्रथम निविदाकार "M/S Pawan Construction, At-Makshudpur, PO-Sasamusa, Distt-Gopalganj, Pin-841505" है। इनके द्वारा अपलोड किये गये कागजातों का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गयी। समिति द्वारा जाँचोपरांत पाया गया कि निविदाकार द्वारा विद्युतीकरण कार्य के लिए Sublet किया गया है। जिसका विद्युतीकरण का लाईसेंस दिया गया है लेकिन Sublet का अनुभव प्रमाण पत्र मांगी गयी मात्रा ₹82,60,103/- के विरुद्ध ₹3,10,018/- ही पाया गया जो मांगी गयी अहर्ता को पूर्ण नहीं करता है एवं फायर फायटिंग में मांगी गयी मात्रा ₹26,02,000/- के विरुद्ध ₹17,42,505/- ही पाया गया जो मांगी गयी अहर्ता को पूर्ण नहीं करता है। अतः इन्हें एस०बी०डी० की कंडिका-4.5A(c) में "नॉन-रिस्पॉन्सिव" पाया गया एवं तकनीकी बीड में "असफल" घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

(ii) द्वितीय निविदाकार "M/s CHANAKYA TECHNOS PRIVATE LIMITED D7, LANE NO. 2, VIJAYNAGAR, RUKUNPURA, BAILEY ROAD-800014" है। इनके द्वारा अपलोड किये गये कागजातों का तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा की गयी। समिति द्वारा जाँचोपरांत इन्हें एस०बी०डी० की सभी कंडिकाओं में "रिस्पॉन्सिव" पाया गया एवं तकनीकी बीड में "सफल" घोषित करने की अनुशंसा की जाती है।

15. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से इस निविदा में भाग लिये दो निविदाकार में से एक निविदाकार

(i) "M/s Chanakya Technos Private Limited D7, Lane No. 2, Vijaynagar, Rukunpura, Bailey Road-800014" को तकनीकी बीड में 'सफल' एवं अन्य एक निविदाकार

(i) "M/S Pawan Construction, At-Makshudpur, PO-Sasamusa, Distt-Gopalganj, Pin-841505" को 'असफल' घोषित करने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही उक्त अनुशंसा पर सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया। तदालोक में मुख्य अभियंता (उत्तर) अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

✓


✓

16. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-


सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा पर सहमति प्रदान की गयी।

इस कार्यवाही को दिनांक-12.01.2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक दावा/आपत्ति हेतु विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय। यदि निर्धारित अवधि तक किसी प्रकार की दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो मुख्य अभियंता (उत्तर) तकनीकी बीड में सफल निविदाकार के वित्तीय बीड पर अग्रेतर कार्यवाई करेंगे।


अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(विकास कुमार पाण्डेय)


आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
भ0नि0वि0, पटना।


(रामाना कुमार)

मुख्य अभियंता(उत्तर)
भ0नि0वि0, पटना।


(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष
सचिव, भ0नि0वि0, पटना।


(कुमार शशि)


सचिव
भ0नि0वि0, पटना।

मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- भ0उ0वि0/यो0(छप0)-49/2025 335 पटना, दिनांक-12/1/2026

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


मुख्य अभियंता (उत्तर)।