

बिहार सरकार  
पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

पत्रांक: 250/वि०-17-20/2025(पार्ट-1)/67/पं०रा० पटना, दिनांक 30/1/2026


राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण निर्धारित अवधि में गुणवत्तापूर्ण कराये जाने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इस क्रम में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, भवन निर्माण विभाग एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

निर्माण कार्य में तीव्रता लाने एवं मानक प्राक्कलन में उल्लेखित विशिष्टताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य को सुनिश्चित किये जाने हेतु दिनांक-12.02.26 को निर्मित/ निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की जाँच हेतु विभाग स्तर से जाँच दल का गठन किया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्र०सं०	नाम	पदनाम	आवंटित पंचायत
1	(i) श्री शम्स जावेद अंसारी	संयुक्त सचिव	ग्राम पंचायत-ढकाईच, प्रखंड-सिमरी, जिला-बक्सर।
	(ii) श्री नीरज कुमार	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी	
2.	(i) मो० वसीम अहमद	विशेष कार्य पदाधिकारी	ग्राम पंचायत-हड़सर, प्रखंड-दरौदा, जिला-सिवान।
	(ii) श्री निखिल राज	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी	
3.	(i) श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री	विशेष कार्य पदाधिकारी	ग्राम पंचायत-चेसी, प्रखंड-नौबतपुर, जिला-पटना।
	(ii) सुश्री मिनाक्षी प्रियदर्शनी	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी	
4.	(i) श्री ललित राही	विशेष कार्य पदाधिकारी	ग्राम पंचायत-कोथवाँ, प्रखंड-दानापुर, जिला-पटना।
	(ii) श्री सुनील कुमार	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी	

निदेशानुसार उपर्युक्त गठित टीम दिनांक-12.02.26 को आवंटित पंचायत में क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। साथ ही निरीक्षण प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में विभाग को 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

विश्वासभाजन


  
(नजर हुसैन)  
अपर सचिव

क०पू०स०


ज्ञापांक : 2प०/वि०-17-20/2025(पार्ट-1)/<sup>1227</sup>.....पं०रा० पटना, दिनांक...30/1...../2026  
प्रतिलिपि : गठित टीम के सभी पदाधिकारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(नजर हुसैन)  
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प०/वि०-17-20/2025(पार्ट-1)/<sup>1227</sup>.....पं०रा० पटना, दिनांक...30/1...../2026  
प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बक्सर, सिवान एवं पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(नजर हुसैन)  
अपर सचिव


ज्ञापांक : 2प०/वि०-17-20/2025(पार्ट-1)/<sup>1227</sup>.....पं०रा० पटना, दिनांक...30/1...../2026  
प्रतिलिपि : जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर, सिवान एवं पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उपर्युक्त जाँच टीम को यथावश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

  
(नजर हुसैन)  
अपर सचिव


ज्ञापांक : 2प०/वि०-17-20/2025(पार्ट-1)/<sup>1227</sup>.....पं०रा० पटना, दिनांक...30/1...../2026  
प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि जाँच टीम से समन्वय कर निरीक्षण के समय निरीक्षण स्थल पर कार्यपालक अभियंता/कनीय अभियंता को उपस्थित रहने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

  
(नजर हुसैन)  
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प०/वि०-17-20/2025(पार्ट-1)/<sup>1227</sup>.....पं०रा० पटना, दिनांक...30/1...../2026  
प्रतिलिपि : निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित कर निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त गठित जाँच दल हेतु विभाग स्तर से वाहन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

  
(नजर हुसैन)  
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प०/वि०-17-20/2025(पार्ट-1)/<sup>1227</sup>.....पं०रा० पटना, दिनांक...30/1...../2026  
प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(नजर हुसैन)  
अपर सचिव

सचिव (12) (16)

पंचायती राज विभाग  
कोषांग

सं. 5047772  
दिनांक 12/1/26

05/1/26  
*[Handwritten signature]*

सचिव,  
पंचायती राज विभाग,  
बिहार, पटना।

S. (NH)

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक-27.12.2025 को बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम-ढकाईच में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में कार्यस्थल पर कई त्रुटियाँ पाई गयी।

अतएव उक्त के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बक्सर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन पर विभाग स्तर से जाँच टीम का गठन करते हुए बिन्दुवार प्रतिवेदन से माननीय मंत्री को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

मंत्री  
पंचायती राज विभाग  
सं. 130  
दिनांक 08/01/2026

Rajesh kishan  
08/01/26  
(राजेश किशन) बि.बा.वि.से.  
माननीय मंत्री के आप्त सचिव  
पंचायती राज विभाग

श्री 2135  
*[Handwritten signature]*  
14/01/26

184  
16/01/26

*[Handwritten mark]*

120 168

### संयुक्त अनुपालन प्रतिवेदन

सेवा में,

माननीय मंत्री महोदय  
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- दिनांक- 27.12.2025 को भवदीय द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन  
ढकाईच, प्रखण्ड सिमरी का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर अनुरोध पूर्वक कहना है कि भवदीय द्वारा दिनांक-  
27.12.2025 को निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन ढकाईच प्रखण्ड सिमरी का निरीक्षण किया गया था।  
निरीक्षण के दौरान भू-तल छत का सरिया बंधाई का कार्य प्रगति में था। भवदीय द्वारा कार्य स्थल पर छड  
बांधने में जो त्रुटिया बताई गई थी जो निम्नवत हैं:-


क्र०	बताई गई त्रुटियों की विवरणी	अभ्युक्ति
1	सीढी के सरिया बंधाई के दौरान सरिया की कमी पायी गई।	निराकरण करा दिया गया है।
2	सीढी के सटे हुए बीम में Extra Buttom 16 mm के बदले 12 mm पाया गया।	निराकरण करा दिया गया है।
3	Stirrups Spacing 150 mm के बदले 160 mm, 165 mm पाया गया। साथ ही Hooks 135° पर नहीं पाया गया।	निराकरण करा दिया गया है।
4	सरिया बंधाई के दौरान बीम की सरिया में कही-कही L नहीं मोड़ा गया था।	निराकरण करा दिया गया है।
5	छत के जाली का सरिया को बीम के साथ L करके मोड़ा नहीं गया था।	निराकरण करा दिया गया है।
6	छत ढलाई के दौरान Cover Blocks का प्रयोग करने का निदेश दिया गया है।	Cover Blocks का प्रयोग किया जा रहा है।


उपरोक्त सभी त्रुटियों का निराकरण करा दिया गया है (फोटो संलग्न)। उक्त निर्माण कार्य में सरिया बंधाई का कार्य नक्शा के अनुरूप करा दिया गया है।

सादर सूचनार्थ समर्पित।


अनु० :- यथावत।

  
प्रखण्ड पंचायत, सिमरी  
30/12/25  
कनीय अभियंता  
भवन प्रमंडल, वक्सार।

  
30/12/25  
सहायक अभियंता  
भवन प्रमंडल, वक्सार।

  
30/12/2025  
कार्यपालक अभियंता  
भवन प्रमंडल, वक्सार।


511  
162



Google

**Dhakaich, Bihar, India**  
H5jr+p5f, Dhakaich, Bihar 802133, India  
Lat 25.581567° Long 84.190371°  
Tuesday, 30/12/2025 04:43 PM GMT  
+05:30

GPS Map Camera




Google

**Dhakaich, Bihar, India**  
H5jr+p5f, Dhakaich, Bihar 802133, India  
Lat 25.581596° Long 84.190348°  
Tuesday, 30/12/2025 04:40 PM GMT  
+05:30

GPS Map Camera


011  
012



Google

**Dhakaich, Bihar, India**  
H5jr+pf, Dhakaich, Bihar 802133, India  
Lat 25.581411° Long 84.190356°  
Tuesday, 30/12/2025 02:05 PM GMT  
+05:30

GPS Map Center




Google

**Dhakaich, Bihar, India**  
H5jr+pf, Dhakaich, Bihar 802133, India  
Lat 25.581561° Long 84.190388°  
Tuesday, 30/12/2025 04:43 PM GMT  
+05:30

GPS Map Center

1179



Google

**Dhakaich, Bihar, India**  
 H5jr+p5f, Dhakaich, Bihar 802133, India  
 Lat 25.581609° Long 84.190263°  
 Monday, 29/12/2025 03:47 PM GMT +05:30

GPS Map Camera



Google

**Dhakaich, Bihar, India**  
 H5jr+p5f, Dhakaich, Bihar 802133, India  
 Lat 25.581578° Long 84.19027°  
 Monday, 29/12/2025 03:48 PM GMT +05:30

GPS Map Camera

169/118



Dhakaich, Bihar, India

H5jr+p5f, Dhakaich, Bihar 802133, India

Lat 25.58155° Long 84.190236°

Monday, 29/12/2025 03:47 PM GMT +05:30

Google

GPS Map Camera



Dhakaich, Bihar, India

H5jr+p5f, Dhakaich, Bihar 802133, India

Lat 25.581579° Long 84.190268°

Monday, 29/12/2025 03:48 PM GMT +05:30

Google

GPS Map Camera

115 163



Google

GPS Map Camera

**Dhakaich, Bihar, India** 🇮🇳  
 H5jr+p5f, Dhakaich, Bihar 802133, India  
 Lat 25.581534° Long 84.190247°  
 Monday, 29/12/2025 03:49 PM GMT +05:30



Google

GPS Map Camera

**Dhakaich, Bihar, India** 🇮🇳  
 H5jr+p5f, Dhakaich, Bihar 802133, India  
 Lat 25.581606° Long 84.190268°  
 Monday, 29/12/2025 03:52 PM GMT +05:30



Google

Dhakaich, Bihar, India

H5jr+p5f, Dhakaich, Bihar 802133, India

Lat 25.581618° Long 84.190213°

Monday, 29/12/2025 01:49 PM GMT +05:30

GPS Map Camera



Google

Dhakaich, Bihar, India

H5jr+p5f, Dhakaich, Bihar 802133, India

Lat 25.581584° Long 84.190225°

Monday, 29/12/2025 02:31 PM GMT +05:30

GPS Map Camera

सचिव,  
पंचायती राज विभाग,  
बिहार, पटना।

OSD (LR)  
P. M.

सचिव  
पंचायती राज विभाग  
गोपालगंज कोषांग  
ऑफिस डायरा सं. 50483/2  
दि. 12/1/26

129

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक-03.01.2026 को सिवान जिला के दरौंदा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत-हड़सर में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में कार्यस्थल पर कई त्रुटियाँ पाई गयीं।

अतएव उक्त के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, दरौंदा, सिवान द्वारा उपलब्ध कराये गये निरीक्षण प्रतिवेदन पर विभाग स्तर से जाँच टीम का गठन करते हुए बिन्दुवार प्रतिवेदन से माननीय मंत्री को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

दिनांक 03/01/2026

Rajesh Kumar  
OSD (LR)  
(राजेश किशन) बि.बा.वि.से.  
माननीय मंत्री के आप्त सचिव  
पंचायती राज विभाग

श्री 21/3/26  
1/1/26

189  
16/01/26

125 175

## पंचायत सरकार भवन, हड़सर का जांच प्रतिवेदन

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के दिनांक-03.01.2026 को सिवान जिले के दरौंदा प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत हड़सर में निर्माणधीन पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण संबंधी प्रतिवेदन जिसमें माननीय मंत्री जी द्वारा निम्न आदेश दिए गए :-

1. नक्शा (Drawing) के अनुसार Shaft का ढलाई नहीं किया गया है।
2. Joggle मानक के अनुरूप नहीं है।
3. Rod Welding किया हुआ है जिससे टेढ़ा लग रहा है।
4. कुछ कॉलम में 20mm के जगह 16mm का Rod लगाया गया है।
5. प्लीथ बैंड का जोड़ बाद में ढलाई किया हुआ प्रतीत हो रहा है।
6. प्लीन्थ में छुटे हुए सभी छिद्र Weep Hole को Filling करना है।

  
03/01/26

प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी

दरौंदा।

सचिव  
पंचायती राज विभाग  
ई-ऑफिस नं. 5047684  
दिनांक 12/1/26

## पीत पत्र के बदले में

सचिव  
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, द्वारा दिनांक 20.12.2025 को पटना जिला के नौबतपुर प्रखण्ड अन्तर्गत चेसी में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में कार्य स्थल पर कई त्रुटियाँ पाई गई। त्रुटि के निराकरण हेतु उनके द्वारा निदेशित किया गया (कार्यपालक अभियन्ता, पटना पश्चिमी, भवन प्रमण्डल, दानापुर, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न)।

अतएव उक्त के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि उपलब्ध कराये गये निरीक्षण प्रतिवेदन पर विभाग स्तर से जाँच टीम का गठन करते हुए बिन्दुवार प्रतिवेदन से माननीय मंत्री को अवगत कराने की कृपा की जाए।

अनु०:-यथोक्त।

Rajesh Mishra  
08/01/2026  
(राजेश किशन) बि.बा.वि.से.  
मा० मंत्री के आप्त सचिव  
पंचायती राज विभाग।

पंचायती राज विभाग  
पंचायती राज विभाग  
पटना-800008  
दिनांक 12/1/26  
दिनांक 08/01/2026

21/3/26  
14/01/26

18/1/26  
16/01/26

# संयुक्त अनुपालन प्रतिवेदन

129

सेवा में,

माननीय मंत्री के आप्त सचिव,  
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।


विषय :- दिनांक-20.12.2025 को माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन चेसी, प्रखंड नौबतपुर का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर अनुरोध पूर्वक कहना है कि माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक-20.12.2025 को निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन चेसी, प्रखंड नौबतपुर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान भूतल के कॉलम का सरिया बंधाई का कार्य प्रगति में था। माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा कार्य स्थल पर छड़ बाँधने में जो त्रुटियाँ बताई गई थी, जो निम्नवत् है:-

क्र०सं०	बताई गई त्रुटियों की विवरण	त्रुटियों का निराकरण
1.	निरीक्षण के दौरान योजना बोर्ड नहीं पाया गया।	योजना बोर्ड स्थापित करा दिया गया है।
2.	Pillar का Alignment सही नहीं पाया गया।	निराकरण करा दिया गया है।
3.	विभिन्न पिलरों में Jingle Bending त्रुटिपूर्ण पाया गया एवं लैपिंग कार्य भी सही नहीं पाया गया।	कॉलम में Ring का hook सही करा दिया गया है तथा Alignment भी सही करा दिया गया है।
4.	योजना के प्रारंभ होने की तिथि योजना बोर्ड में दिनांक-30.10.2024 अंकित है। इसके बावजूद चेसी ग्राम पंचायत में बन रहे पंचायत सरकार भवन का कार्य प्रथम तल लेवल तक ही हो योजना का निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है।	एकराशनामा के तहत तीन पंचायत सरकार भवन है:- 1-खजूरी पंचायत-कार्य पूर्ण। 2-फरीदपुर पंचायत-कार्य पूर्ण। 3-चेसी पंचायत सरकार भवन विवादित स्थल था। पुनः स्थल को चिह्नित कर दिनांक-28.03.2025 को उपलब्ध कराया गया।

उपरोक्त सभी त्रुटियों का निराकरण कर दिया गया है। उक्त निर्माण कार्य में सरिया बंधाई कार्य नक्शा के अनुरूप करा दिया गया है।

  
29.12.25  
कनीय अभियंता,  
दानापुर प्रशाखा।

  
29/12/2025  
सहायक अभियंता,  
भवन अवर प्रमंडल,  
दानापुर।

  
29/12/25  
कार्यपालक अभियंता,  
पटना पश्चिम भवन प्रमंडल,  
दानापुर, पटना।

सचिव  
पंचायती राज विभाग  
कोषांग  
सं० 5047735  
12/1/26

## पीत पत्र के बदले में

~~120~~  
120

Imp  
OSD/LR  
P/W  
A2

सचिव  
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, द्वारा दिनांक 20.12.2025 को पटना जिला के दानापुर प्रखण्ड अन्तर्गत कोथवाँ में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में कार्य स्थल पर कई त्रुटियाँ पाई गईं। त्रुटि के निराकरण हेतु उनके द्वारा निदेशित किया गया (कार्यपालक अभियन्ता, पटना पश्चिमी, भवन प्रमण्डल, दानापुर, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न)।

अतएव उक्त के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि उपलब्ध कराये गये निरीक्षण प्रतिवेदन पर विभाग स्तर से जाँच टीम का गठन करते हुए बिन्दुवार प्रतिवेदन से माननीय मंत्री को अवगत कराने की कृपा की जाए।

अनु०:- यथोक्त।

Rajesh Mishra  
08/01/26  
(राजेश किशन) बि.बा.वि.से.  
मा० मंत्री के आप्त सचिव  
पंचायती राज विभाग।

मंत्री कोषांग  
पंचायती राज विभाग  
सं० प्र० सं० 128  
दिनांक 08.01.2026

श्री 2/3  
14/01/20

185  
16/01/26

# संयुक्त अनुपालन प्रतिवेदन

173  
126

सेवा में,

माननीय मंत्री के आप्त सचिव,  
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।


विषय :- दिनांक-20.12.2025 को माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन कोथवाँ, प्रखंड-दानापुर का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर अनुरोध पूर्वक कहना है कि माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक-20.12.2025 को निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन कोथवाँ प्रखंड दानापुर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रगति में था। माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा कार्य स्थल पर कुछ त्रुटियाँ बताई गई थी, जो निम्नवत् है:-

क्र०सं०	बताई गई त्रुटियों की विवरण	त्रुटियों का निराकरण
1.	ग्राम पंचायत कोथवाँ में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया गया एवं वहाँ भी Pillar का Alignment विभिन्न पिलरों Jingle Bending की त्रुटियाँ पायी।	कॉलम में Ring का hook सही करा दिया गया है तथा Aligment भी सही करा दिया गया है।
2.	निरीक्षण के दौरान योजना बोर्ड नहीं पाया गया।	योजना बोर्ड स्थापित करा दिया गया है।

उपरोक्त सभी त्रुटियों का निराकरण कर दिया गया है। उक्त निर्माण कार्य में सरिया बँधाई कार्य नक्शा के अनुरूप करा दिया गया है।

  
29/12/25  
कनीय अभियंता,  
दानापुर प्रशाखा।

  
29/12/25  
सहायक अभियंता,  
भवन अवर प्रमंडल,  
दानापुर।

  
29/12/25  
कार्यपालक अभियंता,  
पटना पश्चिम भवन प्रमंडल,  
दानापुर, पटना।