

श्री महेन्द्र कुमार, सचिव, खेल विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-21.01.2026 (बुधवार) को अपराह्न 02:30 बजे से खेल अवसंरचनाओं के निर्माण की प्रगति की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

1. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
2. श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, खेल विभाग।
3. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
4. श्री अजय कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
5. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल निदेशालय।
6. श्री नरेश कुमार चौहान, सहायक निदेशक (युवा), खेल निदेशालय।
7. जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक, शा0शि0 (VC के माध्यम से) बिहार।

### कार्यवाही

सर्वप्रथम सचिव द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों का स्वागत किया गया तदोपरान्त खेल क्लब के गठन, पंचायत स्तरीय खेल मैदान, प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम, प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना निर्माण एवं जिला स्तरीय खेल भवन-सह-व्यायामशाला से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई।

सभी उपस्थित जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक, शा0शि0 द्वारा अद्यतन विस्तृत जानकारी दी गई तथा कतिपय समस्याओं से विभागीय सचिव को अवगत कराया गया। तदोपरान्त सचिव द्वारा बिन्दुवार निदेश दिये गये जो निम्नवत है:-

### I खेल क्लब के गठन

राज्य के सभी जिलों में पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु पूर्व में चुनाव कराया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है-

कुल ग्राम पंचायतों की सं०	अध्यक्ष पद हेतु चुनाव संपन्न ग्राम पंचायतों की सं०	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ अध्यक्ष पद हेतु चुनाव किया जाना शेष है	सचिव पद हेतु चुनाव संपन्न ग्राम पंचायतों की सं०	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ सचिव पद हेतु चुनाव किया जाना शेष है	कोषाध्यक्ष पद हेतु चुनाव संपन्न ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ कोषाध्यक्ष पद हेतु चुनाव किया जाना शेष है
8053	8053	0	8027	26	8013	40

*[Handwritten Signature]*  
27.1.26

329

जिस ग्राम पंचायतों/नगर पंचायतों में अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष का पद पर चुनाव हो गया है। इसके संबंध में सभी संबंधित जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0, बिहार को निदेश दिया गया कि खेल क्लब नियमानुकूल कार्यरत करने हेतु पदधारकों के साथ प्रखंडवार/अनुमंडलवार/जिलावार विचार-विमर्श कर अपना सुझाव अगली बैठक में देंगे तथा इस संबंध में सभी जिला खेल पदाधिकारी को पत्र भेजा जाय।

(ख) खेल क्लब को क्रियाशील बनाने के संबंधित निम्न निदेश गया है-

(i) सभी ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के खेल गतिविधि संचालित करने हेतु अनुरोध मनरेगा के द्वारा निर्मित खेल मैदान चिन्हित किया जाय। जिन पंचायतों में जमीन उपलब्ध है और कार्य प्रारंभ भी हुआ है। वहाँ अविलम्ब संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाय।

(ii) खेल क्लब को क्रियाशील करने हेतु नजदीक के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षक को चिन्हित कर खेल क्लब में जोड़ा जाय। यदि उक्त विद्यालय में सरकारी शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो निकट पंचायत के सरकारी शारीरिक शिक्षक को जोड़ा जाय।

(iii) यदि पंचायत में खेल मैदान उपलब्ध नहीं हो उसे नजदीकी पंचायत के खेल मैदान से खेल क्लब को जोड़ा जाय।

**II MIS Module (App)** – पंचायत/प्रखंड/जिला/प्रमंडल स्तरीय एवं अन्य निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं की विवरणी फोटो सहित विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को निदेशित किया गया है। अबतक 6065 खेल अवसंरचनाओं का विवरण जिलों द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

समीक्षा के क्रम में पूर्ण/स्वीकृत/निर्माणाधीन एवं खेलो इंडिया योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार की योजना का पूर्ण विवरण एवं अद्यतन फोटोग्राफ भी प्रत्येक सप्ताह अपलोड किये जाने का निदेश सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को दिया गया। MIS Module में कुछ तकनीकी खामियाँ हैं, जिसके निराकरण

हेतु एजेंसी के पदाधिकारी को अगली बैठक में उपस्थित रहने तथा सप्ताहिक प्रगति का भी उल्लेख पी0पी0टी0 में करने हेतु निदेश दिया गया।

**III आवंटन—** सभी जिला खेल कार्यालयों द्वारा आवंटन संबंधी अधियाचित राशि अविलम्ब सभी जिला खेल कार्यालयों को उपलब्ध कराने का निदेश प्रशाखा-02 को दिया गया।

#### **IV मल्टी/ओपेन जिम एवं खेल उपकरण**

वित्तीय वर्ष 2025-26 में खेल एवं जिम उपकरण मद में कुल रु0 10.00 करोड़ रुपये बजट में प्रावधानित है। 25 जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में कुल रु0 9,97,94,860.00/- राशि मात्र की स्वीकृति दी जा चुकी है। उक्त जिलों के जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक, शा0 शि0 को वित्तीय नियमावली का अनुपालन करते हुए जिम उपकरण अधिष्ठापित करने का निदेश दिया गया है।

जिन जिलों द्वारा मल्टी/ओपेन जिम एवं खेल उपकरण अधिष्ठापित किया जा चुका है, उन्हें निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र एवं फोटो सहित अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करेंगे।

जिन जिलों में अभी तक मल्टी/ओपेन जिम का अधिष्ठापन नहीं हुआ है, उन जिलों के जिला पदाधिकारियों को अविलम्ब अधिष्ठापित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिया गया। दशरथ मांड़ी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना में जिम उपकरणों को अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

उपर्युक्त के संबंध में संबंधित जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक, शा0 शि0 को निदेश दिया गया कि उप विकास आयुक्त के साथ बैठक कर योजना से संबंधित कार्य का निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

**ओपेन जिम/मल्टी जिम एवं खेल उपकरण वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि की स्वीकृति की विस्तृत विवरणी:—**



वित्तीय वर्ष 2025-26 में ओपेन जिम/मल्टी जिम एवं खेल उपकरण मद में राशि की स्वीकृति :-

क्र 0	जिला का नाम	स्वीकृत्या देश सं०	विषय	राशि	टेंडर की स्थिति	अधिष्ठापन की स्थिति	राशि निकासी की स्थिति	अभ्युक्ति
1	पटना	303, दि०-03.06.2025	01 मल्टी जिम अधिष्ठापन हेतु।	14,00,00.00	हो चुका है।	अधिष्ठापित।	निकासी कर ली गयी है।	प्राप्त।
2	पटना	449, दि०-29.08.2025	1. दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना में 1 मल्टी जिम एवं 1 ओपेन जिम हेतु। 2. नियोजन भवन परिसर में 1 मल्टी जिम हेतु।	35,00,00.00	-	-	-	DSO द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक-19.01.2026 तक अधिष्ठापन हो जायेगा।
3	लखीसराय	365, दि०-03.07.2025	मल्टी जिम एवं खेल उपकरण हेतु।	10,00,00.00	हो चुका है।	प्रक्रियाधीन	निकासी कर ली गयी है।	प्राप्त।
	लखीसराय	453, दि०-03.09.2025	02 स्थलों पर ओपेन जिम अधिष्ठापन हेतु	14,00,00.00	हो चुका है।	प्रक्रियाधीन	-	DSO द्वारा सूचित किया गया है कि 07 दिन में अधिष्ठापन हो जायेगा।
4	सुपौल	370, दि०-03.07.2025	02 स्थलों पर ओपेन जिम अधिष्ठापन हेतु।	14,00,00.00	हो चुका है।	प्रक्रियाधीन	-	DSO द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक-20.01.2026 तक अधिष्ठापन हो जायेगा।
	सुपौल	450, दि०-29.08.2025	02 स्थलों पर मल्टी जिम तथा 01 स्थल पर ओपेन जिम अधिष्ठापन हेतु।	35,00,00.00	हो चुका है।	प्रक्रियाधीन	-	DSO द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक-25.01.2026 तक अधिष्ठापन हो जायेगा।
5	बक्सर	303, दि०-03.06.2025	01 मल्टी जिम अधिष्ठापन हेतु।	6,94,860.00	हो चुका है।	अधिष्ठापित।	निकासी कर ली गयी है।	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त
	बक्सर	481, दि०-18.09.2025	04 स्थल हेतु ओपेन जिम अधिष्ठापन हेतु।	28,00,00.00	हो चुका है।	प्रक्रियाधीन	-	DSO द्वारा सूचित किया गया है कि जनवरी माह के चौथे सप्ताह तक अधिष्ठापन हो जायेगा।
6	पूर्णिया	454, दि०-03.09.2025	01 स्थल हेतु मल्टी जिम अधिष्ठापन हेतु।	14,00,00.00	हो चुका है।	प्रक्रियाधीन	-	-
	पूर्णिया	535, दि०-21.11.2025	05 स्थलों पर ओपेन जिम अधिष्ठापन हेतु।	35,00,00.00	निविदा 15.01.2026	-	-	DSO द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक-15.02.

								2026 तक अधिष्ठापन हो जायेगा।
7	खगड़िया	378, दि0-08.07.2025	01 ओपेन जिम एवं खेल उपस्कर/सामग्री हेतु।	19,00,000.00	हो चुका है।	अधिष्ठापित।	हो चुका है।	प्राप्त। (राशि 17.042 प्रत्यर्पित)
	खगड़िया	479, दि0-18.09.2025	02 स्थल पर ओपन जिम अधिष्ठापन हेतु।	14,00,000.00	हो चुका है।	-	-	DSO द्वारा सूचित किया गया है कि एक सप्ताह में अधिष्ठापन हो जायेगा।
8	पश्चिम चम्पारण	303, दि0-03.06.2025	01 मल्टी जिम अधिष्ठापन हेतु।	14,00,000.00	हो चुका है। निविदा की तिथि 02.01.2026	-	-	
9	नवादा	438, दि0-21.08.2025	10 स्थलों पर ओपेन जिम अधिष्ठापन हेतु	70,00,000.00	हो चुका है।	प्रक्रियाधीन	संचिका उपस्थापित।	
10	बेगूसराय	369, दि0-03.07.2025	जिला अतिथि गृह परिसर में 01 मल्टी जिम अधिष्ठापन हेतु।	14,00,000.00	हो चुका है।	अधिष्ठापित।	निकासी कर ली गयी है।	उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा गया है।
	बेगूसराय	544, दि0-25.11.2025	01 मल्टी जिम एवं 04 ओपेन जिम अधिष्ठापन हेतु।	42,00,000.00	हो चुका है।	15.01.2026 को टेंडर खुलेगा।	-	DSO द्वारा सूचित किया गया है कि सिंगल बिड होने के कारण पुनर्निविदा करना पड़ेगा।
11	भोजपुर	363, दि0-03.07.2025	02 मल्टी जिम एवं 02 ओपेन जिम अधिष्ठापन हेतु।	42,00,000.00	हो चुका है।	अधिष्ठापित।	निकासी कर ली गयी है।	उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा गया है।
12	रोहतास	289, दि0-26.05.2025	01 ओपेन जिम एवं 02 मल्टी जिम अधिष्ठापन हेतु।	35,00,000.00	दो जगह अधिष्ठापित हो चुका है।	अधिष्ठापित।	प्रक्रियाधीन	
	रोहतास	551, दि0-01.12.2025	05 स्थलों पर ओपेन जिम अधिष्ठापन हेतु।	35,00,000.00	-	-	-	-
13	सिवान	313, दि0-09.06.2025	02 मल्टी जिम अधिष्ठापन हेतु।	28,00,000.00	हो चुका है।	प्रक्रियाधीन	अधिष्ठापित हो चुका है।	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त।
14	समस्तीपुर	364, दि0-03.07.2025	04 ओपेन जिम, मल्टी जिम मरम्मत एवं बैडमिंटन मैट हेतु।	38,00,000.00	हो चुका है।	अधिष्ठापित।	निकासी कर ली गयी है।	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त।
15	जहानाबाद	368, दि0-03.07.2025	05 स्थलों पर ओपेन जिम अधिष्ठापन हेतु।	35,00,000.00	हो चुका है।	प्रक्रियाधीन	-	-

16	भागलपुर	377, दि0-08.07.2025	12 विभिन्न स्थलों पर ओपन जिम अधिष्ठापन हेतु।	84,00,00.00	हो चुका है।	अधिष्ठापित	प्रक्रियाधीन	अप्राप्त
17	शिवहर	445, दि0-28.08.2025	01 स्थल ओपन जिम के अधिष्ठापन तथा खेल भवन-सह-व्यायामशाला में खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु	7,00,00.00	हो चुका है।	हो चुका है।	हो चुका है।	अप्राप्त
18	जमूई	455, दि0-03.09.2025	03 स्थलों पर ओपन जिम अधिष्ठापन हेतु।	21,00,00.00	हो चुका है।	प्रक्रियाधीन	-	DSO द्वारा सूचित किया गया है कि एक सप्ताह में अधिष्ठापन हो जायेगा।
	जमूई	575, दि0-15.12.2025	04 स्थलों पर ओपन जिम अधिष्ठापन हेतु।	28,00,00.00	हो चुका है।	21.01.2026 को टेंडर खुलेगा।	-	
19	शेखपुरा	480, दि0-18.09.2025	03 स्थलों पर ओपन जिम, 01 स्थल पर मल्टी जिम अधिष्ठापन एवं खेल उपकरण के क्रय हेतु।	35,00,00.00	प्रक्रियाधीन	28.01.2026 को टेंडर खुलेगा।	-	उपयोगिता प्रमाण-पत्र हेतु संचिका उपस्थापित।
20	बांका	530, दि0-21.11.2025	05 स्थलों पर ओपन जिम हेतु।	35,00,00.00	प्रक्रियाधीन	-	-	-
21	गयाजी	531, दि0-21.11.2025	05 स्थलों पर ओपन जिम हेतु।	35,00,00.00	-	-	-	-
22	मुंगेर	532, दि0-21.11.2025	02 स्थलों पर ओपन जिम हेतु।	14,00,00.00	हो चुका है।	-	-	DSO द्वारा सूचित किया गया है कि 12 दिनों में अधिष्ठापन हो जायेगा।
23	औरंगाबाद	533, दि0-21.11.2025	01 स्थल पर मल्टी जिम हेतु।	14,00,00.00	-	-	-	-
24	मधेपुरा	534, दि0-21.11.2025	04 स्थलों पर ओपन जिम हेतु।	28,00,00.00	-	-	-	-
25	कैमूर	538, दि0-21.11.2025	01 स्थल पर मल्टी जिम हेतु।	14,00,00.00	-	-	-	निविदा अविलम्ब किये जाने हेतु जिला खेल पदाधिकारी को निदेशित किया गया।
26	पूर्वी चम्पारण	577, दि0-15.12.2025	01 स्थल पर मल्टी जिम एवं 02 स्थलों पर ओपन जिम, अधिष्ठापन हेतु।	28,00,00.00	20.01.2026 को टेंडर खुलेगा।	-	-	-
27	नालन्दा	576, दि0-15.12.2025	04 स्थलों पर ओपन जिम हेतु।	28,00,00.00	अभी तक निविदा नहीं हुआ है।	-	-	आवंटन दिये जाने हेतु प्रक्रियाधीन।

10

28	सहरसा	578, दि०- 15.12.2025	03 स्थलों पर ओपन जिम हेतु ।	21,00,0 00.00	24.01.2026 को टेंडर खुलेगा।	-	-	आवंटन दिये जाने हेतु प्रक्रियाधीन ।
29	किशनगंज	574, दि०- 15.12.2025	02 स्थलों पर ओपन जिम हेतु ।	14,00,0 00.00	16.01.2026 को टेंडर खुलेगा।	-	-	आवंटन दिये जाने हेतु प्रक्रियाधीन।
कुल राशि =				9,97,94, 860.00				

### V जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजन

जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के आयोजन (वर्ष 2024-25) पर व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिलों से प्राप्त कर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जाना है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी जिलों को शेष 40 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2024-25 के आयोजन हेतु जिलावार दी गई राशि का विवरणी :-

क्र० सं०	जिला खेल पदाधिकारी का नाम	आयोजन हेतु कणांकित राशि	पूर्व में आवटित राशि 60 प्रतिशत	आयोजन पर कुल व्यय	शेष आवटित राशि	कुल आवटित राशि	अवशेष बची राशि	उपयोगिता प्रमाण-प त्र
1	जिला खेल पदाधिकारी, पटना	980000	588000	976800	388800	976800		प्राप्त
2	जिला खेल पदाधिकारी, समस्तीपुर	930000	558000	897600	339600	897600		प्राप्त
3	जिला खेल पदाधिकारी, गोपालगंज	880000	528000	738871	210871	738871		अप्राप्त
4	जिला खेल पदाधिकारी, बक्सर	880000	528000	752449	224449	752449		अप्राप्त
5	जिला खेल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	980000	588000	824238	237238	824238		प्राप्त
6	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, मधेपुरा	880000	528000	747056	219056	747056		अप्राप्त
7	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, अरवल	880000	528000	540866	12980	540866		अप्राप्त
8	जिला खेल पदाधिकारी, सहरसा	980000	588000	791120	229120	791120		अप्राप्त
9	जिला खेल पदाधिकारी, दरभंगा	980000	588000	883144	296632	883144		प्राप्त
10	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, सुपौल	880000	528000	579600	51600	579600		अप्राप्त
11	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, खगड़िया	880000	528000	776138	248138	776138		अप्राप्त
12	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, कैमूर	880000	528000	691888	162770	691888		अप्राप्त
13	जिला खेल पदाधिकारी, वैशाली	930000	558000	651339	93339	651339		अप्राप्त
14	जिला खेल पदाधिकारी, पं० चम्पारण (वेतिया)	880000	528000	1265747	352000	880000		अप्राप्त
15	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, औरंगाबाद	880000	528000	618787	90787	618787		अप्राप्त
16	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, मधुवनी	880000	528000	857180	329180	857180		अप्राप्त

323

17	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, लखीसराय	880000	528000	718334	190334	718334		प्राप्त
18	जिला खेल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	880000	528000	806728	278728	806728		अप्राप्त
19	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, बांका	880000	528000	634105	106105	634105		अप्राप्त
20	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, नालंदा	880000	528000	868613	340613	868613		अप्राप्त
21	जिला खेल पदाधिकारी, भागलपुर	980000	588000	967387	379387	967387		अप्राप्त
22	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, रोहतास	880000	528000	974320	446320	974320		अप्राप्त
23	जिला खेल पदाधिकारी, मुंगेर	980000	588000	968256	380256	968256		अप्राप्त
24	जिला खेल पदाधिकारी, सारण	980000	588000	979800	391800	979800		अप्राप्त
25	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, सितामढी	880000	528000	711144	183144	711144		अप्राप्त
26	जिला खेल पदाधिकारी, सिवान	930000	558000	880961	322961	880961		अप्राप्त
27	जिला खेल पदाधिकारी, नवादा	880000	528000	878000	350000	878000		अप्राप्त
28	जिला खेल पदाधिकारी, गया	980000	588000	779835	191835	779835		अप्राप्त
29	जिला खेल पदाधिकारी, भोजपुर	930000	558000	558000	-		अतिरिक्त आवंटन राशि की आवश्यकता नहीं है।	अप्राप्त
30	जिला खेल पदाधिकारी, शिवहर	880000	528000	373187	-		154813	प्राप्त
31	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, शेखपुरा	880000	528000	667811	139811	667811		अप्राप्त
32	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, बेगूसराय	930000	558000	930000	372000	930000		अप्राप्त
33	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, किशनगंज	880000	528000	523222	-		4778	अप्राप्त
34	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, कटिहार	880000	528000	-	-			अप्राप्त
35	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, अररिया	880000	528000	521600			6400	अप्राप्त
36	जिला खेल पदाधिकारी, पूर्णिया	980000	588000	850640	262640	850640		अप्राप्त
37	जिला खेल पदाधिकारी, जहानाबाद	880000	528000	460418			67582	अप्राप्त
38	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, जमुई	880000	528000	698971	170971	698971		अप्राप्त
		3,45,90,000/-	2,07,54,000/-	2,83,44,155/-	79,93,465/-	2,55,21,981/-	2,33,573/-	

(ख) राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2024-25 के आयोजन हेतु जिलावार दी गई राशि का विवरणी :-

क्र० सं०	जिला खेल पदाधिकारी का नाम	आयोजन हेतु कर्णांकित राशि	पूर्व में आवंटित राशि 60 प्रतिशत	आयोजन पर कुल व्यय	शेष आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1	जिला खेल पदाधिकारी, पटना	10460100	6276060	5961554	-		314506	प्राप्त
		(ओपेन चयन ट्रायल) 736000	441600	399135	-		42465	
		(मेजर ध्यानचंद हॉकी) 1640400	984240	508770	-		475470	
2	जिला खेल पदाधिकारी, समस्तीपुर	2609000	1565400	2689854	1124454	2689854		प्राप्त
3	जिला खेल पदाधिकारी, गोपालगंज	1322100	793260	1321020	527760	1321020		अप्राप्त

4	जिला खेल पदाधिकारी, बक्सर	538800	323280	-	-	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के उपरांत शेष राशि आवंटित करने हेतु व्यय विवरणी अप्राप्त		अप्राप्त
5	जिला खेल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	5987900	3592740	1596318	-	1596318	1996422	प्राप्त
6	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, मधेपुरा	2070200	1242120	2069736	827616	2069736		अप्राप्त
7	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, अरवल	1556900	934140	1191711	259392	1191711		अप्राप्त
8	जिला खेल पदाधिकारी, सहरसा	4004400	2402640	-	-		688420	अप्राप्त
9	जिला खेल पदाधिकारी, दरभंगा	राज्य स्तरीय 7117300	4270380	4538768	277774	4538768		प्राप्त
		ओपेन चयन ट्रायल 92000	55200	47808			7392	प्राप्त
10	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, खगड़िया	3507000	2104200	3192263	1088063	3192263		अप्राप्त
11	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, कैमूर	1411600	750600	1031447	280847	1031447		अप्राप्त
12	जिला खेल पदाधिकारी, वैशाली	3091500	1854900	1596435	-		258435	अप्राप्त
13	जिला खेल पदाधिकारी, पं० चम्पारण (बेतिया)	3877400	2326440	2259004	842084	2259004		अप्राप्त
14	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, मधुबनी	1759200	1055520	1392996	337476	1392996		अप्राप्त
15	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, लखीसराय	920000	552000	920000	368000	920000		प्राप्त
16	जिला खेल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)		934140			रग्बी खेल विधा (बालिका) का चयन प्रतियोगिता का आयोजन पटना में हुआ है। इसलिए सम्पूर्ण आवंटन राशि वापस की जानी है।		
		ओपेन चयन ट्रायल (साईकिलिंग, तलवारबाजी) 184000	110400	110400		आवंटन की आवश्यकता नहीं है।		प्राप्त
17	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, बांका	538800	323280	457616	134336	457616		अप्राप्त
18	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, नालंदा	2617900	1570740	-	-		1030779	अप्राप्त
19	जिला खेल पदाधिकारी, भागलपुर	11489400	6893640	7586998	693358	7586998		अप्राप्त
		सुब्रतो मुखर्जी कप 4315800	2589480	1587456	-		1002024	अप्राप्त
20	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, रोहतास	1251000	750600	-	-	अतिरिक्त आवंटन राशि की आवश्यकता नहीं है।		अप्राप्त
21	जिला खेल पदाधिकारी, मुंगेर	3495600	2097360	2144764	47404	2144764		अप्राप्त
		सुब्रतो मुखर्जी 5554800	3332880	3496851	163871	3496851		अप्राप्त
22	जिला खेल पदाधिकारी, सारण	2326904	1396142	1699333	303191	1699333		अप्राप्त

23	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, सितामढी	2070200	1242120	1453767	211647	1453767		अप्राप्त
24	जिला खेल पदाधिकारी, सिवान	3353000	2011800	1827740	-		184060	अप्राप्त
25	जिला खेल पदाधिकारी, नवादा	1556900	934140	1146017	211877	1146017		अप्राप्त
26	जिला खेल पदाधिकारी, गया	6069400	3641640	3796732	155092	3796732		अप्राप्त
27	जिला खेल पदाधिकारी, भोजपुर	4410300	2646189	3359940	658560	3359940		अप्राप्त
		आपेन चयन ट्रायल 92000	55200					अप्राप्त
28	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, शेखपुरा	1109000	665400	614378	-		51022	अप्राप्त
29	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, बेगूसराय	15617600	9370560	12134934	2764374	12134934		अप्राप्त
30	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, किशनगंज	1769400	1061640	1013167	-		48473	अप्राप्त
31	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, कटिहार	3482400	2089440	-	-		312239	अप्राप्त
32	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, अररिया	1235104	741062	833800	92738	833800		अप्राप्त
33	जिला खेल पदाधिकारी, पूर्णिया	3863400	2318040	3097165	779125	3097165		अप्राप्त
34	जिला खेल पदाधिकारी, जहानाबाद	2439900	1463940	451168			1012772	अप्राप्त
35	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, जमुई	997400	598440	666440	68000	666440		अप्राप्त
कुल		13,40,98,908/-	8,03,62,993/-	7,65,99,167/-	1,22,17,039/-	6,24,81,156/-	54,28,057/-	

### VI पंचायत स्तरीय खेल मैदान

(क) पंचायत स्तरीय खेल मैदान हेतु गया जिला से 02 एवं अरवल जिला से 04 पंचायतों का प्रस्ताव अप्राप्त है। इस हेतु जिला पदाधिकारी गया एवं अरवल को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत स्तरीय खेल मैदानों का सूची/विवरण प्राप्त किया जाय। जिला खेल पदाधिकारी एवं खेल विभाग के पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु कार्यक्रम बनाने का निदेश दिया गया।

(ग) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 8053 ग्राम पंचायतों में से 4770 ग्राम पंचायतों में 5425 खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 4662 खेल मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण है। शेष 763 पंचायतों में भी खेल मैदान निर्माणाधीन है।

शेष पंचायतों में भी खेल मैदान का निर्माण कराने हेतु सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को पत्र भेजे का निदेश सचिव द्वारा दिया गया।



## VII प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम

सचिव द्वारा सभी जिला खेल पदाधिकारियों अधीक्षक/उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, बिहार को मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अन्तर्गत जिलों में निर्मित आउटडोर स्टेडियम को कार्यशील बनाने का निदेश दिया गया है। प्रत्येक जिला में कम से कम दो-तीन स्टेडियम को चिन्हित करने का भी निदेश दिया गया। जिसमें खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सके।

- जिन प्रखंडों में भूमि के अभाव में/भूमि कम होने के कारण आउटडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव अप्राप्त है उन जिलों के जिला खेल पदाधिकारी को पूर्व में निर्धारित मानक के अनुसार अथवा आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु संशोधित तीन मानकों के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

- जिन प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जा चुका है किन्तु विभिन्न कारणों से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। उन जिलों के जिला खेल पदाधिकारी को अविलम्ब कार्य करने का निदेश दिया गया।

- प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कितने जिले में पूर्ण हो चुका है तथा कितने में निर्माण कार्य अपूर्ण है। इसकी सूची बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

## VIII जिला स्तरीय खेल भवन-सह-व्यायामशाला

- 13 जिलों में खेल भवन-सह-व्यायामशाला के निर्माण के पश्चात बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा AC, जेनसेट वाटर प्युरिफायर आर ओ अधिष्ठापित किया जाना है। इसके संबंध में सभी संबंधित जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे। साथ ही जिन जगहों उपकरण अधिष्ठापित होना है, उसकी जांच कर लिया जाय।

- बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा बक्सर में कठिनाईयों का जिक्र किया गया तथा मुंगेर में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की सूचना दी गई।

319  
उपर्युक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी बक्सर को अर्द्ध-सरकारी पत्र एवं मुंगेर में अविलम्ब कार्य शुरू करने का निदेश दिया गया।

### IX प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचनाओं का निर्माण

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से भागलपुर जिला में प्रमंडलीय स्तरीय से संबंधित संचिका विभाग को उपलब्ध कराया गया है। उसे अविलम्ब उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

### X अनुपस्थिति

विभागीय कार्यों की समीक्षा हेतु प्रत्येक सप्ताह में एक दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। बैठक में बिना किसी अधिकृत कारण के अनुपस्थित जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक शा0 शि0 से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है। साथ ही सभी पदाधिकारियों को यह भी निदेशित किया गया कि भविष्य में होने वाले किसी भी बैठक में अनुपस्थित रहने हेतु जिला पदाधिकारी के माध्यम से सूचना भेजने के उपरांत ही बैठक से अनुपस्थित रहेंगे। अन्यथा कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

### XI समस्या

- (1) जिला खेल पदाधिकारी, नालंदा— जिला खेल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा कार्यपालक सहायक के प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध।
- (2) जिला खेल पदाधिकारी, सुपौल— बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा स्थल निरीक्षण जाँच करने हेतु अनुरोध।
- (3) जिला खेल पदाधिकारी, बेगूसराय— सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु अनुरोध।
- (4) जिला खेल पदाधिकारी, किशनगंज— सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु अनुरोध।


उपर्युक्त समस्याओं के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव भेजने हेतु निदेशित किया गया।

### XII सुझाव

सचिव द्वारा सभी खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक शा0 शि0 को स्थापना संबंधित आवंटित राशि से संबंधित प्रस्ताव गुप में भेजने का निदेश दिया गया है।



सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी उपरोक्त समस्याओं का ससमय निराकरण करेंगे तथा संयुक्त सचिव इसका अनुश्रवण करेंगे। उपरोक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी निश्चित रूप से सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे।

  
29/1/2026  
(महेन्द्र कुमार)  
सचिव।

ज्ञापांक—.....420

पटना, दिनांक 30/1/2026

प्रतिलिपि:— महाप्रबंधक, परियोजना, बि०रा०भ०नि०लि०, पटना/ संयुक्त सचिव, खेल विभाग / परियोजना प्रबंधक, बि०रा०भ०नि०लि०, पटना/सहायक निदेशक (क्रीड़ा/युवा/योजना)/अवर सचिव (संबंधित प्रशाखा— 04&05)/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर/सभी जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक शा० शिक्षा/उपाधीक्षक शा० शिक्षा, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
29-1-26

  
29/1/2026  
सचिव।