

श्री आरिफ अहसन, निदेशक, खेल विभाग की अध्यक्षता में दिनांक—
²⁴24.06.2026 (बुधवार) को अपराह्न 02:30 बजे से खेल अवसंरचनाओं के
 निर्माण की प्रगति की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्पन्न
 बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
2. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
3. श्री दिग्गज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
4. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल विभाग।
5. श्रीमती हेमा कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
6. जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक, शा0शि0 (VC के माध्यम से) बिहार।

कार्यवाही

सर्वप्रथम निदेशक, खेल विभाग द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त खेल क्लब के गठन, पंचायत स्तरीय खेल मैदान, प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम, प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना निर्माण एवं जिला स्तरीय खेल भवन-सह-व्यायामशाला से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई।

सभी उपस्थित जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक, शा0शि0 द्वारा अद्यतन विस्तृत जानकारी दी गई तथा कतिपय समस्याओं से निदेशक, खेल विभाग को अवगत कराया गया। तदोपरान्त निदेशक द्वारा बिन्दुवार निदेश दिये गये जो निम्नवत है:-

I. खेल क्लब के गठन

राज्य के सभी जिलों के नगर/ग्राम पंचायतों में खेल क्लब का गठन करा लिया गया है तथा सभी जिलों से खेल क्लब के पदधारकों के साथ मीटिंग कर सुझाव उपलब्ध कराया गया है। एक सप्ताह के अंदर मार्गदर्शिका तैयार कर इसे अंतिम रूप दिये जाने का निदेश दिया गया। साथ ही खेल क्लब से संबंधित पुस्तिका तैयार करने का निदेश दिया गया।

24.06.26

512

खेल क्लब को क्रियाशील बनाने के संबंधित निम्न निदेश गया है—

बिहार राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायत एवं 154 नगर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया जा चुका है।

(i) खेल क्लब में अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ने हेतु दिनांक— 01.07.2026 से 15.08.2026 तक पोर्टल खोले जाने का निदेश बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दिया गया। साथ ही सभी जिला खेल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि पोर्टल से अधिक से अधिक सदस्यों के जोड़ने हेतु प्रखण्डवार स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं समाचार पत्र के माध्यम से प्रचार—प्रसार किया जाय।

(ii) निदेशक, खेल विभाग द्वारा सभी पंचायत स्पोर्ट्स क्लब को आपस में प्रतियोगिता कराने हेतु दिनांक 02.10.2026 से अगले तीन माह तक खेल क्लब उत्सव मानने हेतु कार्यक्रम तैयार करने का निदेश बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दिया गया है पंचायत स्तरीय खेल महोत्सव के उपरान्त प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय पर तथा अंत में राज्य स्तर पर खेल क्लब महोत्सव आयोजित करने हेतु आवश्यक तैयारी शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

उक्त तैयारियों की प्रगति की समीक्षा मध्य जुलाई में किया जायेगा।

(iii) शेष पंचायत स्तरीय खेल मैदान में VB-GRAMG योजना के तहत निर्माण कराये जाने वाले 4 खेल विधाओं को घटाकर 2 कर दिया है उसका प्रस्ताव जिलों से प्राप्त किया जाना है। इस हेतु जिला पदाधिकारी को पत्र दे एवं इसकी प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त तथा जिला खेल पदाधिकारी को भी दें।

(iv) जो भी खेल मैदान का निर्माण हुआ है और वहां बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। उसे जोड़ने हेतु जिला खेल पदाधिकारी निरीक्षण कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—श्री दिग्गज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 04)

II. MIS Module (App) — पंचायत/प्रखंड/जिला/प्रमंडल स्तरीय एवं अन्य निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं की विवरणी फोटो सहित विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को

निदेशित किया गया है। अबतक 6253 खेल अवसंरचनाओं का विवरण जिलों द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

समीक्षा के क्रम में पूर्ण/स्वीकृत/निर्माणाधीन एवं खेलो इंडिया योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार की योजना का पूर्ण विवरण साप्ताहिक जाँच एवं अद्यतन फोटोग्राफ भी प्रत्येक सप्ताह अपलोड किये जाने का निदेश सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को पूर्व में दिया गया है। सभी जिलो को निदेशित किया गया कि प्रत्येक सप्ताह निश्चित रूप से जाँच/अद्यतन स्थिति की **Entry MIS Portal** पर करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अद्यतन प्रतिवेदन तथा जिलावार रिपोर्ट तैयार करने का निदेश दिया गया।

III. मल्टी/ओपेन जिम एवं खेल उपकरण

वित्तीय वर्ष 2026-27 में खेल एवं जिम उपकरण मद में कुल राशि ₹ 10 करोड़ प्राप्त हुआ है। सभी जिला को जिम उपकरण अधिष्ठापन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

IV. पंचायत स्तरीय खेल मैदान

(क) पंचायत स्तरीय खेल मैदान हेतु गया जिला से 02 एवं अरवल जिला से 02 पंचायतों का प्रस्ताव अप्राप्त है। इस हेतु जिला पदाधिकारी गया एवं अरवल को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायत स्तरीय खेल के मैदान हेतु न्यूनतम भूमि एवं खेलों की संख्या में बदलाव करते हुए शेष बचे पंचायतों को भी खेल मैदान से अच्छादित करने हेतु सभी जिला खेल पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि अपने जिला के उप विकास आयुक्त के माध्यम से इस संबंध में ससमय बैठक कराते हुए जिन पंचायत से खेल का मैदान नहीं बना है, वहाँ जमीन चिन्हित करते हुए बनवाना सुनिश्चित करेंगे तथा अगली बैठक के पूर्व इसका अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को पत्र भेजा जाय।

510

V. प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम

सभी जिला खेल पदाधिकारियों अधीक्षक/उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, बिहार को मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न जिलों के प्रखण्डों में निर्मित आउटडोर स्टेडियम को कार्यशील बनाने का निदेश दिया गया है।

- प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कितने जिले में पूर्ण हो चुका है तथा कितने में निर्माण कार्य अपूर्ण है। इसकी सूची बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

- सभी जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक शा0 शि0 अपने अधीन कम-से-कम -02 प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम का स्थल निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। जिसमें खेल प्रशिक्षण प्रारंभ हो सके तथा अगली बैठक में तैयारी के साथ उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

- प्रत्येक जिला में जो प्रखंड स्तरीय स्टेडियम एवं अन्य खेल अवसंरचना बना हुआ है। उसमें से 81 स्टेडियम प्रशिक्षण हेतु अच्छी स्थिति में हो उसकी सूची विभाग द्वारा भेजा गया है। सूची के अवलोकनोपरांत शेष जिला के जिला खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक शा0 शि0 (शौचालय, पानी, विद्युत, कमरा एवं बॉन्ड्री) निरीक्षण 15 दिनों के अन्दर करते प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

VI. प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचनाओं का निर्माण

पटना में प्रमंडलीय स्तरीय खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु अद्यतन प्रतिवेदन के संबंध में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना के साथ अगले माह बैठक निर्धारित है।

VII. जिला स्तरीय खेल भवन-सह-व्यायामशाला

13 जिलों में खेल भवन-सह-व्यायामशाला के निर्माण के पश्चात बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना द्वारा AC, जेनसेट, वाटर प्यूरीफायर एवं आर ओ अधिष्ठापित किया जाना है। साथ ही जिन जगहों पर उपकरण अधिष्ठापित होना है, उसकी जांच जिला खेल पदाधिकारी द्वारा कर लिया जाय। जांचोपरांत विस्तृत

4

कंडिकावार सूची तैयार करते हुए विभाग को अविलम्ब अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त सभी का अधिष्ठापन कर दिया गया है। अधिष्ठापित जिलों से अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।

VIII. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान किये गये घोषणा की अद्यतन स्थिति

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में खेल विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खेल अवसंरचना निर्माण हेतु सभी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त सभी अवसंरचना निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं/कठिनाईयों का शीघ्र निराकरण कराया जाय। साथ ही अवसंरचना निर्माण कार्य का अनुश्रवण किया जाय।

उपरोक्त कार्य हेतु पूर्व में समय-सीमा निर्धारित की गई थी। उसके आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया गया।

IX. सभी जिला खेल पदाधिकारी से खेल मैदान, प्रगति यात्रा, आउटडोर स्टेडियम एवं खेल भवन-सह-व्यायामशाला को छोड़कर अन्य खेल अवसंरचनाओं का प्रतिवेदन जिलावार विभाग को उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु शीघ्र पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

X. अनुपस्थिति

विभागीय कार्यों की समीक्षा हेतु प्रत्येक सप्ताह में एक दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। बैठक में बिना किसी अधिकृत कारण के अनुपस्थित जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक शा0 शि0 से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है। साथ ही सभी पदाधिकारियों को यह भी निदेशित किया गया कि भविष्य में होने वाले किसी भी बैठक में अनुपस्थित रहने हेतु जिला पदाधिकारी के माध्यम से सूचना भेजने के उपरांत ही बैठक से अनुपस्थित रहेंगे। अन्यथा कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।





६०४

XI. सुझाव

सभी खेल पदाधिकारी/उपाधीक्षक शा० शि० को स्थापना संबंधित आवंटित राशि से संबंधित प्रस्ताव ग्रुप में भेजने का निदेश दिया गया है।

सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी उपरोक्त समस्याओं का ससमय निराकरण करेंगे। उपरोक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी निश्चित रूप से सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे।




(आरिफ अहसन)
निदेशक।

ज्ञापांक-2422

पटना, दिनांक 01.07.2026

प्रतिलिपि:- निदेशक, खेल विभाग के आशुलिपिक /महाप्रबंधक, परियोजना, बि०रा०भ०नि०लि०, पटना/ संयुक्त सचिव, खेल विभाग के आशुलिपिक /सचिव के प्रधान आप्त सचिव/परियोजना प्रबंधक, बि०रा०भ०नि०लि०, पटना/सहायक निदेशक (क्रीड़ा/युवा/योजना)/अवर सचिव (संबंधित प्रशाखा- 04&05)/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर/सभी जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक शा० शिक्षा/उपाधीक्षक शा० शिक्षा, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18.06.26


निदेशक।