

3975(E)
13/6/2026

अनुमोदन हेतु प्रारूप
बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1611 (अनु0), दिनांक-18.05.2026 द्वारा पथ प्रमंडल, लखीसराय अन्तर्गत लखीसराय बाईपास पथ में आर0ओ0बी0 में Structural Distress उत्पन्न होने के कारण संबंधित संवेदक Baba Hans Construction Pvt. Ltd., Director's Name- Satyendra Kumar Singh, Address- Plot No.-162, 402, Bhola Apartment, Anandpuri, West Boring Canal Road, Patna, Bihar-800001 (निबंधन सं0-1210022 श्रेणी-01) को कालीकृत करने की अनुशंसा की गयी है।

उक्त आर0ओ0बी0 के निरीक्षण के उपरान्त IIT, Patna द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "Lakhisarai ROB in Lakhisarai (Coordinates): 25.1680278°N, 86.0836389°E). Closely spaced shear cracks were observed in most girders of the bridge, which could indicate distress. Corrosion was also observed in the POT/ PTFE bearing and the reinforcing steel, indicating that parts of the bridge have deteriorated, which could reduce its capacity and functionality." साथ ही IIT, Patna द्वारा यह भी प्रतिवेदित है कि Above bridge is a matter of concern, with direct implications for traffic safety. Based on visual inspection, the structural safety of the bridge appears to be compromised. Until detailed inspection data is processed and appropriate retrofitting or rebuilding measures are implemented, it is strongly recommended to immediately restrict heavy traffic on the above bridge.

ROB में उक्त संरचनात्मक क्षति के दृष्टिपथ विभागीय पत्रांक-3599(E)we, दिनांक 01.06.2026 द्वारा संवेदक Baba Hans Construction Pvt. Ltd. से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। संवेदक Baba Hans Construction Pvt. Ltd. द्वारा अपने Ref.- BHCPL(RCD, LAKH/ SBD-2/588, दिनांक 08.06.2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसके समीक्षोपरान्त पाया गया कि उक्त आर0ओ0बी0 निर्माण कार्य दिनांक 31.03.2020 को समाप्त हुआ था। IIT, Patna द्वारा किये गये निरीक्षण में अधिकांश girder में Closely Spaced Shear cracks पाये गये हैं तथा POT/ PTFE bearing में Corrosion पाया गया है। Pear Cap Distressed पाया गया, जिसमें reinforcement Exposed पाया गया।

संवेदक द्वारा निर्मित आर0ओ0बी0 में निर्माण के उपरान्त इतने कम समय में उक्त संरचनात्मक त्रुटियों का पैदा होना निर्माण कार्य की गुणवत्ता की कमी को प्रमाणित करता है।

संवेदक Baba Hans Construction Pvt. Ltd. द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उनके विरुद्ध कार्यवाही में विलम्ब करने के उद्देश्य से कुछ कागजातों की माँग की गयी है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-11 (क) (ii) एवं विभागीय कार्यालय आदेश सं0-154 सहपठित ज्ञापांक-5403(S), दिनांक-18.06.2015 की कंडिका-8 (1) (b) के प्रावधानों के तहत संवेदक Baba Hans Construction Pvt. Ltd.,

Director's Name- Satyendra Kumar Singh, Address- Plot No.-162, 402, Bhola Apartment, Anandpuri, West Boring Canal Road, Patna, Bihar-800001 (निबंधन सं०-1210022 श्रेणी-01) (PAN No.-ALYPS0061Q) को 15 (पन्द्रह) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

[Signature]
13/06/26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

Speed Post
E-mail

ज्ञापांक- प्र०-7/कार्रवाई-05-17/2025-3975(E)/पटना, दिनांक 13/6/2026
प्रतिलिपि :- संवेदक Baba Hans Construction Pvt. Ltd., Director's Name- Satyendra Kumar Singh, Address- Plot No.-162, 402, Bhola Apartment, Anandpuri, West Boring Canal Road, Patna, Bihar-800001, E-mail ID-mdbhcpl@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
13/06/26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-17/2025-3975(E)/पटना, दिनांक 13/6/2026

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ आयुक्त एवं सचिव/ सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना/ मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
13/06/26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक- प्र०- 7/कार्रवाई-05-17/2025-3975(E)/पटना, दिनांक 13/6/2026

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/ सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/ सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
13/06/26

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

कृ०प०उ०



ज्ञापांक— प्र०— 7/कार्रवाई—05—17/2025—3975(E)

/पटना, दिनांक 13/6/2026

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/ कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
13/06/26

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)