

दिनांक 13.03.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बांका जिलान्तर्गत बाराहाट प्रखंड के महुआ, खड़हरा पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य से प्राप्त निविदा के वित्तीय बीड पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:-

(i)	श्री कुमार रवि, सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना।	-	अध्यक्ष
(ii)	श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर, अभियंता प्रमुख-सह-अपरआयुक्त सह विशेष सचिव भवन निर्माण विभाग, पटना।	-	सदस्य
(iii)	श्री मनोज कुमार सिंह, मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, पटना।	-	सदस्य
(iv)	श्री विकास कुमार पाण्डेय, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, पटना।	-	सदस्य

1	कार्य का नाम	-	बांका जिलान्तर्गत बाराहाट प्रखंड के महुआ, खड़हरा पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य।
2	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	-	₹250.23129 लाख (संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग का ज्ञापांक-53(स्वी0) दिनांक-25.10.2024)।
3	मॉडल तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	-	₹2,55,82,984/- (मु0अभि0 (द0) का पत्रांक-1033(द0) अनु0 दिनांक-04.06.2024)।
4	परिमाण विपत्र की राशि (मॉडल)	-	₹ 2,39,89,227/-
5	निविदा की राशि	-	₹ 5,08,09,608/-
6	निविदा आमंत्रण सूचना सं0 एवं प्रसंग	-	पी0आर0संख्या-021156(भ0)25-26 दैनिक जागरण समाचार पत्र मे दिनांक-09.01.2026 को प्रकाशित।
7	निविदा आमंत्रण की तिथि	-	05.01.2026
8	प्री-बीड की बैठक की तिथि	-	27.01.2026
9	निविदा की तिथि	-	07.02.2026
10	निविदा खोलने की तिथि	-	08.02.2026
11	<u>निविदादाता का नाम एवं पता</u>	-	अनन्या इन्फ्रासिंटी, खजपुरा, पटना (Reg. No-2210067, Class-II, BCD, Bihar)।

12 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का मंतव्य:-

प्रथम बार आमंत्रित ई-निविदा की कार्यवाही:-

इस निविदा में एकमात्र निविदाकार सफल होने के कारण वित्त विभाग के पत्रांक-7806 दिनांक-30.09.2016 के आलोक में निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया।

द्वितीय बार आमंत्रित ई-निविदा की कार्यवाही:-

इस निविदा में Eproc 2 पर परिमाण-विपत्र अपलोड रहने की न्यूनतम अवधि से कम दिन तक अपलोड रहने के कारण निविदा को त्रुटि पूर्ण मानते हुए पुनर्निविदा करने निर्णय लिया गया।

तृतीय बार आमंत्रित ई-निविदा की कार्यवाही:-

दिनांक-16.12.2025 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निविदा की वैधता (120 दिन) समाप्त हो जाने एवं प्रत्येक निविदाकार से निविदा की वैधता बढ़ाने पर सहमति पत्र अप्राप्त होने के कारण पुनर्निविदा करने का निर्णय लिया गया।

चतुर्थ बार आमंत्रित ई-निविदा (वर्तमान) की कार्यवाही:-

दिनांक 23.02.2026 को विभागीय निविदा समिति की बैठक में इस निविदा में भाग लिए, एकमात्र निविदाकार को सफल किया गया था। तकनीकी बीड के निर्णय पर आपत्ति/परिवाद दर्ज करने हेतु विभागीय वेबसाइट पर दिनांक-01.03.2026 के पूर्वाह्न 10:00 बजे तक रखा गया। निर्धारित समय अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति/परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है। तकनीकी बीड में सफल निविदाकार का अनुभव प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराया गया, जो सही पाया गया है, तद्विपरीत वित्तीय बीड खोलकर कर कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बांका के द्वारा भेजा गया है, जो निम्नवत् है:-

क्रं0 सं0	सविदक का नाम	निविदा की राशि	उद्धृत दर (परिमाण विपत्र के दर से)	उद्धृत राशि
1	अनन्या इन्फ्रासिंटी, खजपुरा, पटना (Reg. No-2210067, Class-II, BCD)	₹5,08,09,608/-	3.99 % कम	₹ 4,87,82,305/-

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि इस कार्य के लिए न्यूनतम वैध निविदाकार अनन्या इन्फ्रासिंटी, खजपुरा, पटना (Reg. No-2210067, Class-II, BCD, Bihar) है।

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा निविदाकार “अनन्या इन्फ्रासिंटी, खजपुरा, पटना (Reg. No-2210067, Class-II, BCD, Bihar)” को परिमाण-विपत्र की दर से 3.99 प्रतिशत कम दर पर अर्थात् ₹4,87,82,305/- (चार करोड़ सतासी लाख बेरासी हजार तीन सौ पाँच रुपये) मात्र पर कार्य आवंटित करने एवं स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियंता (द0) को प्राधिकृत करने का अनुशंसा की गयी एवं सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

13 विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-

बांका जिलान्तर्गत बाराहाट प्रखंड के महुआ, खड़हरा पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य के वित्तीय बीड पर दिनांक-10.03.2026 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा को अनुमोदित किया जाता है। इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ह0/-
(विकास कुमार पाण्डेय)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार पटना।

ह0/-
(मनेज कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (द0)
भवन निर्माण विभाग,
बिहार पटना।

ह0/-
(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह- विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार पटना।

ह0/-
(कुमार रवि)
सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
बिहार पटना।

ज्ञापांक भवन/मु0अभि0(द0)यो0तु0वि0-03-83/2024... 8279

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना/दिनांक... 13/03/26

मुख्य अभियंता (द0)