

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा परिक्षेत्राधीन पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण, आधुनिकीकरण कार्य (पार्ट-ए) एकरारनामा सं०-01SBD/2025-26 दिनांक-27.09.2025 के तहत संवेदक M/s Megha Engineering & Infrastructure Ltd., Hyderabad को आवंटित किया गया।

2. क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा संवेदक को बार-बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य निष्पादन में चूक किये जाने एवं कार्य में वांछित प्रगति नहीं लाने के कारण संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा सहित प्रस्ताव मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा के ज्ञापांक-69 दिनांक-05.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

3. उक्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय पत्रांक-29 दिनांक-06.01.2026 द्वारा संवेदक से कारण-पृच्छा की मांग की गयी। संवेदक से प्राप्त कारण-पृच्छा के समीक्षोपरांत स्थल पर आवश्यक मात्रा में मानवबल/मशीनरी सामग्री की तैनाती नहीं किये जाने के कारण M/s Megha Engineering & Infrastructure Ltd., Hyderabad को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11 (II) के आलोक में कार्य योजना के अनुरूप प्रगति लाये जाने तक के लिए विभागीय आदेश 399 दिनांक 21.01.2026 द्वारा डिबार किया गया।

4. तदालोक में संवेदक के पत्रांक-MEIL/1401/BR-WRD/ERM-WRCP/2025-26/85 दिनांक-22.01.2026 द्वारा Clarification समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा यो० एवं मो० अंचल-02 से करायी गयी। यो० एवं मो० अंचल-02 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक M/s Megha Engineering & Infrastructure Ltd., Hyderabad द्वारा डिबार मुक्त करने हेतु अपने पत्रांक 174 दिनांक 01.05.2026 के माध्यम से मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा को पत्र समर्पित किया गया। समर्पित किये गये पत्र के आलोक में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा का पत्रांक 1683 दिनांक 09.05.2026 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण, आधुनिकीकरण कार्य (पार्ट-ए) के तहत एकरारनामा सं०-01SBD/2025-26 दिनांक 27.09.2025 में पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सकरी नोडल प्रमंडल है। वर्तमान में कराये जा रहे कार्य की समीक्षा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा द्वारा की गई, समीक्षा में पाया गया कि उक्त योजना में कुल 11 असैनिक प्रमंडल एवं 01 यांत्रिक प्रमंडल संलग्न

✓

है, वर्तमान में कुल 08 प्रमंडलों में कार्य कराया जा रहा है। कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। प्रमंडलवार कराये जा रहे कार्यों में वर्तमान में संलग्न मैन पावर एवं मशीनरी की संख्या संतोषजनक है, जो निम्नवत् है:—

SI.NO.	NAME OF DIVISION	NAME OF CANAL	NUMBER OF WORKING MACHINERY AT SITE	NUMBER OF MANPOWER
1	WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, KUNALI	WESTERN KOSHI MAIN CANAL(NEPAL PORTION)	140	185
2	WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, KHAJALI	WESTERN KOSHI MAIN CANAL	35	125
3	WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, KEOTI	WESTERN KOSHI MAIN CANAL & KINGS CANAL	30	95
4	WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, MADHUBANI	UGRANATH BRANCH CANAL	130	85
5	WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, RAJNAGAR	BIDESHWAR ASTHAN SUB BRANCH CANAL	5	10
6	WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, DARBHANGA	KAKARGHATI BRANCH CANAL	25	40
7	WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, BENIPATTI	SAHARGHAT BRANCH CANAL	5	10
8	WESTERN KOSHI CANAL DIVISION, SAKRI	KHAJALI SUB DISTRIBUTORY	5	5
कुल			375	555

उक्त कार्य में वर्तमान में 375 मशीनरी एवं 555 मानवबल संलग्न है, जो आवश्यकता के अनुरूप है, जिनके मदद से कार्यों को कराया जा रहा है। उपरोक्त सभी प्रमंडलों में पर्याप्त संख्या में Key Personnel भी संलग्न है।

5. एजेन्सी द्वारा पुनरीक्षित कार्ययोजना समर्पित किया गया है, जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि अप्रैल 2026 तक पुनरीक्षित कार्ययोजना के अनुसार 3.41 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध कार्य की वास्तविक भौतिक प्रगति 3.31 प्रतिशत है, जो संतोषजनक है। अवशेष एकरारित सभी कार्य मदों को एकरारनामा के अनुसार निर्धारित समय-सीमा अर्थात् सितम्बर 2028 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

6. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा द्वारा वर्तमान में कार्य की प्रगति संतोषजनक प्रतिवेदित करते हुए संवेदक M/S Megha Engineering & Infrastructure ltd, S-2, Technocrat Industrial Estate, Balanagar, Hyderabad को डिबार से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी।

अतः मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा से प्राप्त अनुशंसा एवं यो0 एवं मो0 अंचल-02 द्वारा की गई समीक्षा के आलोक में संवेदक M/S Megha Engineering & Infrastructure ltd, S-2, Technocrat Industrial Estate, Balanagar, Hyderabad को विभागीय आदेश ज्ञापांक-399 दिनांक-21.01.2026 द्वारा किये गये डिबार आदेश से मुक्त किया जाता है।

ह0/-
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

↓

ज्ञापांक :-26 /विविध-06-01 / 2026

पटना /दिनांक :.....

प्रतिलिपि :- M/S Megha Engineering & Infrastructure ltd, S-2, Technocrat Industrial Estate, Balanagar, Hyderabad को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक:-26 /विविध-06-01 / 2026

पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:-26 /विविध-06-01 / 2026

पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल-2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:-26 /विविध-06-01 / 2026

पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, दरभंगा को पत्रांक-1683 दिनांक-09.05.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

2. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, सकरी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक:-26 /विविध-06-01 / 2026

2465

पटना, दिनांक :.....

12/5/25

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।