

पथ निर्माण विभागदिनांक 22/9/26 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत NH-22 महकार से IMC Site भाया अमारूल-जेहलडीह और मौलानगर के कि०मी० चैनेज 0.00 से 5.50 तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री संजय कुमार भारती, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री मजीद अहमद, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-14.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक-2726 दिनांक-14.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिए गए निर्णय पर विभागीय ज्ञापांक-6248(ई०) दिनांक-04.09.2026 द्वारा संसूचित परिवाद समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3190(अनु०) दिनांक-15.09.2026 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा एवं जाँच-पत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : NH-22 महकार से IMC Site भाया अमारूल-जेहलडीह और मौलानगर के कि०मी० चैनेज 0.00 से 5.50 तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य
- 2.2 योजना मद : 5054
- 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, शेरघाटी।
- 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹1482.70 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-4211(S) दिनांक-18.06.2026
- 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹1323.06 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2155(अनु०) दिनांक-01.07.2026
- 2.6 परिमाण विपत्र की राशि : ₹1263.89286 लाख।
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 12 (Twelve) Months
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (SBD)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 17.07.2026
- 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या : 07 (सात) अदद यथा :-

(i) M/s R.K. Construction and Company

(ii) Sanjay Kumar

(iii) Ambuj Sharma

(iv) M/s Kumar AS Construction

(v) M/s Patliputra Infra Construction Private Limited

(vi) M/s Gladiata Engineering Makers Pvt. Ltd.

(vii) M/s Bhardwaj Construction

- 2.11 विभागीय संचिका संख्या एवं उपभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग एवं विभागीय निविदा समिति द्वारा प्राप्त परिवाद के निष्पादन का प्रसंग : प्र0-7/निविदा-03-173/2026
उपभागीय ज्ञापांक-2726 दिनांक-14.08.2026
विभागीय ज्ञापांक-6248(ई0) दिनांक-04.09.2026
- 2.12 परिवाद की स्थिति : परिवाद प्राप्त है। दिनांक-04.09.2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभागीय ज्ञापांक-6248(ई0) दिनांक-04.09.2026 द्वारा परिवाद का निस्तारण किया जा चुका है।
- 2.13 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा नहीं है।

2.14 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का नाम एवं उनका निविदित दर निम्नरूपेण है :-

क्र० सं०	निविदाकारों का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (Rs.)	उद्धृत दर (%)	उद्धृत दर पर राशि (Rs.)	बीड रैंक
1.	M/s Gladiata Engineering Makers Pvt. Ltd.	₹12,63,89,286.00 (बारह करोड़ तिरसठ लाख नवासी हजार दो सौ छियासी रुपये)	परिमाण विपत्र की राशि से 31.87% (इकतीस दशमलव आठ सात) प्रतिशत कम दर पर।	₹8,61,09,020.55 (आठ करोड़ इकसठ लाख नौ हजार बीस रुपये पचपन पैसे)	L-1
2.	Ambuj Sharma		परिमाण विपत्र की राशि से 27.86% (सत्ताईस दशमलव आठ छः) प्रतिशत कम दर पर।	₹9,11,77,230.92 (नौ करोड़ ग्यारह लाख सतहत्तर हजार दो सौ तीस रुपये बानवे पैसे)	L-2
3.	M/s Patliputra Infra Construction Private Limited		परिमाण विपत्र की राशि से 22.00% (बाईस दशमलव शून्य) प्रतिशत कम दर पर।	₹9,85,83,643.08 (नौ करोड़ पचासी लाख तिरासी हजार छः सौ तैंतालीस रुपये आठ पैसे)	L-3
4.	M/s Kumar AS Construction		परिमाण विपत्र की राशि से 21.24% (इक्कीस दशमलव दो चार) प्रतिशत कम दर पर।	₹9,95,44,201.65 (नौ करोड़ पन्चानवे लाख चौवालीस हजार दो सौ एक रुपये पैंसठ पैसे)	L-4
5.	M/s R.K. Construction and Company		परिमाण विपत्र की राशि से 12.66% (बारह दशमलव छः छः) प्रतिशत कम दर पर।	₹11,03,88,402.39 (ग्यारह करोड़ तीन लाख अट्ठासी हजार चार सौ दो रुपये उनचालीस पैसे)	L-5

3. मुख्य अभियंता, दक्षिण का अनुशंसा (पत्रांक-3190(अनु०) दिनांक-15.09.2026):-

अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी का पत्रांक-1163(अनु०) दिनांक-09.09.2026 से प्राप्त विषयांकित कार्य के निविदा का वित्तीय बीड तुलनात्मक विवरणी विभागीय निविदा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संलग्न कर अनुशंसा के साथ समर्पित किया गया है।

न्यूनतम दर दाता M/s Gladiata Engineering Makers Private Limited के पक्ष में कार्य आवंटन हेतु अनुशंसा की जाती है।

4. मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3227(अनु०) दिनांक-16.09.2026 द्वारा M/s M/s Gladiata Engineering Makers Private Limited से समर्पित Price Justification अभ्यावेदन अनुशंसा के साथ समर्पित किया गया है। प्रथम न्यूनतम निविदाकार द्वारा अधिकांश Tools & Plant एवं Stone Crusher Unit का स्वामित्व होने तथा स्थानीय स्तर पर प्रबंधन ढाँचा, अन्य Logistics उपलब्ध होने संबंधी तथ्य प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उनके द्वारा मदवार विस्तृत दर विश्लेषण भी संलग्न किया गया है।


5. दर विश्लेषण समिति की अनुशंसा:- मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3190(अनु०) दिनांक-15.09.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा एवं विभागीय पत्रांक-6635(ई०) दिनांक-20.09.2026 द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में मुख्य अभियंता, दक्षिण द्वारा समर्पित Price Justification प्रतिवेदन एवं M/s Gladiata Engineering Makers Private Limited के अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों के समीक्षोपरान्त एवं सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत NH-22 महकार से IMC Site भाया अमारूल-जेहलडीह और मौलानगर के कि०मी० चैनेज 0.00 से 5.50 तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कार्य की निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार M/s Gladiata Engineering Makers Private Limited के पक्ष में उनके उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि से 31.87% (इकतीस दशमलव आठ सात) प्रतिशत कम यानि ₹8,61,09,021.00 (आठ करोड़ इकसठ लाख नौ हजार इक्कीस रुपये) मात्र, पर निविदा के निष्पादन की अनुशंसा की जाती है।


1
A
h
3/2/26


6. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

- 6.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3190(अनु०) दिनांक-15.09.2026 के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा एवं दर विश्लेषण समिति की अनुशंसा के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत NH-22 महकार से IMC Site भाया अमारूल-जेहलडीह और मौलानगर के कि०मी० चैनेज 0.00 से 5.50 तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की निविदा के वित्तीय बीड में सफल न्यूनतम निविदाकार M/s Gladiata Engineering Makers Private Limited के पक्ष में उनके उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि से 31.87% (इकतीस दशमलव आठ सात) प्रतिशत कम यानि ₹8,61,09,021.00 (आठ करोड़ इकसठ लाख नौ हजार इक्कीस रुपये) मात्र, पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 6.2 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।
- 6.3 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 6.4 निविदाकार से SBD के सुसंगत कड़िकाओं के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक-447(S) दिनांक-16.01.2020 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त Performance Security प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।
- 6.5 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।
- 6.6 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
- 6.7 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को e-proc website पर प्रदर्शित करने के अलावे विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(मजीद अहमद)
आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(संजय कुमार भारती)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव
(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/निविदा-03-173/2026

6773(6)

पटना, दिनांक 23/9/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया जी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल शेरघाटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।