

दिनांक-14.09.2026 को विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में भागलपुर (भागलपुर पूर्व एवं भागलपुर पश्चिम प्रमंडल), जमुई, बांका (बांका एवं बाराहाट प्रमंडल), लखीसराय एवं मुंगेर जिले के छूटे हुए टोलों में किये गए कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न है:-

Progress of Ongoing Water Supply Schemes (PHED-LOT)

भागलपुर पूर्व :- 249 निर्माणाधीन एवं पूर्ण छूटे हुए टोलों का जियो टैग फोटोग्राफ और संबंधित दस्तावेज MIS पोर्टल पर सितम्बर माह, 2026 के अंत तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया। MIS Portal पर अपलोड किये गये फोटोग्राफ के सापेक्ष मापी पुस्तिका की जाँच करके भुगतान की समीक्षा करते हुए अधीक्षण अभियंता, भागलपुर दो दिनों के अंदर प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

भागलपुर पश्चिम :- 160 निर्माणाधीन एवं पूर्ण छूटे हुए टोलों का जियो टैग फोटोग्राफ और संबंधित दस्तावेज MIS पोर्टल पर सितम्बर माह, 2026 के अंत तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया। MIS Portal पर कोई फोटोग्राफ अपलोड नहीं करने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

जमुई :- 1271 निर्माणाधीन एवं पूर्ण छूटे हुए टोलों का जियो टैग फोटोग्राफ और संबंधित दस्तावेज MIS पोर्टल पर सितम्बर माह, 2026 के अंत तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया।

बांका :- 831 निर्माणाधीन एवं पूर्ण छूटे हुए टोलों का जियो टैग फोटोग्राफ और संबंधित दस्तावेज MIS पोर्टल पर सितम्बर माह, 2026 के अंत तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया।

बाराहाट :- 284 निर्माणाधीन एवं पूर्ण छूटे हुए टोलों का जियो टैग फोटोग्राफ और संबंधित दस्तावेज MIS पोर्टल पर सितम्बर माह, 2026 के अंत तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया।

लखीसराय :- 299 निर्माणाधीन एवं पूर्ण छूटे हुए टोलों का जियो टैग फोटोग्राफ और संबंधित दस्तावेज MIS पोर्टल पर सितम्बर माह, 2026 के अंत तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया।

मुंगेर :- 373 निर्माणाधीन एवं पूर्ण छूटे हुए टोलों का जियो टैग फोटोग्राफ और संबंधित दस्तावेज MIS पोर्टल पर सितम्बर माह, 2026 के अंत तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया।

1. MIS पर अपलोड कराये गये फोटोग्राफ्स में त्रुटियों के निराकरण करते हुए अपलोड करने का निदेश दिया गया साथ ही निदेशित किया गया कि जलापूर्ति परिसर की साफ सफाई कराते हुए अच्छी गुणवत्ता का फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायें।

अनुपालन-संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर/ मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र

Progress of Ongoing Water Supply Schemes (PRD-LOT)

भागलपुर पूर्व :- 139 निर्माणाधीन एवं पूर्ण छूटे हुए टोलों का जियो टैग फोटोग्राफ और संबंधित दस्तावेज MIS पोर्टल पर सितम्बर माह, 2026 के अंत तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया।



भागलपुर पश्चिम :- 216 निर्माणाधीन एवं पूर्ण छुटे हुए टोलों का जियो टैग फोटोग्राफ संबंधित दस्तावेज MIS पोर्टल पर सितम्बर माह, 2026 के अंत तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया।

जमुई :- 695 निर्माणाधीन एवं पूर्ण छुटे हुए टोलों का जियो टैग फोटोग्राफ और संबंधित दस्तावेज MIS पोर्टल पर सितम्बर माह, 2026 के अंत तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया।

बांका :- 279 निर्माणाधीन एवं पूर्ण छुटे हुए टोलों का जियो टैग फोटोग्राफ और संबंधित दस्तावेज MIS पोर्टल पर सितम्बर माह, 2026 के अंत तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया।

बाराहाट :- 274 निर्माणाधीन एवं पूर्ण छुटे हुए टोलों का जियो टैग फोटोग्राफ और संबंधित दस्तावेज MIS पोर्टल पर सितम्बर माह, 2026 के अंत तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया।

लखीसराय :- 225 निर्माणाधीन एवं पूर्ण छुटे हुए टोलों का जियो टैग फोटोग्राफ और संबंधित दस्तावेज MIS पोर्टल पर सितम्बर माह, 2026 के अंत तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया।

मुंगेर :- 283 निर्माणाधीन एवं पूर्ण छुटे हुए टोलों का जियो टैग फोटोग्राफ और संबंधित दस्तावेज MIS पोर्टल पर सितम्बर माह, 2026 के अंत तक अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया।

MIS पर अपलोड कराये गये फोटोग्राफ्स में त्रुटियों के निराकरण करते हुए अपलोड करने का निदेश दिया गया साथ ही निदेशित किया गया कि जलापूर्ति परिसर की साफ सफाई कराते हुए अच्छी गुणवत्ता का फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायें।

अनुपालन—संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर/ मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र

Site / Land Availability Status (PHED-LOT)

निदेश:- भूमि उपलब्धता/अनुपलब्धता से संबंधित मामलों पर अंचल स्तर से भूमि उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें एवं ऐसे मामलों का नियमित फॉलो-अप कर MIS पोर्टल पर अद्यतन करें।

Site / Land Availability Status (PRD-LOT)

निदेश:- भूमि उपलब्धता/अनुपलब्धता से संबंधित मामलों पर अंचल स्तर से भूमि उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें एवं ऐसे मामलों का नियमित फॉलो-अप कर MIS पोर्टल पर अद्यतन करें।

अनुपालन—संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर/ मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र

Electricity Bill dues and payment Status (PHED)

निदेश:- सभी जिलों में संवेदक का भुगतान अधीक्षण अभियंता एक सप्ताह के अंदर करवाएँ।

अनुपालन— संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/मुख्य अभियंता, (यांत्रिक)



Electricity consumer Mapped Summary (CIVIL-PHED)

निदेश:- प्रत्येक योजनाओं के लिए उपभोक्ता संख्याओं का विवरणी एकत्र कर 15 दिन के भीतर MIS पोर्टल पर अपलोड करें।

अनुपालन- संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/मुख्य अभियंता, (यांत्रिक)

Inspection of Commissioned Schemes & ATR Upload

निदेश:-सितम्बर माह, 2026 के अंत तक शत-प्रतिशत सभी योजनाओं का स्थल निरीक्षण पूर्ण करने का निदेश दिया गया। जाँच प्रतिवेदन के साथ पाँच जियो टैग फोटोग्राफ MIS पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अनुपालन-संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर/ मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र

CGRC-Grievance Pending & Disposal Status

निदेश:-सभी लंबित शिकायतों का निराकरण 7 दिनों के भीतर करना सुनिश्चित करें। भविष्य में कोई भी शिकायत 7 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। पाइपलाइन लीकेज, लो-वोल्टेज और जलापूर्ति बाधित होने की शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाए। जिलावार CGRC रिपोर्ट की नियमित समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अवगत कराये।

अनुपालन-संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर/ मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र

अन्यान्य:-

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

14.09.26

(संजीव कुमार)

विशेष सचिव

ज्ञापांक-733

/पटना,दिनांक-14/9/26

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पूर्व, भागलपुर पश्चिम, जमुई, बांका, बाराहाट, लखीसराय, मुंगेर/ अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.09.26

विशेष सचिव,

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

बिहार, पटना

ज्ञापांक-733

/पटना,दिनांक-14/9/26

प्रतिलिपि:-विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण/दक्षिण बिहार/उत्तर बिहार/रूपांकण/यांत्रिक)/अभियंता प्रमुख-सह- विशेष सचिव के प्रा.सं./अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/अधीक्षण अभियंता (जल गुणवत्ता) उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/विशेष कार्य पदा0/आई0टी0मैनेजर/सभी संबंधित पदाधिकारी/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.09.26

विशेष सचिव,

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

बिहार, पटना