

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

मिशन निदेशक,
बिहार विकास मिशन,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 09/5/2022

विषय :- अध्यक्ष कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन-सह-मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-24.02.2022, को "हर घर नल का जल" निश्चय की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही में पंचायती राज विभाग से संबंधित निर्णय बिन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन।

प्रसंग:- अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सह-मुख्य सचिव, बिहार का ज्ञापांक-265, दिनांक-02.03.2022, एवं उप मिशन निदेशक, पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन, बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना का पत्रांक-293, दिनांक-04.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन द्वारा पंचायती राज विभाग से संबंधित "हर घर नल का जल" निश्चय योजना की सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक दिनांक-24.02.2022 में लिए गये निर्णय बिन्दुओं के आलोक में अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन निम्नवत् संसूचित की जा रही है।

(i) योजनाओं की प्रगति एवं पूर्णता का प्रतिशत:-

पंचायती राज विभाग अन्तर्गत उच्चस्तरीय लिए गए निर्णय एवं निदेशन के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ संयुक्त बैठक एवं कतिपय कारणों (गंगशिकस्त/नगर निकाय क्षेत्र में विलय/रेलवे, हवाई अड्डा द्वारा भूमि अधिग्रहित/वेचिरागी आदि कारणों) से त्रुटि निराकरण उपरान्त संशोधित लक्ष्य कुल-58001 वार्डों के विरुद्ध अब तक 57634 वार्डों (99.37%) में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 367 वार्डों के लंबित योजनाओं की पूर्णता हेतु लगातार संबंधित जिलों का अनुश्रवण किया जा रहा है एवं प्राप्त प्रतिवेदनानुरूप क्रमिक पूर्णता प्रतिवेदन का संसूचित किया जाना अपेक्षित है। (प्रतिवेदन संलग्न)

(ii) IOT (Internet of things) Device के अधिष्ठापन की प्रगति:-

पंचायती राज विभाग की ओर से बैठक में यथा उपर्युक्त लक्षित 68,372 IOT Device का अधिष्ठापन के विरुद्ध 45467 के अधिष्ठापन की प्रस्तुति की गयी थी। उपरोक्त प्रक्रम की निरन्तरता में विभागीय स्तर से IOT Device के अधिष्ठापन एवं केन्द्रीयकृत डैश बोर्ड पर उनका परिलक्षण एवं क्रियाशीलता की लगातार समीक्षा की जा रही है जिसमें कतिपय जिलों द्वारा क्रमिक सुधार की जा रही है। वर्तमान में अधिष्ठापित 47373 IOT Device के विरुद्ध कुल 43594 IOT Device की Dash board से संबद्धता प्रदान की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु अद्यतन प्रतिवेदन संलग्न है।

(iii) निर्मित योजनाओं के रख-रखाव की स्थिति:-

(ii) प्रधान सचिव द्वारा बैठक में प्रस्तुति उपरान्त Central Grievances Redressal cell (CGRC) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण की व्यवस्था एवं Dash board पर

Dysfunctionality Report का परिलक्षण में अपेक्षित प्रगति पायी गयी है। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनानुरूप कुल 520 शिकायत वर्तमान में लंबित पाये गये हैं। उपरोक्त आँकड़ों में दैनिक स्तर पर बदलाव एवं उनके त्वरित निराकरण का अनुश्रवण विभागीय स्तर से लगातार की जा रही है, तथैव संपूर्ण व्यवस्था के प्रभावी होने के पश्चात् उनका परिलक्षण Dash board पर अपेक्षित है।

(iv) लाभुको से मासिक शुल्क की वसूली:-

(i) वृत्तमान में पंचायती राज विभाग अन्तर्गत कुल 108.81 लाख उपभोक्ता शुल्क का संग्रहण किया गया है।

(ii) उल्लिखित है कि विधान परिषद् चुनाव आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 महामारी से गतिरोध होने के कारण अब तक लगभग 69643 वार्डों में ही WIMC का गठन का कार्य पूर्ण किया जा सका है। शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को स्मार पत्रांक-3567 दिनांक-21.04.2022 द्वारा निदेशित किया गया है। WIMC के गठन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् उपभोक्ता शुल्क संग्रहण में प्रगति की अपेक्षा है। उक्त प्रक्रियात्मक सम्पूर्णता उपरान्त मुखिया एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की भूमिका का निर्धारण एवं कार्य के Facilitation/ Training की व्यवस्था को कार्यरूप दिया जाना अपेक्षित है।

(v) कतिपय ग्रामीण वार्डों के कटाव-ग्रस्त एवं गंगशिकस्त होने से आवादी विहीन/वेचिरागी हो जाने के कारण संबंधित विभागों के लक्ष्य से नियमानुसार संशोधन:-

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग एवं सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्रांक-6020 दिनांक-11.10.2021 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों से आवादी विहीन/वेचिरागी/गंगशिकस्त/कटावग्रस्त क्षेत्रों आदि के कारणों से “हर घर नल का जल” योजना का कार्य नहीं किए जाने वाले वार्डों से संबंधित प्रतिवेदन दोनों विभागों की संयुक्त टीम द्वारा जाँच कराकर प्रतिवेदन हेतु अनुरोध किया गया था। सम्पूर्ण प्रतिवेदन की उपलब्धता उपरान्त लक्ष्य में विलोपन एवं तदनुरूप संशोधन अपेक्षित है।

(vi) कतिपय पंचायतों/वार्डों के नवनिर्मित नगर निकायों अथवा नगर निकाय के विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित हो जाने के कारण ऐसे वार्डों में योजना के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव हेतु विभागीय समन्वय:-

पंचायती राज विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त समन्वय हेतु बैठक द्वारा ज्वलन्त विभागीय समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया गया है। क्रमिक नीतिगत निर्णयोंपरान्त सुधार अपेक्षित है।

(vii) आँगनबाड़ी केन्द्रों विद्यालयों शैक्षणिक संस्थानों में “हर घर नल का जल” निश्चय योजना के तहत उपलब्ध सुविधा की स्थिति:-

पंचायती राज विभाग अन्तर्गत लंबित कुल 36307 विद्यालयों एवं 52581 आँगनबाड़ी केन्द्रों में “हर घर नल का जल” निश्चय योजना का आच्छादन जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनानुरूप पूर्ण कर लिया गया है।

अनुरोध है कि उपरोक्त विवेचित विवरणी के आलोक में विभागीय प्रतिवेदन अंकित करते हुए सभी संबंधित प्राधिकार को अपने स्तर से संसूचित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)

प्रधान सचिव

लागातार.....

ज्ञापांक:-3प/विविध-17-12/2016(पार्ट-1)/4137/पं०रा० पटना, दिनांक 09/5/2022
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना
को उनके प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-3प/विविध-17-12/2016(पार्ट-1)/4137/पं०रा० पटना, दिनांक 09/5/2022
प्रतिलिपि:-विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-3प/विविध-17-12/2016(पार्ट-1)/4137/पं०रा० पटना, दिनांक 09/5/2022
प्रतिलिपि:-उप मिशन निदेशक, पेयजल, स्वच्छता, ग्राम एवं नगर विकास, उप मिशन, बिहार, विकास,
मिशन बिहार, पटना को उनके प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-3प/विविध-17-12/2016(पार्ट-1)/4137/पं०रा० पटना, दिनांक 09/5/2022
प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)

प्रधान सचिव

Panchayati Raj Department, Govt. of Bihar

Dated-18.04.2022

Consolidated Progress Report of IOT Device

Sl. No.	Districts	Target	Achievement	Dashboard से सम्बद्धता	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Arwal	824	600	228	
2	Aurangabad	2124	2095	2060	
3	Banka	1135	711	558	
4	Begusarai	305	303	300	
5	Bhagalpur	1370	1262	1154	
6	Bhojpur	1920	892	277	
7	Buxar	1054	974	929	
8	Derbhanga	4093	3386	3092	
9	Gaya	3069	2832	2590	
10	Gopalganj	2974	2664	2262	
11	Jamui	516	483	316	
12	Jehanabad	1013	1024	949	
13	Kaimur	1016	935	871	
14	Lakhisarai	558	436	431	
15	Madhubani	4845	4	3	
16	Munger	566	565	554	
17	Muzaffarpur	4587	9	4	
18	Nalanda	2146	2108	1936	
19	Nawada	2252	1819	1702	
20	Paschim Champaran	3399	2180	2165	
21	Patna	3162	3039	2802	
22	Purbi Champaran	5077	4367	4199	
23	Rohtas	2171	1882	1750	
24	Samastipur	3638	3610	3546	
25	Saran	3773	3760	3741	
26	Sheikhpura	163	Covered By Lakhisarai		
27	Sheohar	595	598	594	
28	Sitamarhi	3352	2220	2192	
29	Siwan	3790	Work Order		
30	Vaishali	2885	2615	2389	
Total		68372	47373	43594	

Company_Name	DistName	Total Data Count (10-04-2022)	Total Device count (Received By NIC)
A.K. Enterprises Hajipur	BHAGALPUR	37	1263
A.K. Enterprises Hajipur	PATNA	130	3016
A.K. Enterprises Hajipur	VAISHALI	16	2363
Amazon Info Solution Private Limited	AURANGABAD	414	2097
Amazon Info Solution Private Limited	BEGUSARAI	133	302
Amazon Info Solution Private Limited	BUXAR	245	967
Amazon Info Solution Private Limited	JEHANABAD	342	1014
Amazon Info Solution Private Limited	LAKHISARAI	218	435
Amazon Info Solution Private Limited	NALANDA	667	2070
Amazon Info Solution Private Limited	NAWADA	335	1753
Amazon Info Solution Private Limited	SAMASTIPUR	950	3271
AYNIC Pvt Ltd	BEGUSARAI	351	823
AYNIC Pvt Ltd	DARBHANGA	27	77
AYNIC Pvt Ltd	MADHUBANI	94	262
AYNIC Pvt Ltd	PASCHIM CHAMPARAN	64	235
AYNIC Pvt Ltd	PATNA	117	387
AYNIC Pvt Ltd	PURBI CHAMPARAN	19	85
AYNIC Pvt Ltd	SAMASTIPUR	243	543
AYNIC Pvt Ltd	VAISHALI	182	360
Dhurwa Corp	BANKA	3	693
HARBAVER India	BHAGALPUR	419	739
HARBAVER India	BHOJPUR	286	868
HARBAVER India	GAYA	176	936
HARBAVER India	NALANDA	165	750
HARBAVER India	NAWADA	68	492
HARBAVER India	ROHTAS	225	688
Horizons ingenious private Limited	BHOJPUR	1	830
IOTAS Solution Private Limited	SARAN	3022	3465
Orva Network Private Limited	PURBI CHAMPARAN	3947	4309
Shezar Web Technology	ARWAL	101	577
Shezar Web Technology	GAYA	1028	2692
Shezar Web Technology	GOPALGANJ	887	2518
Shezar Web Technology	JAMUI	85	453
Shezar Web Technology	KAIMUR	266	923
Shezar Web Technology	MUNGER	257	504
Shezar Web Technology	ROHTAS	229	1811
Shezar Web Technology	SHEOHAR	264	531
SIPL	DARBHANGA	1140	3344
Suryadeep Private Limited	KAIMUR	743	743
Suryadeep Private Limited	KISHANGANJ	1	1

370

CGRC (Central Grievance Redressal Portal) Panchayati Raj Department Pending Complaints		Date 11-04-2022
SI No.	District Name	Total Pending Complaints counts
1	2	3
1	PATNA	54
2	SAMASTIPUR	36
3	PASHCHIM CHAMPARAN	34
4	AURANGABAD	33
5	MADHUBANI	33
6	PURBI CHAMPARAN	29
7	GOPALGANJ	26
8	MUZAFFARPUR	25
9	NALANDA	23
10	KAIMUR	22
11	SARAN	21
12	DARBHANGA	18
13	BHOJPUR	17
14	ROHTAS	16
15	BHAGALPUR	13
16	GAYA	13
17	NAWADA	13
18	MUNGER	10
19	SITAMARHI	10
20	BANKA	9
21	BUXAR	9
22	SHEOHAR	9
23	SIWAN	9
24	VAISHALI	9
25	LAKHISARAI	8
26	ARWAL	7
27	JAMUI	7
28	JEHANABAD	7
Total		520

पंचायती राज विभाग, बिहार

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना

Updated as on 22.04.2022

PRD Ward

क्र० सं०	जिला का नाम	पंचायतो की संख्या	कुल वार्डों की संख्या (Actual)	संशोधित लक्ष्य कुल वार्डों की संख्या	संशोधित लक्ष्य कुल वार्डों की संख्या (As per Joint Meeting With PHED)	Wards don't Exist (PRD)	Final Revised Target	वार्डों की संख्या जहाँ काम आरंभ हुआ है (Started)	कुल पूर्ण वार्डों की संख्या (Completed)	Revised Completion %	उपभोक्ता शुल्क एवं अनुदान सम्बंधित विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-7)	9	10	11 (10/8)	12	13
1	Madhubani	353	4871	4721	4721	6	4715	218	4497	↓95.38%	8	31300
2	Saran	237	3375	3365	3362	0	3362	32	3330	↑99.05%	2050	390823
3	Patna	217	2873	2870	2870	0	2870	24	2846	↑99.16%	169	627190
4	Darbhanga	283	3889	3849	3849	0	3849	32	3817	↑99.17%	477	95838
5	Bhojpur	132	1759	1759	1759	0	1759	9	1750	↑99.49%	63	200850
6	Aurangabad	126	1756	1770	1770	0	1770	9	1761	↑99.49%	670	65875
7	Lakhisarai	32	444	441	441	0	441	2	439	↑99.55%	74	365320
8	Nawada	74	990	996	996	0	996	4	992	↑99.60%	8	4300
9	Gaya	188	2603	2603	2603	1	2602	9	2593	↑99.65%	292	506860
10	Siwan	260	3608	3608	3608	0	3608	11	3597	↑99.70%	186	7020
11	Arwal	60	794	794	794	0	794	2	792	↑99.75%	1	596820
12	Paschim Champaran	269	3545	3282	3282	66	3216	8	3208	↑99.75%	309	468090
13	Samastipur	214	2900	2900	2900	0	2900	4	2896	↑99.86%	174	2509950
14	Kaimur	57	733	733	733	0	733	1	732	↑99.86%	28	82750
15	Buxar	69	932	936	936	0	936	1	935	↑99.89%	350	452505
16	Gopalganj	205	2768	2768	2768	33	2735	1	2734	↑99.96%	2	36250
18	Banka	63	829	812	812	0	812	0	812	↑100.00%	30	170858
19	Bhagalpur	57	734	735	735	0	735	0	735	↑100.00%	25	242040
17	Jamui	21	266	266	266	0	266	0	266	↑100.00%	4	13050
20	Jehanabad	65	892	892	892	0	892	0	892	↑100.00%	386	1781253
21	Munger	16	217	217	217	0	217	0	217	↑100.00%	52	8310
22	Muzaffarpur	313	4305	4313	4313	0	4313	0	4313	↑100.00%	38	107850
23	Nalanda	90	1206	1206	1206	0	1206	0	1206	↑100.00%	517	479400
24	Purbi Champaran	360	4952	4948	4948	0	4948	0	4948	↑100.00%	13	95200
25	Rohtas	113	1549	1549	1549	0	1549	0	1549	↑100.00%	160	21900
26	Sheohar	37	519	518	518	0	518	0	518	↑100.00%	3	13590
27	Sitamarhi	227	3218	3218	3181	0	3181	0	3181	↑100.00%	230	773880
28	Vaishali	152	2078	2078	2078	0	2078	0	2078	↑100.00%	71	732050
TOTAL		4290	58605	58147	58107	106	58001	367	57634	99.37%	6390	10881122

पंचायती राज विभाग, बिहार

घर तक पक्की गली- नालियां (ग्रामीण क्षेत्र)

Updated as on 22.04.2022

क्र० सं०	जिला का नाम	पंचायती की संख्या	कुल वार्डों की संख्या (Actual)	Wards don't Exist (PRD)	Revised Target	Work can't be done due to Flood, etc.	संयोजित लक्ष्य कुल वार्डों की संख्या	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य जारी है (Started)	कुल पूर्ण वार्डों की संख्या (Completed)	Yet To Start	Revised Completion %
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7	8 (6-7)	9	10	11 (8 - (9 + 10))	12 (10 / 8)
1	Ariaria	218	2992	0	2992	0	2992	0	2992	0	↑100.00%
2	Arwal	65	867	0	867	0	867	0	867	0	↑100.00%
3	Aurangabad	204	2852	0	2852	0	2852	0	2852	0	↑100.00%
4	Banka	185	2480	0	2480	0	2480	0	2480	0	↑100.00%
5	Begusarai	229	3050	0	3050	0	3050	0	3050	0	↑100.00%
6	Bhagalpur	242	3120	0	3120	30	3090	0	3090	0	↑100.00%
7	Bhojpur	228	3114	0	3114	0	3114	0	3114	0	↑100.00%
8	Buxar	142	1984	0	1984	0	1984	0	1984	0	↑100.00%
9	Darbhanga	324	4474	0	4474	0	4474	0	4474	0	↑100.00%
10	Gaya	332	4573	0	4573	1	4572	0	4572	0	↑100.00%
11	Gopalganj	234	3177	0	3177	33	3144	0	3144	0	↑100.00%
12	Jamui	153	1963	0	1963	0	1963	0	1963	0	↑100.00%
13	Jehanabad	93	1274	0	1274	0	1274	0	1274	0	↑100.00%
14	Kaimur	149	1850	0	1850	0	1850	0	1850	0	↑100.00%
15	Katihar	235	3218	0	3218	9	3209	0	3209	0	↑100.00%
16	Khagaria	129	1859	0	1859	1	1858	0	1858	0	↑100.00%
17	Kishanganj	126	1769	0	1769	0	1769	0	1769	0	↑100.00%
18	Lakhisarai	80	1115	0	1115	0	1115	0	1115	0	↑100.00%
19	Madhepura	170	2242	0	2242	0	2242	0	2242	0	↑100.00%
20	Madhubani	399	5523	0	5523	6	5517	0	5517	0	↑100.00%
21	Munger	101	1366	0	1366	0	1366	0	1366	0	↑100.00%
22	Muzaffarpur	385	5324	0	5324	0	5324	0	5324	0	↑100.00%
23	Nalanda	249	3391	0	3391	0	3391	0	3391	0	↑100.00%
24	Nawada	187	2527	0	2527	0	2527	0	2527	0	↑100.00%
25	Paschim Champaran	315	4194	0	4194	73	4121	0	4121	0	↑100.00%
26	Patna	322	4354	0	4354	0	4354	0	4354	0	↑100.00%
27	Purbi Champaran	405	5597	0	5597	0	5597	0	5597	0	↑100.00%
28	Purnia	246	3354	0	3354	0	3354	0	3354	0	↑100.00%
29	Rohtas	245	3338	0	3338	0	3338	0	3338	0	↑100.00%
30	Saharsa	151	2074	0	2074	0	2074	0	2074	0	↑100.00%
31	Samastipur	381	5210	0	5210	0	5210	0	5210	0	↑100.00%
32	Saran	323	4580	3	4577	0	4577	0	4577	0	↑100.00%
33	Sheikhpura	54	712	0	712	0	712	0	712	0	↑100.00%
34	Sheohar	53	747	0	747	0	747	0	747	0	↑100.00%
35	Sitamarhi	270	3836	37	3799	0	3799	0	3799	0	↑100.00%
36	Siwan	293	4086	0	4086	0	4086	0	4086	0	↑100.00%
37	Supaul	181	2529	0	2529	36	2493	0	2493	0	↑100.00%
38	Vaishali	288	3976	0	3976	0	3976	0	3976	0	↑100.00%
Total		8386	114691	40	114651	189	114462	0	114462	0	↑100.00%

* बसावटों में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है ।

पंचायती राज विभाग, बिहार

हर घर नल का जल (ग्रामीण) एवं घर तक पक्की गली नालियां (ग्रामीण) निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा आबादी विहीन/बेचिरागी/गंगशिकस्त/कटाव ग्रस्त क्षेत्र की जाँच संबंधित जिले से प्राप्त प्रतिवेदन की अधतन स्थिति (पत्रांक- 6020 दिनांक-11.10.2021)

घर तक पक्की गली-नालियां (ग्रामीण क्षेत्र)						मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना						अभियुक्ति	प्राप्त प्रतिवेदन का सारांश
क्र० सं०	जिला का नाम	पंचायतो की संख्या	कुल वार्डों की संख्या (Actual)	Work can't be done due to Flood, etc.	संशोधित लक्ष्य कुल वार्डों की संख्या	पंचायतो की संख्या	कुल वार्डों की संख्या (Actual)	संशोधित लक्ष्य कुल वार्डों की संख्या	संशोधित लक्ष्य कुल वार्डों की संख्या (As per Joint Meeting With PHED)	Wards don't Exist (PRD)	Final Revised Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bhagalpur	242	3120	30	3090							जाँच के लिए टीम का गठन कर लिया गया है। अब तक रिपोर्ट अप्राप्त है।	
2	Gaya					188	2603	2603	2603	1	2602	Report Obtained	प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना में कुल 1 वार्ड भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, गया द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। अतएव लक्ष्य में संशोधन किया जा सकता है। (जिला पदाधिकारी के पत्रांक 2777 दिनांक 20.12.2021 द्वारा विभाग को समर्पित)
3	Gopalganj	234	3177	33	3144	205	2768	2768	2768	33	2735	Report Obtained	प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, जिला अंतर्गत घर तक गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना में कुल 33 वार्ड तथा मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना में कुल 33 वार्ड बाढ़ कटाव ग्रस्त होने के कारण कार्य नहीं कराया गया है। उक्त सन्दर्भ में मार्गदर्शन की माँग की गयी है। (जिला पदाधिकारी के पत्रांक 235 दिनांक 31.01.2022 द्वारा विभाग को समर्पित)

घर तक पक्की गली-नालियां (ग्रामीण क्षेत्र)						मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना						अभियुक्ति	प्राप्त प्रतिवेदन का सारांश
क्र० सं०	जिला का नाम	पंचायती की संख्या	कुल वार्डों की संख्या (Actual)	Work can't be done due to Flood, etc.	संशोधित लक्ष्य कुल वार्डों की संख्या	पंचायती की संख्या	कुल वार्डों की संख्या (Actual)	संशोधित लक्ष्य कुल वार्डों की संख्या	संशोधित लक्ष्य कुल वार्डों की संख्या (As per Joint Meeting With PHED)	Wards don't Exist (PRD)	Final Revised Target		
4	Katihar	235	3218	9	3209							Report Obtained	प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना में कुल 9 वार्ड बाढ़ एवं कटाव ग्रस्त होने के कारण प्रत्येक वर्ष बसावटों का स्थान परिवर्तन होता रहता है, इन क्षेत्रों में योजना कार्य कराने पर सरकारी राशि का दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतएव दोनों निश्चय योजनाओं में क्रियान्वयन कराया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। (जिला पदाधिकारी के पत्रांक 1285 दिनांक 02.03.2022 द्वारा विभाग को समर्पित)
5	Khagaria	129	1859	1	1858							Report Obtained	प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना में 1 वार्ड मानसी प्रखंड के चकहुसैनी पंचायत के वार्ड नं०-16 में भूमि रेलवे द्वारा अधिग्रहित है, जिसके कारण उक्त वार्ड में आच्छादन का कार्य नहीं हो सका। (जिला पदाधिकारी के पत्रांक 378 दिनांक 25.02.2022 द्वारा विभाग को समर्पित)
6	Madhubani					353	4871	4721	4721	6	4715	Report Obtained	प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना में कुल 6 वार्ड कोशी नदी के गर्भ में अवस्थित हैं जहाँ कटाव के कारण प्रत्येक वर्ष बसावटों का स्थान परिवर्तन होता रहता है। अतएव दोनों निश्चय योजनाओं में क्रियान्वयन कराया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। (जिला पदाधिकारी के पत्रांक 262 दिनांक 08.02.2022 द्वारा विभाग को समर्पित)

घर तक पक्की गली-नालियां (ग्रामीण क्षेत्र)						मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना						अभियुक्ति	प्राप्त प्रतिवेदन का सारांश
क्र० सं०	जिला का नाम	पंचायतो की संख्या	कुल वार्डों की संख्या (Actual)	Work cap't be done due to Flood, etc.	संशोधित लक्ष्य कुल वार्डों की संख्या	पंचायतो की संख्या	कुल वार्डों की संख्या (Actual)	संशोधित लक्ष्य कुल वार्डों की संख्या	संशोधित लक्ष्य कुल वार्डों की संख्या (As per Joint Meeting With PHED)	Wards don't Exist (PRD)	Final Revised Target		
7	Paschim Champaran	315	4194	73	4121	269	3545	3282	3282	66	3216	Report Obtained (मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना)	प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना में कुल 66 वार्ड बाढ़ग्रस्त एवं नदी के कटाव से प्रभावित होने एवं कुछेक वार्ड के लोग विस्थापित हो जाने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता है। अतएव लक्ष्य में संशोधन किया जा सकता है। (जिला पदाधिकारी के पत्रांक 84 दिनांक 15.03.2022 द्वारा विभाग को समर्पित)
8	Supaul	181	2529	36	2493							Report Obtained	प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, जिला अंतर्गत घर तक गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना में कुल 36 वार्ड कोशी तटबंध के अन्दर स्थित होने के कारण कार्य नहीं कराया गया है। अतः इस सन्दर्भ में मार्गदर्शन देने की कृपा की जाए। (जिला पदाधिकारी के पत्रांक 171-2 दिनांक 01.02.2022 द्वारा विभाग को समर्पित)
Total		1336	18097	182	17915	1015	13787	13374	13374	106	13268		

मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत PRD पंचायत में अवस्थित सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबंधित प्रतिवेदन।

Date: 22.04.2022

क्र० सं०	जिला का नाम	विद्यालयों की संख्या						आंगनबाड़ी की संख्या	
		PRD Target	PRD IMIS में प्रविष्टि आंकड़े	प्रतिशत	PRD Target	PRD IMIS में प्रविष्टि आंकड़े	प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Arwal	479	479	100.00%	516	516	100.00%		
2	Aurangabad	1015	1015	100.00%	877	877	100.00%		
3	Banka	683	683	100.00%	716	716	100.00%		
4	Bhagalpur	471	471	100.00%	721	721	100.00%		
5	Bhojpur	1288	1288	100.00%	1556	1556	100.00%		
6	Buxar	689	689	100.00%	673	673	100.00%		
7	Darbhanga	2174	2174	100.00%	3724	3724	100.00%		
8	Gaya	1871	1871	100.00%	2529	2529	100.00%		
9	Gopalganj	1814	1814	100.00%	2734	2734	100.00%		
10	Jamui	248	248	100.00%	222	222	100.00%		
11	Jehanabad	679	679	100.00%	768	768	100.00%		
12	Kaimur	442	442	100.00%	691	691	100.00%		
13	Lakhisarai	355	355	100.00%	408	408	100.00%		
14	Madhubani	2929	2929	100.00%	4130	4130	100.00%		
15	Munger	128	128	100.00%	192	192	100.00%		
16	Muzaffarpur	2478	2478	100.00%	4325	4325	100.00%		
17	Nalanda	1022	1022	100.00%	1124	1124	100.00%		
18	Nawada	720	720	100.00%	814	814	100.00%		
19	Paschim Champaran	2159	2159	100.00%	2766	2766	100.00%		
20	Patna	1874	1874	100.00%	2562	2562	100.00%		
21	Purbi Champaran	3065	3065	100 %	4586	4586	100.00%		
22	Rohtas	1152	1152	100.00%	1793	1793	100.00%		
23	Samastipur	1441	1441	100.00%	3410	3410	100.00%		
24	Saran	1979	1979	100.00%	2797	2797	100.00%		
25	Sheohar	312	312	100.00%	481	481	100.00%		
26	Sitamarhi	1896	1896	100.00%	2542	2542	100.00%		
27	Siwan	1788	1788	100.00%	2972	2972	100.00%		
28	Vaishali	1156	1156	100.00%	1952	1952	100.00%		
Total		36307	36307	100.00%	52581	52581	100.00%		

पंचायती राज विभाग

प्रतिवेदन की तिथि:-21.04.2022

"बिहार पंचायत आम निर्वाचन-2021" के घोषित निर्वाचन के परिणाम के आधार पर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति (WIMC) के गठन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने से सम्बंधित अद्यतन प्रतिवेदन
(विभागीय पत्रांक-487 दिनांक 21.01.2022)

क्र० सं०	जिला का नाम	WIMC गठित कुल वार्डों की संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4
Total		69643	
1	Araria	1606	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
2	Arwal	632	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
3	Aurangabad	2497	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
4	Banka	1900	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
5	Begusarai	2442	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
6	Bhagalpur	2014	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
7	Bhojpur	1602	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
8	Buxar	1401	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
9	Darbhanga	2570	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
10	Gaya	1085	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
11	Gopalganj	2243	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
12	Jamui	913	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
13	Jehanabad	835	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
14	Kaimur	651	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
15	Katihar	2190	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
16	Khagaria	873	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
17	Kishanganj	1298	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
18	Lakhisarai	1012	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
19	Madhepura	588	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
20	Madhubani	2732	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
21	Munger	917	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
22	Muzaffarpur	2940	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
23	Nalanda	1830	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
24	Nawada	1418	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
25	Paschim Champaran	3021	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
26	Patna	2852	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।

क्र० सं०	जिला का नाम	WIMC गठित कुल वार्डों की संख्या	अभियुक्ति 362
27	Purbi Champaran	3496	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
28	Purnia	2080	वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
29	Rohtas	2363	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
30	Saharsa	1000	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
31	Samastipur	3284	वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
32	Saran	1978	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
33	Sheikhpura	248	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
34	Sheohar	667	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
35	Sitamarhi	3058	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया हो चुकी हैं ।
36	Siwan	2470	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
37	Supaul	1964	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
38	Vaishali	2973	शेष वार्डों में गठन की प्रक्रिया चल रही हैं ।
Total		69643	